Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Самал 2, д.71** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051140009938**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Алтай",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.А.Иманова, дом № 19, к.оф.701с** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090740013865**

Договор (контракт) Договор №01-2023 от 14.08.23г.

Номер документа	Дата составления
1	**15.01.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на об. "Реконструкция тех.оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водовада			услуга	1	119 018 471,69	119 018 471,69
				Итого	1	x	119 018 471,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Темиров Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.01.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

Подрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Наименование стройки: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за январь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 01-023	Договор 14.08.2023 г	Источник финансирования наиме-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	**119 018 471,69**	**119 018 471,69**							**12 751 979,11**	**119 018 471,69**
в т.ч. за текущий месяц 2023 г.:		**106 266 492,58**							**12 751 979,11**	**119 018 471,69**
Удержание аванса - 30 %		**31 879 947,77**							**3 825 593,73**	**35 705 541,51**
К оплате:		**74 386 544,80**							**8 926 385,38**	**83 312 930,18**

Сдал (Подрядчик): **ТОО «Нұр-Алтай»**
Директор: **Темиров Е.М.**

Принял (Заказчик): **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Директор по строительству: **Разимбеков Б.К.**

Заказчик : **ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр-Алтай»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Наименование объекта - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**
Договор подряда (контракт) № 01-023 от «14» августа 2023 года

Акт выполненных работ №2

за январь 2024 (месяц, год) на 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРУ-35 кВ									
1	1308-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	**Ячейка распределительного устройства 35 кВ ввода.Монтаж оборудования**	ячейка	2	997268,27	390684,43	1994537	781369	91527	1091934	3333388
		НР - 72%; СП - 8%			560820,26	197466,90	1121641	394934		246918	
2	1308-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Выключатель вакуумный напряжением 35 кВ,типа ВВ/АЕ.Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	1	127399,06	38329,17	127399	38329	4751	71700	215027
		НР - 72%; СП - 8%			84319,13	15264,73	84319	15265		15928	
3	1308-0103-2903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Блок релейной защиты.Монтаж оборудования**	шт.	2	4873,44	919,09	9747	1838	65	6196	17218
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	380,89	7844	762		1275	
4	1308-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трансформатор напряжения 35 кВ.Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	1	74532,51	24067,23	74533	24067	17131	30752	113707
		НР - 72%; СП - 8%			33335,47	9375,29	33335	9375		8423	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	2	1923,57	114,89	3847	230	74	2619	6984
		НР - 72%; СП - 8%			1771,42	47,61	3543	95		517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Ячейка распределительного устройства 35 кВ разъединителя.Монтаж оборудования	ячейка	1	685386,76	242627,29	685387	242627	46656	359528	1128508
		НР - 72%; СП - 8%			396103,82	103240,19	396104	103240		83593	
7	1308-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Ячейка распределительного устройства 35 кВ трансформатора напряжения.Монтаж оборудования	ячейка	2	644766,12	237055,60	1289532	474112	89883	677630	2124535
		НР - 72%; СП - 8%			362768,35	107808,30	725537	215617		157373	
8	1308-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Ячейка распределительного устройства 35 кВ силового трансформатора.Монтаж оборудования	ячейка	2	644766,12	237055,60	1289532	474112	89883	677630	2124535
		НР - 72%; СП - 8%			362768,35	107808,30	725537	215617		157373	
9	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	КРУ-35 кВ,состоящий из 8 ячеек типа KERNEU-35 Кв,с вакуууумными выключателями ВВ/АЕ и РЗиА БЗП-02 АЕ,с трансформатором напряжения ЗНОЛ-35 кВ,со счетчиком A1805-RAL-P4G-DW-4,с комплектующими	комплект	1	170663540,18	--	170663540	--		--	170663540
					--	--	--	--	170663540	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176138054	2036684	339970	2917989	179727442
							3097860	954905	170663540	671400	
	Стоимость оборудования		Тенге				170663540				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				170663540				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5474514				
	Материалы		Тенге				339972				
	Всего заработная плата		Тенге					4052765			
		Накладные расходы	Тенге				2917989				
		Сметная прибыль	Тенге				671400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9063903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2217
		Сметная заработная плата	Тенге					4052765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				179727443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2217
		Сметная заработная плата	Тенге					4052765			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные линии									
10	243-201-0404 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,046386	1514192,00	--	70237	--	70237	--	75856
		СП - 8%			--	--	--	--		5619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70237	--	70237	--	75856
							--	--	--	5619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70237				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70237				
		Сметная прибыль	Тенге				5619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**179803299**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3097860**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2036684**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**954905**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**410209**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**170663540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2917989**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**677019**	
		Временные здания и сооружения		**3,7 %**		**338171**					
		Итого с временными								**180 141 476**	
		Зимние удорожания		**1,65 %**		**156386**					
		Итого с зимними удорожаниями								**180 297 862**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**192686**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**180 490 542**	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539								**188 622 344,57**	
		НДС		**12 %**		**22 634 681,35**					
		Итого с НДС								**211 257 025,92**	
		Договорной коэффициент к = 0,563382312								**119 018 471,69**	
		в том числе НДС								**12 751 979,11**	

Сдал (Подрядчик): **ТОО «Нұр-Алтай»**
Директор: **Темиров Е.М.**

Принял (Заказчик): **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Директор по строительству: **Разимбеков Б.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Самал 2, д.71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **051140009938**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Алтай",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.А.Иманова, дом № 19, к.оф.701с**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090740013865

Договор (контракт) Договор №01-2023 от 14.08.23г.

Номер документа	Дата составления
62	**31.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на об. "Реконструкция тех.оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского граппового водовода			услуга	1	37 962 238,43	37 962 238,43	4 067 382,69
				Итого	1	x	37 962 238,43	4 067 382,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Темиров Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2024

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

Подрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Наименование стройки: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 01-023	Договор 14.08.2023 г	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	**156 980 710,12**	**33 894 855,74**							**4 067 382,69**	**37 962 238,43**
в т.ч. за текущий месяц 2024 г.:		**33 894 855,74**							**4 067 382,69**	**37 962 238,43**
К оплате:		**33 894 855,74**							**4 067 382,69**	**37 962 238,43**

Сдал (Подрядчик): **ТОО «Нұр-Алтай»**
Директор: **Темиров Е.М.**

Принял (Заказчик): **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Директор по строительству: **Токенов К.Ш.**

Заказчик : **ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр-Алтай»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Наименование объекта - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Договор подряда (контракт) № 01-023 от «14» августа 2023 года

Акт выполненных работ №3

за май 2024 (месяц, год) на 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторные подстанции									
1	1308-0101-2505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция напряжением 35 кВ утепленного типа из "Сэндвич" панелей с транформаторами мощностью 250 кВА.Монтаж оборудования**	подстанция	1	4546018,85	603047,40	4546019	603047	272148	2813940	7948756
		НР - 72%; СП - 8%			3670823,52	237427,09	3670824	237427		588797	
2	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**Блочно модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 6750х11600 мм,оснащено внутренним освещением,вентиляцией,обогревом,кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	шт.	1	25643750,00	--	25643750	--		--	25643750
					--	--	--	--	25643750	--	
3	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами.Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	2	89056,19	24576,25	178112	49153	23070	89849	289398
		НР - 72%; СП - 8%			52944,57	9450,90	105889	18902		21437	
4	1308-0101-1708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Изолятор опорный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования**	шт.	6	9458,93	2736,09	56754	16417	16806	21968	85020
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	1163,47	23531	6981		6298	
5	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**Блок ввода разъединителя (металлоконструкция) в составе: разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющего ножа Uн=35 кВ,Iн=1000 А.РГП.1-35II/1250 УХЛ1 с ручным приводами ПРГ-00-5 УХЛ1 - 1 шт; опорный изолятор 35 кВ ИОС-35-500 - 3 шт.**	комплект	2	8234538,39	--	16469077	--		--	16469077
					--	--	--	--	16469077	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	63692,90	26095,98	127386	52192	28132	50324	191927
		НР - 72%; СП - 8%			23530,92	11416,53	47062	22833		14217	
7	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок ограничителя перенапряжения (металлоконструкция) в составе: ограничитель перенапряжений ОПН-П-35/500 - 3 шт.	комплект	2	2343611,61	--	4687223	--		--	4687223
					--	--	--	--	4687223	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51708321	720809	340156	2976081	55315151
							3847306	286143	46800050	630749	
	Стоимость оборудования		Тенге				46800050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				46800050				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4908271				
	Материалы		Тенге				340157				
	Всего заработная плата		Тенге					4133449			
		Накладные расходы	Тенге				2976081				
		Сметная прибыль	Тенге				630749				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8515101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2257
		Сметная заработная плата	Тенге					4133449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55315151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2257
		Сметная заработная плата	Тенге					4133449			
		РАЗДЕЛ 2.КРУ-35 кВ									
8	1308-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Выключатель вакуумный напряжением 35 кВ,типа ВВ/АЕ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	127399,06	38329,17	127399	38329	4751	71700	215027
		НР - 72%; СП - 8%			84319,13	15264,73	84319	15265		15928	
9	1308-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформатор напряжения 35 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	74532,51	24067,23	74533	24067	17131	30752	113707
		НР - 72%; СП - 8%			33335,47	9375,29	33335	9375		8423	
10	1308-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Ячейка распределительного устройства 35 кВ секционного выключателя.Монтаж оборудования	ячейка	1	685386,76	242627,29	685387	242627	46656	359528	1128508
		НР - 72%; СП - 8%			396103,82	103240,19	396104	103240		83593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				887319	305023	68538	461980	1457242
							513758	127880	--	107944	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				887319				
	Материалы		Тенге				68537				
	Всего заработная плата		Тенге					641638			
		Накладные расходы	Тенге				461980				
		Сметная прибыль	Тенге				107944				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1457243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					641638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1457243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					641638			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные линии									
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	55,125	55,85	55,85	3079	3079	--	644	4021
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	895		298	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,125	1308,54	--	8015	--	--	5771	14889
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	8015	--		1103	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	61,25	247,68	120,19	15170	7362	--	7955	24974
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	7809	3240		1850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				26264	10441	--	14370	43884
							15824	4135	--	3251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26264				
	Всего заработная плата		Тенге					19959			
		Накладные расходы	Тенге				14370				
		Сметная прибыль	Тенге				3251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19959			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56816279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4376888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1036273			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					418158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						408694		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46800050		
		- Накладные расходы	Тенге							3452431	
		- Сметная прибыль	Тенге							741944	
		Временные здания и сооружения		3,7 %		370600					
		Итого с временными								57186878	
		Зимние удорожания		1,65 %		171383					
		Итого с зимними удорожаниями								57358261	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		211164					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								57569425	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539								60 163 152,12	
		НДС		12 %		7 219 578,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС								**67 382 730,37**	
		Договорной коэффициент к = 0,563382312								**37 962 238,43**	
		в том числе НДС								**4 067 382,69**	

Сдал (Подрядчик): **ТОО «Нұр-Алтай»**
Директор: **Темиров Е.М.**

Принял (Заказчик): **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Директор по строительству: **Токенов К.Ш.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Самал 2, д.71** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051140009938**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Алтай",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.А.Иманова, дом № 19, к.оф.701с** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090740013865**

Договор (контракт) Договор №01-2023 от 14.08.23г.

Номер документа	Дата составления
55	**13.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на об. "Реконструкция тех.оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского граппового водовада			услуга	1	47 217 122,53	47 217 122,53
				Итого	1	x	47 217 122,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Темиров Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2023

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

Подрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Наименование стройки: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 01-023	Договор 14.08.2023 г	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	**47 217 122,53**	**47 217 122,53**							**5 058 977,41**	**47 217 122,53**
в т.ч. за текущий месяц 2023 г.:		**42 158 145,12**							**5 058 977,41**	**47 217 122,53**
Удержание аванса - 30 %		**12 647 443,54**							**1 517 693,22**	**14 165 136,76**
К оплате:		**29 510 701,58**							**3 541 284,19**	**33 051 985,77**

Сдал (Подрядчик): **ТОО «Нұр-Алтай»**
Директор: **Темиров Е.М.**

Принял (Заказчик): **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Директор по строительству: **Разимбеков Б.К.**

Заказчик : **ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр-Алтай»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Наименование объекта - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**
Договор подряда (контракт) № 01-023 от «14» августа 2023 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-35 кВ									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	2	7572,75	5779,51	15146	11559	--	7105	24031
		НР - 80%; СП - 8%			1793,24	2647,10	3586	5294		1780	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания	2	12969,92	2688,31	25940	5377	17934	4528	32905
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	2629	2239		2437	
3	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры анкерно-угловые одноцепные,на оттяжках,одностоечные объемом до 2,5 м3.Установка в пробуренный котлован**	м3	4,6	43056,32	26758,29	198059	123088	12704	83084	303634
		НР - 80%; СП - 8%			13536,28	9040,84	62267	41588		22491	
4	Прайс-лист ТОО "AESH"	**Стойки железобетонные,предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ,марка СК 22.2-1.3 сб из тяжелого бетона класса В30**	шт.	2	750000,00	--	1500000	--	1500000	--	1620000
		СП - 8%			--	--	--	--		120000	
5	1133-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3/ПА2-1.Установка**	м3	2,6	21146,33	15795,90	54980	41070	--	19814	80778
		НР - 80%; СП - 8%			5350,43	4175,67	13911	10857		5984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/ПА2-1**	м3	2,6	56044,00	--	145714	--	145714	--	157371
		СП - 8%			--	--	--	--		11657	
7	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Металлоконструкции к опоре: траверса в комплекте с болтами Б18Е-1/применительно**	т	0,28	1012960,00	--	283629	--	283629	--	306319
		СП - 8%			--	--	--	--		22690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2223468**	**181094**	**1959981**	**114531**	**2525038**
							82393	**59978**	**--**	**187039**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2223468**				
	Материалы		Тенге				**30638**				
	Всего заработная плата		Тенге					**142371**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**429343**				
	Местные материалы		Тенге				**1500000**				
		Накладные расходы	Тенге				**114531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**187039**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2525038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**142371**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2525038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**142371**			
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторные подстанции									
8	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ.А.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**68357,43**	**27942,41**	**136715**	**55885**	**2394**	**72617**	**226078**
		НР - 72%; СП - 8%			**39218,20**	**11210,00**	**78436**	**22420**		**16747**	
9	**Прайс-лист АО "Alageum Electric"**	**Трансформатор силовой ТМ-250/35-0,4кВ А1/А1**	**шт.**	**2**	**3715350,00**	**--**	**7430700**	**--**		**--**	**7430700**
					--	**--**	**--**	**--**	**7430700**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7567415**	**55885**	**2394**	**72617**	**7656778**
							78436	**22420**	**7430700**	**16747**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**7430700**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**7430700**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**136715**				
	Материалы		Тенге				**2394**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100856**			
		Накладные расходы	Тенге				**72617**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16747**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**226079**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100856**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7656779**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100856**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.РУ-04 кВ									
10	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Панель низковольтная вводная в сборе ЩО 70-1-50.Монтаж оборудования	шт.	3	77674,74	11184,21	233024	33553	5341	149023	412610
		НР - 72%; СП - 8%			64710,03	4281,88	194130	12846		30564	
11	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	10905,55	188,23	32717	565	12797	14039	50496
		НР - 72%; СП - 8%			6451,71	47,61	19355	143		3740	
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	3	1923,57	114,89	5771	345	112	3929	10476
		НР - 72%; СП - 8%			1771,42	47,61	5314	143		776	
13	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	9	5454,05	558,08	49086	5023	8767	26860	82022
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	223,28	35296	2010		6076	
14	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Панель низковольтная линейная в сборе ЩО 70-1-16.Монтаж оборудования	шт.	2	77674,74	11184,21	155349	22369	3560	99348	275073
		НР - 72%; СП - 8%			64710,03	4281,88	129420	8564		20376	
15	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8579,28	176,26	68634	1410	32815	25049	101177
		НР - 72%; СП - 8%			4301,14	47,61	34409	381		7495	
16	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Панель низковольтная секционная в сборе ЩО 70-1-72.Монтаж оборудования	шт.	1	77674,74	11184,21	77675	11184	1781	49674	137537
		НР - 72%; СП - 8%			64710,03	4281,88	64710	4282		10188	
17	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	10905,55	188,23	10906	189	4265	4680	16832
		НР - 72%; СП - 8%			6451,71	47,61	6452	48		1247	
18	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	РУ-0,4 кВ,состоящий из 6-ти панелей ЩО-70: (Ввод-2 шт.,ввод (ДГУ)-1 шт.,линия-2 шт.,СВ-1 шт.),с автоматическими выключателями,со счетчиками,с комплектующими	комплект	1	20305966,07	--	20305966	--		--	20305966
					--	--	--	--	20305966	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20939128	74638	69438	372602	21392189
							489086	28417	20305966	80462	
		Стоимость оборудования	Тенге				20305966				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				20305966				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				633162				
		Материалы	Тенге				69441				
		Всего заработная плата	Тенге					517503			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				372602				
		Сметная прибыль	Тенге				80462				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1086226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					517503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21392192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					517503			
		РАЗДЕЛ 4.Дизельная электростанция									
19	1308-0101-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 1200х3600 мм.Монтаж**	здание	1	2514488,95	541935,14	2514489	541935	186165	1439808	4270640
		НР - 72%; СП - 8%			1786389,01	213343,76	1786389	213344		316344	
20	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 1200х3600 мм,оснащено внутренним освещением,вентиляцией,обогревом,кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	комплект	1	2405037,50	--	2405038	--		--	2405038
					--	--	--	--	2405038	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4919527	541935	186165	1439808	6675678
							1786389	213344	2405038	316344	
	Стоимость оборудования		Тенге				2405038				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2405038				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2514489				
	Материалы		Тенге				186165				
	Всего заработная плата		Тенге					1999733			
		Накладные расходы	Тенге				1439808				
		Сметная прибыль	Тенге				316344				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4270641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1999733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6675679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1999733			
		РАЗДЕЛ 5.Кабельные линии									
21	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 1) м3**	м3 грунта	55,125	226,10	226,10	12464	12464	--	2044	15668
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,50	--	2839		1160	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,125	2507,86	--	15361	--	--	11060	28534
		НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	15361	--		2114	
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	175	334,56	216,91	58548	37960	--	27153	92558
		НР - 72%; СП - 8%			117,65	97,85	20589	17124		6857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9	4982,00	--	44838	--	44838	--	48425
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
25	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	185	1014,00	--	187590	--	187590	--	202597
		СП - 8%			--	--	--	--		15007	
26	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	185	193,53	16,67	35803	3084	586	23199	63721
		НР - 72%; СП - 8%			173,69	0,48	32133	89		4719	
27	1308-0201-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	300	1832,35	1029,90	549705	308970	17190	244116	857328
		НР - 72%; СП - 8%			745,15	385,02	223545	115506		63507	
28	1308-0201-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	2615,68	1667,27	261568	166727	14444	107277	398353
		НР - 72%; СП - 8%			803,97	685,99	80397	68599		29508	
29	243-116-0826 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4x240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,408	58007691,00	--	23667138	--	23667138	--	25560509
		СП - 8%			--	--	--	--		1893371	
30	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	152	827,45	397,58	125772	60432	8709	56412	196759
		НР - 72%; СП - 8%			372,57	142,89	56631	21719		14575	
31	243-116-0819 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4x35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,063358	9092445,00	--	576079	--	576079	--	622165
		СП - 8%			--	--	--	--		46086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25534866	589637	24516574	471261	28086617
							428656	225876	--	2080491	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1031396				
	Материалы		Тенге				40930				
	Всего заработная плата		Тенге					636332			
		Накладные расходы	Тенге				458157				
		Сметная прибыль	Тенге				119166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1608719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					636332			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24503470				
	Всего заработная плата		Тенге					18200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24475645				
		Накладные расходы	Тенге				13104				
		Сметная прибыль	Тенге				1961325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26477899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				28086618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					654532			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Общестроительные работы									
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания	30	12969,92	2688,31	389098	80649	269008	67914	493573
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	39441	33584		36561	
33	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	15	7600,00	3895,58	114000	58434	31158	43894	170526
		НР - 118%; СП - 8%			1627,17	852,72	24408	12791		12632	
34	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	12,225	44816,00	--	547876	--	547876	--	591706
		СП - 8%			--	--	--	--		43830	
35	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт.сборных конструкций	8	5043,75	2883,56	40350	23068	--	31236	77312
		НР - 118%; СП - 8%			2160,19	1148,66	17282	9189		5727	
36	Прайс-лист ТОО «AESH»	**Стойка под оборудование типа УСО 2А,размерами 4400 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	8	66964,29	--	535714	--	535714	--	578571
		СП - 8%			--	--	--	--		42857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1627038	162151	1383756	143044	1911688
							81131	55564	--	141607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1627038				
	Материалы		Тенге				300166				
	Всего заработная плата		Тенге					136695			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547876				
	Местные материалы		Тенге				535714				
		Накладные расходы	Тенге				143044				
		Сметная прибыль	Тенге				141607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1911689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					136695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1911689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					136695			
		РАЗДЕЛ 7.Заземление									
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	238	1040,46	32,54	247629	7745	176616	47348	318574
		НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	63268	2492		23598	
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.Монтаж оборудования**	шт.	20	5390,99	219,81	107820	4396	76841	20100	138153
		НР - 72%; СП - 8%			1329,15	66,66	26583	1333		10234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				355449	12141	253457	67448	456727
							89851	3825	--	33832	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				355449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				253458				
	Всего заработная плата		Тенге					93676			
		Накладные расходы	Тенге				67448				
		Сметная прибыль	Тенге				33832				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				456729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					93676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				456729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					93676			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68704724**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3035942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1617481			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					609424			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28371770		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						30141704		
		- Накладные расходы	Тенге							2681311	
		- Сметная прибыль	Тенге							2856522	
		Временные здания и сооружения		3,7 %		1 426 832					
		Итого с временными								70 131 556	
		Зимние удорожания		1,65 %		659 833					
		Итого с зимними удорожаниями								70 791 389	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		812 994					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								71 604 381	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539								74 830 438	
		НДС		12 %		8 979 653					
		Итого с НДС								83 810 090,46	
		Договорной коэффициент к = 0,563382312								47 217 122,53	
		в том числе НДС								5 058 977,41	

Сдал (Подрядчик): **ТОО «Нұр-Алтай»**
Директор: **Темиров Е.М.**

Принял (Заказчик): **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Директор по строительству: **Разимбеков Б.К.**

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

Подрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Наименование стройки: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 01-023	Договор 14.08.2023 г	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	**47 217 122,53**	**47 217 122,53**							**5 058 977,41**	**47 217 122,53**
в т.ч. за текущий месяц 2023 г.:		**42 158 145,12**							**5 058 977,41**	**47 217 122,53**
Удержание аванса - 30 %		**12 647 443,54**							**1 517 693,22**	**14 165 136,76**
К оплате:		**29 510 701,58**							**3 541 284,19**	**33 051 985,77**

Сдал (Подрядчик): **ТОО «Нур-Алтай»**
Директор: **Темиров Е.М.**

Принял (Заказчик): **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Директор по строительству: **Разимбеков Б.К.**