Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Өрге баста"**

Форма КС-3

Договор подряда (контракт): **№66/22 от 15.03.2022г.**

По объекту: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с.Бериктас Кордайского района Жамбылской области**

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	**Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с.Бериктас Кордайского района Жамбылской области**	68 455 104,26	48 096 254,80	7 334 475,46	13 024 374,00	13 449 476,26	3 528 469,95	1 441 015,31	8 479 991,00
2	удержание 5% согласно п.3.3 Договора	3 422 755,21				3 422 755,21			
3	**Итого к оплате**	**65 032 349,05**				**10 026 721,05**			
4	В т.ч. НДС	6 967 751,68				1 074 291,54			

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Эксперт_____ **Абдикаримов М. С.**

Подрядчик:

ТОО "Өрге баста"

Директор_____ **Ж.Т. Атымтаев**