Заказчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Подрядчик: "НурТехСервис"
Наименование: ***Строительство дома культуры на 600 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.***

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат(по ресурсному методу)

за май месяц 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
60140014281	971140000571			Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный м е с я ц включитель но	В отчетном месяце без НДС	из них			
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат	налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дома культуры на 600 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.	49 200 000,00	49 200 000,00	43 928 571,43				5 271 428,57	49 200 000,00

Заказчик:

ТОО «КАЗкурылыс сервис» Аманбаев Н

Аманбаев Н

Подрядчик:

Директор "НурТехСервис"
Нурылла Н.Т.

Заказчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Генподрядчик: ТОО «НурТехСервис»
Наименование строительства: Строительство дома культуры на 600 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт	158	2,3	158	2	95	0,01	-
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
2	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	8	1512,32	97,07	12099	777	14400	7,87	63
			комплект	1370,25	36	10962	288	128	0,18	1
3	Е016-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	17769,08	0,13	17769	-	-	0,9	1
			1кран	0,7	0,04	1	-	-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30035	782			65
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11121	290			1
		Материалы -	Тенге			167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	160	-		-
			Тенге			152	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183	-		1
		Стоимость сантехнических работ -								-
		Материалы -	Тенге			29868	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			18128	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-	11251	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14400	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2160	-		7
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			46924	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				-	13411	-		73
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			47262	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	13594	-		74
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО								-
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
4	E0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	19400	1,41	1,41	27370	27370	5653	-	-
				-	0,3	-	5828	97	-	19
5	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта м2 глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	5184	19,95	15,58	103421	80767	45023	0,01	48
				1,03	5,5	5340	28512	133	0,03	139
6	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта м2 глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2622	33,43	29,06	87653	76195	39371	0,01	24
				1,03	10,26	2701	26902	133	0,05	131
7	E0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в м2 отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2910	22,38	21,57	65125	62768	20731	0,01	16
				0,81	6,53	2357	19015	97	0,02	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	2910	9,49 - -	9,49 2,69	27605 - -	27605 7823	7588 97	- 0,01	- 30
9	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3925	32,32 1,42	30,77 8,34	126870 5574	120773 32754	37178 97	0,01 0,03	39 112
10	С010333-А20-1 К=1,15	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 м3	6092,385	160,77 32,15	- -	979473 195895	- -	195895 100	0,68 -	4114 -
11	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м т	3925	9,24 - -	9,24 3	36286 - -	36286 11781	11427 97	- 0,01	- 45
12	Е0101-24-10-К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	3925	23,73 - -	7,91 2,57	93140 - -	31048 10080	9778 97	- 0,01	- 39
13	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	3925	12,51 - -	12,51 4,28	49093 - -	49093 16803	16299 97	- 0,01	- 55
14	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3925	14,12 1,62	12 2,75	55421 6359	47090 10774	16619 97	0,01 0,01	48 48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1651456	558995			4289
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге Тенге			218224 1651456	170271 -	-		689 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			90136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	388495	-		-
		Местные материалы -	Тенге			523	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			979473	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			405561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2180438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	449329	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2180438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	449329	-		-

РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЯ
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ В УЧАСТКЕ
ТИП 1 - 1112 М2

15	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	166,8	1684,76	68,13	281018	11364	7574	0,14	24
				21,38	12,76	3566	2129	133	0,04	7
		м3								
16	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1112	555,11	34,29	617282	38131	21896	0,04	44
				6,01	8,79	6683	9780	133	0,03	34
		м2								
17	Е0127-26-3 К=3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1112	131,1	1,37	145783	1521	741	-	1
				0,1	0,4	111	446	133	-	1
		м2								
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	448	639,01	6,63	286276	2971	65803	0,7	313
				108,68	1,76	48689	787	133	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02										
		ТИП 1 - 3983 М2								
19	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	199,15	280,88	248,35	55937	49459	29338	0,22	43
				32,18	78,59	6409	15650	133	0,27	54
		м3								
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	119,49	2462,28	73,75	294218	8813	5252	0,14	17
				21,38	11,67	2555	1394	133	0,04	5
		м3								
21	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	3983	100,19	42,08	399037	167605	382630	0,38	1518
				57,38	14,85	228545	59148	133	0,07	289
		м2								
22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2092	639,01	6,63	1336806	13871	307275	0,7	1460
				108,68	1,76	227359	3675	133	0,01	13
		м								
		ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗА УЧАСТКОМ								
		ТИП 1 - 1510 М2								
23	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	226,5	1684,76	68,13	381598	15432	10285	0,14	33
				21,38	12,76	4843	2890	133	0,04	10
		м3								
24	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1510	555,11	34,29	838216	51779	29733	0,04	60
				6,01	8,79	9075	13280	133	0,03	46
		м2								
25	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1510	131,1	1,37	197961	2065	1006	-	1
				0,1	0,4	151	606	133	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	326	639,01 108,68	6,63 1,76	208317 35430	2162 573	47883 133	0,7 0,01	228 2
		ТИП 4 - 190 М2								
27	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	9,5	280,88 32,18	248,35 78,59	2668 306	2359 747	1400 133	0,22 0,27	2 3
28	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	5,7	2462,28 21,38	73,75 11,67	14035 122	420 67	251 133	0,14 0,04	1 -
29	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	190	100,19 57,38	42,08 14,85	19035 10902	7995 2821	18253 133	0,38 0,07	72 14
30	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	118	639,01 108,68	6,63 1,76	75403 12824	782 207	17332 133	0,7 0,01	82 1
		ТИП 1 - 1005 М2								
31	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	50,25	1684,76	68,13	84659	3424	2282	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песка		21,38	12,76	1074	641	133	0,04	2
32	Е0127-14-2	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	50,25	2437,88	73,75	122503	3706	2209	0,14	7
				21,38	11,67	1074	586	133	0,04	2
33	Е0127-21-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	1005	24,29	17,83	24411	17914	15341	0,04	42
				6,41	5,07	6442	5093	133	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5385165	401773			3955
			Тенге			606159	120520			506
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5385165	-	-		-
		Материалы -	Тенге			285587	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	726679	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4383306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			966483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144972	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6732747	-	-		4944
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	871651	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6732747	-	-		4944
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	871651	-		

РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, ОРОШЕНИЕ,
МУСОРОКОНТЕЙНЕР
АРЫЧНАЯ СЕТЬ
ГРУНТОВЫЙ АРЫК-611М

34	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	259,675	28,89	27,85	7501	7231	2387	0,01	2
				1,04	8,44	270	2191	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-34 шт								
35	Е0127-36-2	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	4,42	798,16	403,56	3528	1784	1782	1,25	6
				195,75	107,44	865	475	133	0,38	2
		м3								
36	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	85	639,01	6,63	54316	564	12485	0,7	59
				108,68	1,76	9238	149	133	0,01	1
		м								
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 17ШТ								
		ОГОЛОВОК								
37	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8,67	402,75	-	3492	-	3946	2,8	24
				402,75	-	3492	-	113	-	-
		м3								
38	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	10,2	10305,07	86,6	105112	883	5604	3,06	31
				490,5	32,72	5003	334	105	0,16	2
		м3								
		ЗВЕНО ТРУБЫ								
39	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	12,92	402,75	-	5204	-	5880	2,8	36
				402,75	-	5204	-	113	-	-
		м3								
40	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	5,27	2541,77	100,89	13395	532	1007	0,85	4
				123,75	38,25	652	202	118	0,18	1
		м3								
41	Е0122-1-3	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,017	698005,22	23806,04	11866	405	1313	297	5
				50400	8993,25	857	153	130	43,92	1
		км								
42	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе	17	2017,57	1,57	34299	27	8568	2,36	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм		393,75	-	6694	-	128	-	-
		1сальник								
		ВОДОПРОПУСКНОЙ ЛОТЛОК -43+6 ПМ								
43	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	14,7	28,89	27,85	425	409	135	0,01	-
				1,04	8,44	15	124	97	0,03	-
		м3								
44	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,94	2549,84	335,84	7497	987	2865	4,54	13
				699,75	126	2057	370	118	0,61	2
		м3								
		МАФ								
45	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	10	10009,05	242,88	100091	2429	17568	9,7	97
				1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3
		скамья								
46	У1-49-6	-Урна стационарная, строительные работы	10	4352,68	37,66	43527	377	18800	11	110
				1782	8,46	17820	85	105	0,04	-
		урна								
47	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
				608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
		горка								
48	У1-21-8	-Качели тип II, строительные работы	4	7012,24	197,59	28049	790	4907	6,8	27
				1120,35	47,94	4481	192	105	0,23	1
		качели								
49	У1-9-14	-Лиана для лазания тип II, строительные работы	2	4998,85	222,97	9998	446	1284	3,3	7
				537,9	73,32	1076	147	105	0,36	1
		лиана								
50	У1-28-3	-Навес теневой типа I, строительные работы	2	15514,69	745,39	31029	1491	4188	11	22
				1749	245,34	3498	491	105	1,2	2
		навес								
		ЛЕСТНИЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ Л-1 - 2шт								
51	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,6	294,75	-	1061	-	1199	1,89	7
				294,75	-	1061	-	113	-	-
		м3								
52	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
		м3								
53	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
54	Е0108-3-1	м3 -Устройство песчаного основания под фундаменты	0,06	17,03 1810,2 112,5	- 97,07 36	17 109 7	- 6 2	97 11 118	- 0,78 0,18	- - -
55	Е0106-13-3	м3 -Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,06	12664,84 1440	360,48 136,17	760 86	22 8	99 105	8,99 0,67	1 -
56	Е0106-1-16	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,28	9645,62 272,25	196,62 74,27	12346 348	252 95	466 105	1,79 0,36	2 -
57	Е0106-11-7	м3 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0004	93997,62 33075	304,24 114,75	38 13	- -	14 105	198 0,56	- -
58	Е0108-4-7	1т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,08	245,44 37,35	3,82 1,44	1492 227	23 9	278 118	0,21 0,01	1 -
59	Е0109-35-1	м2 -Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1808	17937,36 14197,5	627,68 101,25	3243 2567	113 18	2327 90	86,5 0,49	16 -
60	Е0109-62-5	т -Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,1808	28686,82 21600	5605,29 1029,79	5187 3905	1013 186	3682 90	120 4,42	22 1
61	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2432	148,4 108	0,07 0,02	778 566	- -	595 105	0,65 -	3 -
		м2 ЛЕСТНИЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ Л-2 - 8шт								
62	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14,4	294,75 294,75	- -	4244 4244	- -	4796 113	1,89 -	27 -
63	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	536	-	113	-	-
64	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4	21,55	4,52	86	18	66	0,11	-
				17,03	-	68	-	97	-	-
65	Е0108-3-1	м3 -Устройство песчаного основания под фундаменты	0,24	1810,2	97,07	434	23	42	0,78	-
				112,5	36	27	9	118	0,18	-
66	Е0106-13-3	м3 -Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,24	12664,84	360,48	3040	87	397	8,99	2
				1440	136,17	346	33	105	0,67	-
67	Е0106-1-16	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,12	9644,81	196,62	49381	1007	1863	1,79	9
				272,25	74,27	1394	380	105	0,36	2
68	Е0106-11-7	м3 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	33697,62	304,24	54	-	56	198	-
				33075	114,75	53	-	105	0,56	-
69	Е0108-4-7	1т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,32	245,44	3,82	5969	93	1113	0,21	5
				37,35	1,44	908	35	118	0,01	-
70	Е0109-35-1	м2 -Монтаж защитных ограждений оборудования	0,7232	17937,36	627,68	12972	454	9307	86,5	63
				14197,5	101,25	10268	73	90	0,49	-
71	Е0109-62-5	т -Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,7232	28686,82	5605,29	20746	4054	14729	120	87
				21600	1029,79	15621	745	90	4,42	3
72	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,9728	148,4	0,07	3112	1	2379	0,65	14
				108	0,02	2265	-	105	-	-
		ПАНДУС 2 шт								
73	Е0101-162-2	м2 -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,6	294,75	-	1061	-	1199	1,89	7
				294,75	-	1061	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
				17,03	-	17	-	97	-	-
76	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,82	1810,2	97,07	1484	80	144	0,78	1
				112,5	36	92	30	118	0,18	-
77	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,22	9644,81	196,62	11767	240	444	1,79	2
				272,25	74,27	332	91	105	0,36	-
78	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,0004	33697,62	304,24	13	-	14	198	-
				33075	114,75	13	-	105	0,56	-
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов 1т	6,08	245,44	3,82	1492	23	278	0,21	1
				37,35	1,44	227	9	118	0,01	-
80	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования м2	0,137	17937,36	627,68	2457	86	1763	86,5	12
				14197,5	101,25	1945	14	90	0,49	-
81	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах т	0,137	28686,82	5605,29	3930	768	2790	120	16
				21600	1029,79	2959	141	90	4,42	1
82	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	3,973	148,4	0,07	590	-	451	0,65	3
				108	0,02	429	-	105	-	-
		ЛЕСТНИЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ Л-3 - 1шт								
83	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м2	1,8	294,75	-	531	-	600	1,89	3
				294,75	-	531	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,5	134,1	-	67	-	76	0,97	-
				134,1	-	67	-	113	-	-
85	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,5	21,55	4,52	11	2	8	0,11	-
				17,03	-	9	-	97	-	-
86	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,03	1810,2	97,07	54	3	5	0,78	-
				112,5	36	3	1	118	0,18	-
87	E0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	0,03	12664,84	360,48	380	11	50	8,99	-
				1440	136,17	43	4	105	0,67	-
88	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,24	9644,81	196,62	11960	244	451	1,79	2
				272,25	74,27	338	92	105	0,36	-
89	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,0002	33697,62	304,24	7	-	7	198	-
				33075	114,75	7	-	105	0,56	-
90	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов 1т	3,04	245,44	3,82	746	12	139	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
91	E0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования м2	0,0976	17937,36	627,68	1751	61	1256	86,5	8
				14197,5	101,25	1386	10	90	0,49	-
92	E0109-62-5	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах т	0,0976	28686,82	5605,29	2800	547	1988	120	12
				21600	1029,79	2108	101	90	4,42	-
93	E0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	2,8304	148,4	0,07	420	-	321	0,65	2
				108	0,02	306	-	105	-	-
		БЕСЕДКИ - 4шт								
94	E0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы м2	8	294,75	-	2358	-	2665	1,89	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		294,75	-	2358	-	113	-	-
95	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,6	134,1	-	483	-	546	0,97	3
				134,1	-	483	-	113	-	-
96	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,6	21,55	4,52	78	16	59	0,11	-
				17,03	-	61	-	97	-	-
97	Е0108-3-3	м3 -Устройство гравийного основания под фундаменты	1,96	2541,77	100,89	4982	198	375	0,85	2
				123,75	38,25	243	75	118	0,18	-
98	Е0106-1-2	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,24	11024,54	98,32	79818	712	5568	4,41	32
				695,25	37,15	5034	269	105	0,18	1
99	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,2	245,44	3,82	10603	165	1977	0,21	9
				37,35	1,44	1614	62	118	0,01	-
100	Е0108-8-3	м2 -Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	4,8	2909,72	365,89	13967	1756	7315	6,66	32
				1154,25	137,25	5540	659	118	0,67	3
101	Е0110-49-1	м3 -Укладка по фермам прогонов из досок	0,12	19243,43	311,18	2309	37	351	13,2	2
				2317,5	117	278	14	120	0,57	-
102	Е0106-11-1	м3 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0128	52657,31	536,06	674	7	641	289	4
				47475	202,5	608	3	105	0,99	-
103	Е0110-5-1	1т -Установка элементов каркаса из брусьев	1,6	22541,72	316,57	36067	507	6925	22,5	36
				3487,5	119,25	5580	191	120	0,58	1
104	Е0115-165-1	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	26,4	165,65	1,61	4373	43	2474	0,53	14
				88,65	0,61	2340	16	105	-	-
105	Е0107-24-7	м2 -Установка металлических оград	50,4	954,71	211,09	48117	10639	25316	1,75	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м		301,5	57,29	15196	2887	140	0,21	10
106	E0107-24-7	м -!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	0,6252	592,74	211,09	371	132	314	1,75	1
				301,5	57,29	188	36	140	0,21	-
107	E0113-26-16	м -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	18,1028	111,11	0,05	2011	1	45	0,01	-
				2,75	0,02	50	-	90	-	-
108	E0110-14-1	м2 -Установка стропил	2,0538	21304,82	334,28	43756	687	8684	22,1	45
		м3		3397,5	126	6978	259	120	0,62	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			897887	43947			1112
			Тенге			181828	12634			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			810502	-	-		-
		Материалы -	Тенге			332009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145721	-		-
		Местные материалы -	Тенге			307308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1037519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		969
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170964	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42047	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47723	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34299	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6694	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8568	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1179342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226666	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ								
109	1301-10	-Кресло театральное ОС-1-1284/1	509	13760	-	7003840	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
110	1101-37	-Компьютер	8	57760	-	462080	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
111	8101-132	-Копировальный аппарат-принтер	2	56215	-	112430	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
112	8101-21	-Вешалка гардероба на 200 крючков	14	44256	-	619584	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8197934	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			8197934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8197934	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8197934	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
113	СПРАЙС-ЛИСТ-Световой прибор поворотная голова RAPTOR		3	377782,85	-	1133349	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1133349	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1133349	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1133349	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1201349	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1201349	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17295826	1005496			9421
			Тенге			1017331	303716			1250
		Стоимость оборудования -	Тенге			8197934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8197934	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1133515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1133349	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1201688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7847124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			707733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1260895	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4691137	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			979473	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1540333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		770
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	231050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			563247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9950704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1491945	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42047	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47723	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64166	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17944	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21390	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			45707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17944	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21390	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**							**49 200 000**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

Аманбев Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «НурТехСервис»

Нурылла Н.Т.