Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
90640013059	21140006937	12	20	235	19.05.2025 г.	033-Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения, 015-За счет средств местного бюджета, 423-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий	033, 015, 423

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (июль) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»	14 592 980	14 592 980	13 029 447	11 252 549			1 563 534	14 592 980

Заказчик:
Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 090640013059 М.М. Кудратуллаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany", № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023 С.Ә. Мәулен
№ KZ07VJE00083879 от 21.11.2023 № KZ84VJE00083754 от 14.11.2023
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", 090640013059, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72,Тел.: 87153621679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№235** от **19.05.2025 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**11252549**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10 950 146	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 405 821*	
			машины и механизмы	тенге			302 403	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108 002*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 740			
			ЛС 1-1. Подготовительные работы.				**11252549**	
		Раздел 1.	**ГЛАВНЫЙ КОРПУС**				**3623243**	
			ПРОЕМЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1-этаж			
1	1	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**134**	**1 609**	**215 606**	
2	5	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м² перегородок**	**107,5**	**7 843**	**843 122**	
					3-этаж			
3	10	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**64**	**1 609**	**102 976**	
			ПОЛЫ					
					1-этаж			
					ТД-399			
4	16	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**49**	**3 663**	**179 487**	
5	17	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**67**	**610**	**40 870**	
					ТД-529			
6	19	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**780**	**495**	**386 100**	
7	20	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**740**	**161**	**119 140**	
					3-этаж			
					ТД-399			
8	29	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**734,5**	**495**	**363 578**	
9	30	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**661**	**161**	**106 421**	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
					1-этаж			
10	32	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1055,95**	**999**	**1054894**	
					3-этаж			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**36**	**1146-0201-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**211,26**	**999**	**211 049**	
			из них:					
			Раздел 3. Отопление и вентиляция				**7542392**	
12	**66**	**1215-0102-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**1 424**	**4 939**	**7 033 136**	
13	**69**	**1215-0102-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**264**	**1 929**	**509 256**	
			Раздел 9. Водопровод и канализация				**86914**	
14	**96**	**1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**8**	**3 279**	**26 232**	
15	**97**	**1215-0101-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**3**	**5 290**	**15 870**	
16	**98**	**1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**17**	**2 636**	**44 812**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**11252549**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**708911**	
			Всего с затратами на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			**11961460**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		**598073**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	2%		**239229**	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			**12798762**	
			Пересчет итогов с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	тенге	1,0388		**13295354**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**13295354**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		13 029 447	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		1 563 534	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**14 592 980**	

Заказчик:

Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 090640013059

_____Кудратуллаев М.М.

Технический надзор:

Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany" № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023

№ KZ84VJE00083754 от 14.11.2023
№ KZ07VJE00083879 от 21.11.2023

_____Мәулен С.Ә.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "BAITAU ARCHITECTS" БИН 060340011482

_____Дауирбаев Т.Ш.