Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" г.Астана, район Байқоңыр, Пушкина, 25/5 БИН 110941009767**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электросервис", РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.50-летия города Экибастуза 16А, БИН980640000866, тел: +7 (7187) 226-801 индекс 141203**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			
110941009767	980640000866	№452	31.03.2025							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"	**186 428 015,02**	**152 634 982,82**	**152 634 982,82**	**49 632 193,42**	**103 002 789,40**				**18 316 197,94**	**170 951 180,76**
Удержание 30% аванса	**55 928 404,51**		**45 790 494,85**						**5 494 859,38**	**51 285 354,23**
ИТОГО	**130 499 610,51**		**106 844 487,97**						**12 821 338,56**	**119 665 826,53**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Электросервис" _____ (подпись) **Шмаков С.Л.** (ФИО)

Эксперт технического надзора: ТОО "КазахстанСтройЭксперт" _____ (подпись) **Ергалов Н.Ж.** (ФИО)

Заказчик:

Директор Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" _____ (подпись) **Жиенкулов О.Е.** (ФИО)