УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Аппарата Акима
Каратальского района
_____/Касымжанов А.А.
«01» 17.01. 2025 г.

Календарный график производства работ

Периоды	Наименование объектов и сооружений	Сметная стоимость тыс. тенге		Распределение капиталовложений и СМР по периодам строительства							
				I	II			III			IV
		Всего	В т.ч. СМР	2025 г							
				март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
Подготовительный	Подготовка территории	Согласно сводному сметному расчету									
	Временные здания и сооружения										
Основной	**Восстановление дамбы русло реки Каратал в районе с.Тастобе**	Согласно сводному сметному расчету									
	Вывоз строительного мусора										
всего по месяцам %				14%	14%	15%	12%	12%	12%	11%	10%
всего по кварталам с нарастанием %				14%	55%			90%			100%
всего по кварталам %				14%	41%			35%			10%
всего по годам %				100%							