Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов к сельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика 461 "Расходование средств Специального государственного фонда"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
Адрес: Павлодарская область, г. Экибастуз, ул.Алькея Маргулана, 30
БИН: 030240008552
ИИК: KZ53070G001147N01309
БИК: KKMFKZ2A
РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Полная сметная стоимость работ	**7 201 145 700,29**	**тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2025 г	**4 888 885 000,00**	**тенге, в т.ч. НДС**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту		
а) с начала года	**397 839 116,26**	**тенге, в т.ч. НДС**
а) за отчетный месяц	**1 506 828 721,37**	**тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	дата
				825	04.12.2024	825/1	23.01.2025 года				
						825/2	25.06.2025 года				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов к сельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.	тенге	976 485 000,00	292 945 500,00	0,00	292 945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		тенге	3 912 400 000,00	1 173 720 000,00	571 400 351,29	602 319 648,71	0,00	1 904 667 837,60	0,00	1 054 780 104,96	1 904 667 837,60
	ИТОГО:	**тенге**	**4 888 885 000,00**	**1 466 665 500,00**	**571 400 351,29**	**895 265 148,71**	**0,00**	**1 904 667 837,60**	**0,00**	**1 054 780 104,96**	**1 904 667 837,60**

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аубакиров А.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
_____ Усенов С.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"
_____ Культуманов И.М.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта:Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №10

за июль

на Наружные сети водопровода

Основание: ЛС № 6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (Новосельское ,Горьковское, Уялы,Майское)					
1	**1**	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1-растительрый слой**	**м3**	**50137,36**	**96**	**4 813 187**	
2	**2**	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1-растительрый слой обратное разравнивание**	**м3**	**50137,36**	**96**	**4 813 187**	
3	**3**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**165288**	**374**	**61 817 712**	
4	**4**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 -мокрый грунт**	**м3**	**106886,24**	**411**	**43 930 245**	

5	5	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 - доработка	м3	3305,76	9347	30 898 939	
6	7	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 -обсыпка труб	м3	6200	3702	22 952 400	
7	8	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	661,152	11591	7 663 413	
8	9	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	257298,32	66	16 981 689	
9	12	6101-0210-0101	Водоотлив из траншей	м3	127253,26	4574	582 056 411	
			Раздел 2. Водопровод					
10	13	6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5635	5 635	
11	14	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	9304	37 216	
12	19	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопленияядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1 шт.	1	43459	43 459	Казахстан
13	20	242-101-0701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	1 шт.	1	44245	44 245	
14	21	242-101-0704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100	1 шт.	4	71019	284 076	
15	25	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	4,184	1465602	6 132 079	
16	28	6121-0105-0405	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	16,047	1680066	26 960 019	
17	31	6121-0105-0408	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	5,701	3140677	17 905 000	
18	34	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	4225,84	2175	9 191 202	Казахстан

19	35	241-201-0615 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм	1 м	16207,47	3396	55 040 568	Казахстан
20	36	241-201-0618 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	1 м	5758,01	6910	39 787 849	Казахстан
21	38	6121-0403-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5205	20 820	
22	40	6121-0403-0106	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	14	12270	171 780	
23	44	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4003	16 012	
24	51	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	9419	320 246	
25	52	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	34	8024	272 816	Казахстан
26	53	6114-0801-0102	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	10	16508	165 080	
27	54	241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм	1 м	2	5827	11 654	Казахстан
			Раздел 3. Колодцы круглые					
28	114	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	96,105	133104	12 791 960	
29	115	225-101-0602 Коб=73	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	43	36673	1 576 939	Казахстан
30	116	225-101-0108 Коб=73	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	43	25374	1 091 082	Казахстан
31	117	225-101-0109 Коб=73	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	129	32013	4 129 677	Казахстан
32	118	225-101-0605 Коб=73	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	43	18177	781 611	Казахстан
33	119	225-101-0611 Коб=73	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	43	32506	1 397 758	Казахстан
34	120	225-101-0201 Коб=73	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	43	6536	281 048	Казахстан
			Итого:				954 387 014	
			из них:					

	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	93 843 248
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	45 409 547
	машины и механизмы	Тенге	740 152 911
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	265 121 613
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	120 390 854
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	152 604
Всего			954 387 014
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)			83 986 057
Итого с общеплощадочными затратами			1 038 373 071
Сметная прибыль (5%)			51 918 654
Непредвиденные работы и затраты: (3%)			31 151 192
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.			1 121 442 917
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)		118 390 729	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)		168 777 159	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)		196 369 141	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)		199 903 929	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)		203 510 489	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)		220 119 059	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)		144 958 833	
Итого		1 252 029 337	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98		1 226 988 750,72	
НДС (12%)		147 238 650,09	
Итого		1 374 227 400,81	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.(ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ)

Наименование объекта:Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №11

за июль

на Наружные сети водопровода

Основание: ЛС № 6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Земляные работы ДОБАВИТЬ					
1	**2**	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1-растительный слой**	**м3**	**2011,68**	**96**	**193 121**	
2	**3**	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1-растительный слой обратное разравнивание**	**м3**	**2011,68**	**96**	**193 121**	
3	**4**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 -мокрый грунт**	**м3**	**22797,35**	**411**	**9 369 711**	

4	5	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 - доработка	м3	767,3	9347	7 171 953	
5	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	205,74	11591	2 384 732	
6	7	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	21832,11	66	1 440 919	
7	8	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 -обсыпка труб	м3	1437	3702	5 319 774	
8	9	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 -разравнивание ишнего грунта	м3	295,5	66	19 503	
9	10	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	295,5	29	8 570	
			Раздел 3. Водопровод ДОБАВИТЬ					
10	11	6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5635	11 270	
11	12	6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	25036	50 072	
12	13	242-101-0701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	1 шт.	2	44245	88 490	
13	14	242-101-0707	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200	1 шт.	2	167287	334 574	
14	15	6121-0105-0408	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	2,286	3140677	7 179 588	
15	16	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	2286	437	998 982	

16	17	6121-0301-0106	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	2,286	401191	917 123	
17	18	241-201-0618 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	1 м	2308,86	6910	15 954 223	Казахстан
18	19	6121-0403-0106	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	4	12270	49 080	
19	20	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	4	9859	39 436	
20	21	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0448	3819480	171 113	
21	22	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	9419	37 676	
22	23	241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	4	12466	49 864	Казахстан
			Раздел 4. Монтаж ж/б камеры ДОБАВИТЬ					
23	24	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,2	15198	48 634	
24	25	6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	12	8015	96 180	
			неучтенные ресурсы					
24.1	25.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	12	0	0	
25	26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	6,516	55622	362 433	Казахстан
26	27	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	43,2	4243	183 298	
27	28	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	1,35	87335	117 902	Казахстан
28	29	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6510	6 510	Казахстан
			Итого:				52 797 851	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			18 227 278	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			8 811 482	
			машины и механизмы	Тенге			15 828 376	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 393 062	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			18 742 196	

оборудование	Тенге	0	
перевозки	Тенге	0	
прочие затраты	Тенге	0	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 025	
Всего		**52 797 852**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)		4 646 211	
Итого с общеплощадочными затратами		**57 444 063**	
Сметная прибыль (5%)		2 872 203	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)		**1 723 322**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.		**62 039 588**	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)		**6 549 519**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)		**9 336 958**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)		**10 863 380**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)		**11 058 929**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)		**11 258 448**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)		**12 177 254**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)		**8 019 299**	
Итого		**69 263 788**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98		**67 878 512,07**	
НДС (12%)		8 145 421,45	
Итого		**76 023 933,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта:Проходная

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №12

за июль

на Общестроительные работы. Проходная

Основание: ЛС № 3-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 5.2. Тип 2.					
1	**64**	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**19,8**	**2092**	**41 422**	
2	**65**	**233-101-0103 Коб=1,02**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**	**1 м2**	**20,196**	**3652**	**73 756**	
			Раздел 6. Внутренняя отделка					
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования					
3	**66**	**6112-0301-0104**	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит**	**м2**	**21,97**	**1568**	**34 449**	
4	**67**	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**0,0132**	**30145**	**398**	**Казахстан**
5	**68**	**6112-0302-0104**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**21,97**	**2628**	**57 737**	
6	**69**	**236-202-0301**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**1 т**	**0,01516**	**199032**	**3 017**	
7	**70**	**6112-0202-0103**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**73,23**	**4377**	**320 528**	

8	71	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	1,369	30145	41 269	Казахстан
9	72	261-102-0245	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	1 м2	4,01	231	926	
10	73	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	28,3	2109	59 685	
11	74	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,0178	199032	3 543	
12	75	6112-0302-0303	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м2	44,93	2639	118 570	
13	76	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	8,234	790	6 505	
14	77	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	1 кг	22,91	116	2 658	
15	78	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	11,59	9839	114 034	
16	79	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	1 м3	0,498	29667	14 774	Казахстан
17	80	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	11,59	2109	24 443	
18	81	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,0073	199032	1 453	
			Раздел 8. Проемы					
			Подраздел 8.0. Подраздел без наименования					
19	90	6108-0102-0103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	6,75	10828	73 089	
			неучтенные ресурсы					
19.1	90.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	6,75	0	0	
20	91	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	1,8	8152	14 674	
			неучтенные ресурсы					
20.1	91.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1,8	0	0	
21	92	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками ОК-1	1 м2	6,75	49806	336 191	Казахстан
22	93	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотныйОК-2	1 м2	1,8	51457	92 623	Казахстан
23	94	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	6,1	4461	27 212	

24	95	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	6,1	2608	15 909	Казахстан
25	96	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	6587	12 449	
			неучтенные ресурсы					
25.1	96.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1,89	0	0	
25.2	96.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
26	97	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	1,89	12298	23 243	
27	98	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4,2	12504	52 517	
			неучтенные ресурсы					
27.1	98.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4,2	0	0	
28	99	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,2	58830	247 086	
29	100	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	3	3878	11 634	
30	101	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	601	1 202	
			Подраздел 11.1. КрыльцоКР1(2шт)					
31	122	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1	14247	14 247	
32	123	212-101-0601 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,015	34122	34 634	Казахстан
33	124	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0748	310726	23 242	
34	125	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,046	33025	1 519	Казахстан
35	126	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4,5	1556	7 002	
36	127	6109-0302-0501	Железнение покрытий цементных	м2	4,5	587	2 642	
37	128	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0439	321269	14 104	
38	129	261-301-0261 Коб=2	Решеткистальные	1 т	0,03264	167407	5 464	
39	130	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	54365	108 730	
			Подраздел 11.2. Козырек Кк 1 (2шт)					
40	131	6104-0802-0404	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,18246	228384	41 671	
41	132	222-525-0301 Коб=2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-козырек	1 т	0,18246	1184085	216 048	Казахстан
42	133	6111-0501-0601	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6	10495	62 970	

43	**134**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,01528**	**1106251**	**16 904**	
			неучтенные ресурсы					
43.1	134.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01528	1179654	18 025	Казахстан
44	**135**	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,00764**	**1179654**	**9 013**	**Казахстан**
45	**136**	**6111-0501-0601**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**6**	**10495**	**62 970**	
46	**137**	**6106-0401-0201**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м2**	**4,9**	**2292**	**11 231**	
47	**138**	**224-101-0301 Коб=1,106**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**5,4194**	**2877**	**15 592**	**Казахстан**
			Подраздел 11.4. Приямок					
48	**143**	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,13**	**8447**	**1 098**	
49	**144**	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,1326**	**33075**	**4 386**	**Казахстан**
50	**145**	**6103-0101-0304**	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**м3**	**0,46**	**22414**	**10 310**	
51	**146**	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,4692**	**33075**	**15 519**	**Казахстан**
52	**147**	**1108-0201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0439**	**321269**	**14 104**	
53	**148**	**214-107-0109**	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм**	**1 т**	**0,0439**	**382187**	**16 778**	
54	**149**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,00232**	**1500627**	**3 481**	
			Раздел 12. Отмостка					
			Подраздел 12.0. Подраздел без наименования					
55	**150**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**22,5**	**403**	**9 068**	
			неучтенные ресурсы					
55.1	150.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,1475	4978	5 712	Казахстан

56	151	6109-0303-0103	**Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм**	м2	22,5	2908	65 430	
57	152	6109-0303-0104	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**	м2	22,5	405	9 113	
			Итого:				**2 648 005**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 013 870**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**508 421**	
			машины и механизмы	Тенге			**57 477**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**19 296**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 576 656**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**213**	

Всего	**2 648 005**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	233 024	
Итого с общеплощадочными затратами	**2 881 028**	
Сметная прибыль (5%)	144 051	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**86 431**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**3 111 511**	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**328 482**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**468 282**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**544 838**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**554 646**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**564 652**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**610 734**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**402 197**	
Итого	**3 473 831**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**3 404 354,28**	
НДС (12%)	408 522,51	
Итого	**3 812 876,79**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №13

за июль

на Отвод на с. Новосельское

Основание: ЛС № 6-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Водовод					
1	**7**	**6121-0105-0403**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**1,616**	**1465602**	**2 368 413**	
2	**8**	**241-201-0613 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**1 м**	**1616**	**2175**	**3 514 800**	**Казахстан**
			Итого:				**5 883 213**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 564 652**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**761 832**	
			машины и механизмы	Тенге			**803 761**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**201 000**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 514 800**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**393**	
Всего							**5 883 213**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							517 723	
Итого с общеплощадочными затратами							**6 400 936**	
Сметная прибыль (5%)							320 047	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**192 028**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**6 913 011**	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)							**729 807**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)							**1 040 408**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)							**1 210 496**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)							**1 232 286**	

2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	1 254 518	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	1 356 900	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	893 583	
Итого	7 717 997	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	7 563 636,63	
НДС (12%)	907 636,40	
Итого	8 471 273,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Аюжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта: Насосная станция второго подъема

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №14

за июль

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 6-03-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 6. Проемы					
1	**81**	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**1,89**	**12298**	**23 243**	
2	**82**	**6108-0204-0101**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**6,09**	**12504**	**76 149**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	82.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	6,09	0	0	
3	**83**	**223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**1 м2**	**6,09**	**33823**	**205 982**	
4	**84**	**223-502-0305**	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8**	**1 шт.**	**3**	**5469**	**16 407**	
5	**85**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**14,6**	**407**	**5 942**	
6	**86**	**6108-0102-0103**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**2**	**10828**	**21 656**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	86.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	2	0	0	

7	87	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	2	43663	87 326	Казахстан
8	88	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,2	4461	9 814	
9	89	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	2,2	2608	5 738	Казахстан
10	90	6108-0204-0103	Установка блокаметаллического двупольного, стена кирпичная Ворота	м2	6	11463	68 778	
			неучтенные ресурсы					
10.1	90.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	6	0	0	
11	91	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	1 т	0,5996	1136380	681 373	Казахстан
12	92	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	14,4	407	5 861	
13	93	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	1	4853	4 853	
14	94	6111-0201-0101	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	0,5	170937	85 469	
			неучтенные ресурсы					
14.1	94.1	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,485	34448	16 707	Казахстан
15	95	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	16,8	9839	165 295	
			неучтенные ресурсы					
15.1	95.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,7224	29667	21 431	Казахстан
16	96	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	2,2	2013	4 429	
			неучтенные ресурсы					
16.1	96.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,31	462	1 067	Казахстан
16.2	96.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,31	865	1 998	
17	97	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	16,8	2109	35 431	
			неучтенные ресурсы					
17.1	97.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,010584	199032	2 107	
			Подраздел 7.1. Тип 1					
18	100	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	13,9	1556	21 628	
			неучтенные ресурсы					
18.1	100.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,28356	30930	8 771	Казахстан

19	**101**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-13,9**	**32**	**-445**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	101.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	-0,07089	30930	-2 193	Казахстан
20	**102**	**6109-0306-0104**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**13,9**	**7324**	**101 804**	
21	**103**	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**14,178**	**3083**	**43 711**	
			Подраздел 7.2. Тип 2					
22	**104**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**1,5**	**403**	**605**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	104.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0765	4978	381	Казахстан
23	**105**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,18**	**56818**	**10 227**	
24	**106**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**1,5**	**5854**	**8 781**	
25	**107**	**6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**1,5**	**3515**	**5 273**	
26	**108**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**1,5**	**1556**	**2 334**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	108.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0306	30930	946	Казахстан
27	**109**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**1,5**	**32**	**48**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	109.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00765	30930	237	Казахстан
28	**110**	**6109-0306-0104**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**1,5**	**7324**	**10 986**	
29	**111**	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**1,53**	**3083**	**4 717**	
			Подраздел 7.3. Тип 3					
30	**112**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**33,7**	**403**	**13 581**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	112.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,7187	4978	8 556	Казахстан
31	**113**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,044**	**56818**	**229 772**	
32	**114**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**33,7**	**5854**	**197 280**	
33	**115**	**6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**33,7**	**3515**	**118 456**	

34	**116**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**33,7**	**1556**	**52 437**	
			неучтенные ресурсы					
34.1	116.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,68748	30930	21 264	Казахстан
35	**117**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-33,7**	**32**	**-1 078**	
			неучтенные ресурсы					
35.1	117.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	-0,17187	30930	-5 316	Казахстан
			Раздел 8. Отделочные работы					
36	**120**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**152,5**	**3687**	**562 268**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	120.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,30275	30145	69 416	Казахстан
36.2	120.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	4,22425	1069	4 516	
37	**121**	**6112-0302-0103**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**152,5**	**2109**	**321 623**	
			неучтенные ресурсы					
37.1	121.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,096075	199032	19 122	
38	**122**	**6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**49,1**	**2313**	**113 568**	
			неучтенные ресурсы					
38.1	122.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	134,9759	76	10 258	Казахстан
39	**123**	**6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**49,1**	**1386**	**68 053**	
			неучтенные ресурсы					
39.1	123.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033879	199032	6 743	
40	**124**	**6112-0202-0107**	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стенапод плитку**	**м2**	**50,6**	**1844**	**93 306**	
			неучтенные ресурсы					
40.1	124.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3036	30145	9 152	Казахстан
			Раздел 9. Подвесное оборудование					
41	**128**	**6104-0802-0402**	**Установка крепления подвесных путей стальных конструкций для крепления подвесных путей**	**т**	**0,1268**	**1289144**	**163 463**	
42	**129**	**214-202-0501**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М**	**1 т**	**0,1268**	**543176**	**68 875**	
43	**130**	**298-888-8927**	**Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005**	**1 т**	**0,1268**	**14178**	**1 798**	

44	131	1109-0601-0201	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж	м	6,3	11555	72 797	
45	132	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	1 т	0,1512	540934	81 789	
46	133	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,009	1500627	13 506	
47	134	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,009	7791	70	
48	135	6104-0802-0404	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,0503	1408038	70 824	
49	136	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9,8	407	3 989	
			Раздел 11. Отмостка					
			Подраздел 11.0. Подраздел без наименования					
50	143	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,5	15154	53 039	
51	144	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	3,5	10321	36 124	
			неучтенные ресурсы					
51.1	144.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,57	33075	118 078	Казахстан
			Раздел 12. Крыльцо №1					
52	145	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,5	644	2 898	
53	146	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,5	19347	9 674	
			неучтенные ресурсы					
53.1	146.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,145	5162	748	Казахстан
53.2	146.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,045	5088	229	Казахстан
53.3	146.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,5	4978	2 489	Казахстан
54	147	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,32	14247	18 806	
			неучтенные ресурсы					
54.1	147.1	212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	1,3398	35136	47 075	Казахстан
55	148	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01347	310726	4 185	
56	149	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4,3	1556	6 691	
			неучтенные ресурсы					
56.1	149.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,08772	34422	3 019	Казахстан
57	150	6109-0302-0501	Железнение покрытий цементных	м2	4,3	587	2 524	
58	151	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. УстановкаАСлист10РМ	т металлических изделий	0,01517	488676	7 413	
			Раздел 13. Приямок Прм-1					
59	152	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,2	130249	26 050	
60	153	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0014	1106251	1 549	

			неучтенные ресурсы					
60.1	153.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0014	1179654	1 652	Казахстан
61	**154**	**1108-0201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,01552**	**488676**	**7 584**	
62	**155**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**1,3**	**5308**	**6 900**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	155.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,99	435	1 301	
			Раздел 14. Пандус					
63	**156**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**6**	**403**	**2 418**	
			неучтенные ресурсы					
63.1	156.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,306	4978	1 523	Казахстан
64	**157**	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,41**	**8447**	**11 910**	
			неучтенные ресурсы					
64.1	157.1	212-101-0407	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	1,4382	33847	48 679	Казахстан
65	**158**	**6109-0302-0101**	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**м2**	**6**	**3011**	**18 066**	
66	**159**	**6109-0302-0102**	**Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м2**	**6**	**466**	**2 796**	
			Итого:				**4 598 332**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 115 204**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 061 652**	
			машины и механизмы	Тенге			**128 927**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**41 093**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 354 201**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**450**	

Всего	**4 598 332**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	404 653	
Итого с общеплощадочными затратами	**5 002 985**	
Сметная прибыль (5%)	250 149	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**150 090**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**5 403 224**	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**570 418**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**813 185**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**946 126**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**963 157**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**980 534**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**1 060 556**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**698 426**	

Итого	6 032 402	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	5 911 754,37	
НДС (12%)	709 410,52	
Итого	6 621 164,89	

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552	Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Заместитель председателя Аубакиров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
	Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
	Руководитель Турлыбеков Б.А.
	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2016 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.(ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ)

Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №15

за июль

на Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки ИСКЛЮЧИТЬ - ДОБАВИТЬ

Основание: ЛС № 4-02-00-22

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. БМКТП-2х100					
			Подраздел 3.2. электрооборудование					
1	**7**	**515-102-0715**	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97**	**1 комплект**	**1**	**26280764**	**26 280 764**	
2	**8**	**515-101-0105**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**1 шт.**	**2**	**1783124**	**3 566 248**	**Казахстан**
			Итого:				**29 847 012**	
			из них:					
			оборудование	Тенге			**29 847 012**	
Всего							**29 847 012**	
Итого с общеплощадочными затратами							**29 847 012**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**895 410**	

Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**30 742 422**	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**3 245 477**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**4 626 735**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**5 383 121**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**5 480 021**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**5 578 889**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**6 034 184**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**3 973 796**	
Итого	**34 322 223**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**33 635 778,86**	
НДС (12%)	4 036 293,46	
Итого	**37 672 072,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.