Расчет неустойки

ТОО БАРС-2018 БИН/ИИН 180340023450

по договору о государственных закупках № 496/25 от 16.06.2025г

Планируемый срок поставки (приложение 1) к договору	Сумма договора, тенге	Акт приема-передачи товара (посредством веб-портала)	Сумма Акта приема-передачи товара (посредством веб-портала), тенге	п. 7.3 неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки	Кол-во дней просрочки	Сумма неустойки, тенге
в течении 16 календарных дней после подписания договора	9 693,60	250514/00/1 от 03.07.2025г	9 693,60	0,1	1	10
ИТОГО						10

Директор
ТОО "Рудненский водоканал" **Жубикенов Г.А.**