SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГКП "Специальный детский сад "Асыл бөбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 990340006063, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауыржан Момышулы, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ", БИН 970140005946, Павлодарская область, г.Павлодар, Едыге би, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный детский сад "Асыл бөбек" отдела образования города Аксу упраления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауыржан Момышулы 3. Корректировка

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный детский сад "Асыл бөбек" отдела образования города Аксу упраления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауыржан Момышулы 3. Корректировка

Договор подряда (контракт) № 250051 от 28.02.2025

Акт выполненных работ №3 от 22.07.2025

за июль 2025г

на Конструктивная часть здания-замена фасада

Основание: **Корректировочная смета № 01**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить облицовка металлосайдингом					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1115-0109-0501**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**1827**	**10409**	**19 017 243**	
2	**2**	**1115-0109-0502**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов-стен крылец**	**м2 поверхности облицовки**	**134**	**7571**	**1 014 514**	
3	**3**	**1115-0109-0502**	**Карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**56**	**7571**	**423 976**	
4	**4**	**222-529-0309 Коб=2,2**	**Профиль стоечный оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стали1,2 мм**	**1 м**	**4437,4**	**465**	**2 063 391**	

5	5	234-101-0204 Коб=0,105	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	191,835	35077	6 728 996	
6	6	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	2218,7	2741	6 081 457	
7	7	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1827	373	681 471	
8	8	231-103-0101 Коб=1,15	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	1 м2	2101,05	561	1 178 689	
9	16	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-крыльца	м2 покрытия	102	7519	766 938	
10	17	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 серая толщиной 30 мм размером 300х300 мм /прим/	1 м2	102	2399	244 698	

			Итого:				38 201 373	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			17 972 926	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			9 030 949	
			машины и механизмы	Тенге			109 819	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			22 942	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			20 118 628	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 576	

Всего	**38 201 373**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	2 406 686
Итого с общеплощадочными затратами	**40 608 059**
Сметная прибыль (5%)	2 030 403
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**2 030 403**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**44 668 865**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**46 402 017**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98	**45 473 976,66**

НДС (12%)	5 456 877,20
Итого	**50 930 853,86**

Заказчик:
КГКП "Специальный детский сад "Асыл бөбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 990340006063

Руководитель _____ Сулейменова Л.С.

Технадзор:
ТОО "Vector Vision"

БИН 200240022594

Эксперт технического надзора _____ Аипов А.М.
аттестат № KZ57VJE00049999

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Директор _____ Лунёв Д.В.

Авторский надзор :
СЕМБИНА АЛЬПЕШ КАЙНИДЕНОВНА
ИИН 731030450040

Эксперт авторского надзора _____ Сембина А.К.

расценки проверены