Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-08-17 № 299 қосымша келісім

Астана қ. №299/11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2024 жылғы 20 тамыздағы № 210 бұйрық негізінде әрекет ететін, Төреғаның орынбасары Аубакиров Адильбек Багдатович тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Шагирбаев Имаммахмут Мухитович тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-08-17 № 299 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БСН 910640000040
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 74-11-37 74-11-30
Төреғаның орынбасары Аубакиров Адильбек Багдатович

Өнім беруші:
"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БСН/ЖСН 070340007367
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ18070G000315N00957
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87272969646
Директоры Шагирбаев Имаммахмут Мухитович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9969943-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-119-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»						
61037241-ОК1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»	Жұмыс	1	11 556 310 745.84	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы (1)	30	146 301 402.31
254-119-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

61037241-ОК1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»	Жұмыс	1	11 556 310 745.84	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы (1)	30	1 789 976 000.00
61037241-ОК1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»	Жұмыс	1	11 556 310 745.84	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы (1)	30	5 976 951 306.77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

61037241-ОК1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»	Жұмыс	1	11 556 310 745.84	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы (1)	30	2 580 313 539.07
254-119-461 : Арнаулы мемлекеттік қордың қаражатын жұмсау						«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»						
61037241-ОК1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»	Жұмыс	1	11 556 310 745.84	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы (1)	30	1 062 768 497.69

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

61037241-ОК1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 1-кезек»	Жұмыс	1	11 556 310 745.84	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2026 жылдың 20 желтоқсанына дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 299 от 2023-08-17

г.Астана №299/11

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель председателя Аубакиров Адильбек Багдатович, действующий на основании приказа № 210 от 20 августа 2024 года , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шагирбаев Имаммахмут Мухитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 299 от 2023-08-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БИН 910640000040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 74-11-37 74-11-30
Заместитель председателя Аубакиров Адильбек Багдатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ18070G000315N00957
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87272969646
Директор Шагирбаев Имаммахмут Мухитович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9969943-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-119-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»						
61037241-ОК1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»	Работа	1	11 556 310 745.84	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Акмолинская область, Целиноградский район (1)	30	146 301 402.31
254-119-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»						
61037241-ОК1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»	Работа	1	11 556 310 745.84	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Акмолинская область, Целиноградский район (1)	30	1 789 976 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

61037241-ОК1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»	Работа	1	11 556 310 745.84	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Акмолинская область, Целиноградский район (1)	30	5 976 951 306.77
61037241-ОК1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»	Работа	1	11 556 310 745.84	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Акмолинская область, Целиноградский район (1)	30	2 580 313 539.07
254-119-461 : Расходование средств Специального государственного фонда						«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»						
61037241-ОК1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»	Работа	1	11 556 310 745.84	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Акмолинская область, Целиноградский район (1)	30	1 062 768 497.69
61037241-ОК1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь»	Работа	1	11 556 310 745.84	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 20 декабря 2026 года	Акмолинская область, Целиноградский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.