ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-050640000298-20250729-55036803	1.1.	**Номер учетной системы** 85
2.	**Дата выписки** 29.07.2025	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 22.07.2025		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050640000298 — **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — **7.1** **Доля участия**

"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью

8. Адрес места нахождения

010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 — **9.2.** номер 0007634

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Экспедитор	D	☐ Лизингодатель
E	☐ Участник СРП	10.1. количество	
F	☐ Участник договора о совместной деятельности		
G	☐ Экспортер	H	☐ Международный перевозчик
I	☐ Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ42070G000534N01244
14.	БИК KKMFKZ2A	15.	Наименование банка РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473 — **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — **17.1** **Доля участия**

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНЫ"

18. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Лизингополучатель	20.1. количество	
D	☐ Участник договора совместной деятельности		
E	☑ Государственное учреждение	F	☐ Нерезидент
G	☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	☐ Доверитель	I	☐ Розничная реализация
		J	☐ Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ22070102KSN6201000	23.	Назначение платежа «Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485»
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050640000298	26.1	ИИН/БИН 151140001473
25.2	Наименование "Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью	26.2	Наименование ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНЫ"
25.3	Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М	26.3	Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — **27.3** номер 1016

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — **27.4** дата 23.09.2024

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — **30.1** номер — **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 23

32.2 дата 22.07.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — **33.1** код валюты KZT — **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы «Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485»			тенге	1	462 245 408,93	462 245 408,93	0	0	462 245 408,93	12%	55 469 449,07	517 714 858			1	
				Всего по счету				**462 245 408,93**			**462 245 408,93**		**55 469 449,07**	**517 714 858**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

SguNEWw5hH7RHoVZfHcuBSOLLJw8i1G/UrtlL+w4i3WmFwjS7NqCYig3vhXxEuGlzwT46PXd5BmjLejXOCKvyKxvxJhLsXK4IzP5RTEZqCReyaVZYwl8c/hj4Jn++H3CfiwLFmmUVXdfhkRjKCb3S/mytgJGdMBg4ZTxse6cbkE=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Байкасинова Мадина Танатовна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНЫ",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11, тел.: +77478352259 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640000298
Договор (контракт)	Договор №1016 от 23.09.2024 года	

Номер документа	Дата составления
23	22.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы «Строительство			тенге	1	517 714 858,00	517 714 858,00	55 469 449,07
				Итого	1	x	517 714 858,00	55 469 449,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) / _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) / _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата составления (принятия) работ (ус 22.07.2025

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
Наименование стройки- «Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2025г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	Код
				1016	от 23.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
"Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485"	**517 714 858**	**517 714 858**	**462 245 409**				**55 469 449**	**517 714 858**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298
Уполномоченный по доверенности _____ Тажибаев Т.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития
БИН 151140001473
Руководитель _____ Карагойшин А.Ж.

Руководитель проекта
ТОО "QazSauran"
_____ Канатбеков Б.К.
ИИН 831116300928

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazSauran"
Эксперт _____ Ахметов А.Ж.
ИИН 910402350844
аттестат № KZ48VJE00067233 от 19.07.2021г.

Главный инженер проекта
ТОО "QazSauran"
_____ Кульсейтов А.
ИИН 880220350321

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485"
Договор подряда №1016 от 23.09.2024 года.

АКТ Выполненных работ №1
за ИЮЛЬ 2025 год

на Подготовительные работы №1-03-02
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**79960652**
		Подраздел 0.1.	**Снятие почвенно-растительного слоя**				**28865533**
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	9 752,66	162	1579931
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	$м^3$	9 752,66	137	1336114
3	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа	$м^3$	9 752,66	258	2516186
4	4	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//	т·км	437 699,394	52	22760368
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	9 752,66	69	672934
		Подраздел 0.2.	**Замена непригодного грунта**				**36684535**
6	6	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	6 508,3248	5 106	33231506
8	8	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4 519,67	213	962690
9	9	6101-0107-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0302 /до 10 проходов//	$м^3$	4 519,67	171	772864
10	10	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4 519,67	253	1143477
11	11	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	$м^3$	4 519,67	127	573998
		Подраздел 0.3.	**Срезка камыша**				**698813**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	6101-0301-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные и переувлажненные, кустарники и мелколесья средние	га	3,4729	36 402	126421
13	13	6101-0301-1802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с), кустарники и мелколесья средние	га	3,4729	87 610	304261
14	14	6101-0301-1805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1802	га	3,4729	49 655	172447
15	15	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	48,62	252	12252
16	16	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//	т·км	1 604,46	52	83432
		Подраздел 0.4.	**Вывоз ж/б изделий на свалку**				**94051**
17	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	47,79	252	12043
18	22	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//	т·км	1 577,07	52	82008
		Подраздел 0.5.	**Пересадка зеленых насаждений**				**13617720**
			Деревья с комом 0,5х0,4 м				
19	35	6113-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	243	7 782	1891026
20	36	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа	$м^3$	153,09	258	39497
21	37	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//	т·км	9 851,3415	52	512270
22	38	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	38,4	13 698	526003
23	39	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа	$м^3$	38,4	258	9907
24	40	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//	т·км	2 471,04	52	128494
25	41	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное /ДЭС//	$м^3$	38,4	11 194	429850
26	42	6113-0116-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заготовка дерева и кустарника в мягкой упаковке с комом земли, размер 0,5х0,4 м	шт.	243	28 904	7023672
27	43	414-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	39,54	1 196	47290
28	44	414-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	39,54	690	27283

1	2	3	4	5	6	7	8
29	45	411-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	276,78	136	37642
30	46	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	243	11 215	2725245
			Кустарники с комом 0,25х0,2 м				
31	47	6113-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	11	4 100	45100
32	48	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	2,75	258	710
33	49	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//	т·км	176,9625	52	9202
34	50	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 /доработка под ДЭС//	м^3	1,1	13 698	15068
35	51	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	1,1	258	284
36	52	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//	т·км	70,785	52	3681
37	53	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное /ДЭС//	м^3	1,1	11 194	12313
38	54	6113-0116-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заготовка дерева и кустарника в мягкой упаковке с комом земли, размер 0,25х0,2 м	шт.	11	8 842	97262
39	55	414-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,165	1 196	197
40	56	414-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	0,165	690	114
41	57	411-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	1,155	136	157
42	58	6113-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт.	11	3 223	35453

	ВСЕГО ПО АКТУ:					**79 960 652,000**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%					**7 356 379,984**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**87 317 031,984**
	Сметная прибыль 5%					**4 365 851,599**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Непредвиденные работы и затраты 3%						**2 619 510,960**
	Итого по части II в сметных ценах:						**94 302 395,000**
	2024 год - 13 %, К=1,075						101 375 074,625
	Итого по части II в прогнозных ценах:						**101 375 074,600**
	Итого налог на добавленную стоимость						**12 165 009,400**
	Всего по АКТУ						**113 540 084,000**
	в т.ч. налог на добавленную стоимость						**12 165 009,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Тажибаев Т.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazSauran"

Эксперт _____ **Ахметов А.Ж.**
ИИН 910402350844
аттестат № KZ48VJE00067233 от 19.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро инженерного проектирования"; БИН 040240030689

_____

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития
БИН 151140001473

_____ **Карагойшин А.Ж**

Руководитель проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Канатбеков Б.К.**
ИИН 831116300928

Главный инженер проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Кульсейтов А.**
ИИН 880220350321

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485"
Договор подряда №1016 от 23.09.2024 года.

АКТ Выполненных работ №2
за ИЮЛЬ 2025 год

на Земляные работы №2-03-01
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113353942**
		Подраздел 0.1.	**Проезжая часть, парковки, съезды, перекрестки, местные проезды**				**113353942**
1	1	**6101-0101-0228** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кпр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных***	**м^3**	**17 958,46**	**329**	**5908333**
2	2	**6101-0101-0229** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кпр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных***	**м^3**	**10 009,67**	**406**	**4063926**
3	3	**6101-0101-0230** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кпр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 3.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных***	**м^3**	**1 471,86**	**483**	**710908**
4	4	**412-102-0118** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку//**	**т·км**	**1 932 061,3785**	**52**	**100467192**
5	5	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	**м^3**	**17 958,46**	**69**	**1239134**

6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	11 481,53	84	964449

	ВСЕГО ПО АКТУ:				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				113353942
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				10 428 562,664
	Сметная прибыль 5%				123 782 504,664
	Непредвиденные работы и затраты 3%				6 189 125,233
	Итого по части II в сметных ценах:				3 713 475,140
	2024 год - 13 %, К=1,075				133 685 105,000
	Итого по части II в прогнозных ценах:				143 711 487,875
	Итого налог на добавленную стоимость				143 711 487,900
	Всего по АКТУ				17 245 378,100
	в т.ч. налог на добавленную стоимость				160 956 866,000
					17 245 378,50

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Тажибаев Т.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazSauran"

Эксперт _____ **Ахметов А.Ж.**
ИИН 910402350844
аттестат № KZ48VJE00067233 от 19.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро инженерного проектирования"; БИН 040240030689
_____

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития
БИН 151140001473

_____ **Карагойшин А.Ж**

Руководитель проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Канатбеков Б.К.**
ИИН 831116300928

Главный инженер проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Кульсейтов А.**
ИИН 880220350321

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485"
Договор подряда №1016 от 23.09.2024 года.

АКТ Выполненных работ №3
за ИЮЛЬ 2025 год

на Канализация К-1, К-1н по ул. 38 №6-03-02
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34694817**
		Подраздел 0.1.	**Крепления /Лист 21 ПОС//**				**34694817**
1	30	**6102-0202-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м**	т	147,43	63 302	9332614
2	31	**214-215-0101** *РСНБ РК 2022*	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ** ***/расход по НДЦС РК 8.04-03-2023 Раздел 2, п.1.5.2 к-0,22 при количестве оборотов более 5//***	т	32,4346	781 949	25362203

		ВСЕГО ПО АКТУ:					**34694817**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%					**3 191 923,164**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**37 886 740,164**
		Сметная прибыль 5%					**1 894 337,008**
		Непредвиденные работы и затраты 3%					**1 136 602,205**
		Итого по части II в сметных ценах:					**40 917 679,000**
		2024 год - 13 %, К=1,075					43 986 504,925

		Итого по части II в прогнозных ценах:				**43 986 504,900**
		Итого налог на добавленную стоимость				**5 278 380,100**
		Всего по АКТУ				**49 264 885,000**
		в т.ч. налог на добавленную стоимость				**5 278 380,54**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Тажибаев Т.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazSauran"

Эксперт _____ **Ахметов А.Ж.**
ИИН 910402350844
аттестат № KZ48VJE00067233 от 19.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро инженерного проектирования"; БИН 040240030689

_____

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития
БИН 151140001473

_____ **Карагоишин А.Ж.**

Руководитель проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Канатбеков Б.К.**
ИИН 831116300928

Главный инженер проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Кульсейтов А.**
ИИН 880220350321

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул.
Договор подряда №1016 от 23.09.2024 года.

АКТ Выполненных работ №4
за ИЮЛЬ 2025 год

на Ливневая канализация № 6-03-03
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**100224712**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**43623262**
		Подраздел 1.1.	**Разработка**				**1527645**
1	5	**6101-0102-0220** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных***	м^3	4 151,21	368	1527645
		Подраздел 1.2.	**Перевозка лишнего грунта**				**14666890**
2	9	**412-102-0118** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	275 349,76	52	14318188
3	10	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	4 151,21	84	348702
		Подраздел 1.3.	**Засыпка**				**21715327**
4	11	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	1 713,04	4 132	7078281
5	12	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	1 884,344	3 490	6576361
6	13	**6101-0106-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	м^3	1 734,6	99	171725
7	14	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	1 908,06	3 490	6659129
8	15	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 734,6	709	1229831

		Подраздел 1.4.	**Основание**				**5713400**
9	21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	190,42	4 539	864316
10	22	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта	$м^3$	190,42	337	64172
11	23	412-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	3 998,82	65	259923
12	24	412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	3 665,585	40	146623
13	25	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	$м^3$	111,44	39 289	4378366
		Раздел 2.	**Трубопроводы**				**54880059**
Уплотнительные резиновые кольца входят в стоимость ж/б труб							
14	49	6122-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм	м	218,5	14 245	3112532
15	50	241-702-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	217,8445	221 227	48193085
16	52	6122-0301-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие трубопроводов битумной мастикой из бетонных и железобетонных труб, диаметр 1200 мм	м	218,5	16 359	3574442
		Раздел 3.	**Колодцы**				**1721391**
		Подраздел 3.2.	**Ж/Б Д-2000мм /4шт/**				**1721391**
23	95	6122-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев, диаметр 2 метра, в мокрых грунтах	$м^3$	7,764	177 739	1379966
24	96	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4998	18 615	9304
25	97	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5,16528	22 560	116529
26	98	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68 415	68415
27	102	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 397	42397
28	103	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	52 390	104780

	ВСЕГО ПО АКТУ:	**100 224 712,000**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	**9 220 673,504**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109 445 385,504**
	Сметная прибыль 5%	**5 472 269,275**
	Непредвиденные работы и затраты 3%	**3 283 361,565**
	Итого по части II в сметных ценах:	**118 201 016,000**

2024 год - 13 %, К=1,075					
Итого по части II в прогнозных ценах:					127 066 092,200
Итого налог на добавленную стоимость					**127 066 092,200**
Всего по АКТУ					**15 247 930,800**
в т.ч. налог на добавленную стоимость					**142 314 023,000**
					15 247 931,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Тажибаев Т.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazSauran"

Эксперт _____ **Ахметов А.Ж.**
ИИН 910402350844
аттестат № KZ48VJE00067233 от 19.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро инженерного проектирования"; БИН 040240030689

_____

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития
БИН 151140001473

_____ **Каратоишин А.Ж.**

Руководитель проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Канатбеков Б.К.**
ИИН 831116300928

Главный инженер проекта
ТОО "QazSauran"

_____ **Кульсейтов А.**
ИИН 880220350321

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство улицы №38 от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. 1 очередь - строительство ул. №38 от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485"
Договор подряда №1016 от 23.09.2024 года.

АКТ Выполненных работ №5
за ИЮЛЬ 2025 год

на Водопровод В-1 по ул. 38 №6-03-01
Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36366788**
			Раздел 1. Земляные работы				**14868200**
			Подраздел 1.1. Разработка грунта				**2081515**
1	1	**6101-0102-0220** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных***	**м^3**	**1 242,26**	**368**	**457152**
2	2	**6101-0102-0120** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1***	**м^3**	**713,59**	**370**	**264028**
3	3	**6101-0201-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин -***	**м^3**	**41,21**	**20 569**	**847648**

4	4	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2 *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин -*	$м^3$	29,91	17 141	512687
		Подраздел 1.2.	**Лишний грунт**				**4389104**
5	5	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	82 399,1058	52	4284754
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	1 242,26	84	104350
		Подраздел 1.3.	**Обратная засыпка**				**8397581**
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	784,71	113	88672
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	784,71	709	556359
9	10	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	462,46	113	52258
10	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	462,46	709	327884
11	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	578,97	4 132	2392304
12	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 145,573	3 490	3998050
13	14	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	37,03	9 738	360598
14	15	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	88,64	337	29872
15	16	412-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	1 861,44	65	120994
16	17	412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1 706,32	40	68253
17	18	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	88,64	4 539	402337
		Раздел 2.	**Водоснабжение**				**21498588**
18	62	6121-0105-0420 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 800 мм	км	0,1496	11 559 240	1729262
19	66	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	151,096	130 690	19746736
20	134	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	149,6	26	3890
21	135	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	149,6	125	18700
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**36366788**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%					3 345 744,496
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					39 712 532,496
	Сметная прибыль 5%					1 985 626,625
	Непредвиденные работы и затраты 3%					1 191 375,975
	Итого по части II в сметных ценах:					42 889 535,000
	2024 год - 13 %, К=1,075					46 106 250,125
	Итого по части II в прогнозных ценах:					46 106 250,100
	Итого налог на добавленную стоимость					5 532 749,900
	Всего по АКТУ					51 639 000,000
	в т.ч. налог на добавленную стоимость					5 532 750,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ Тажибаев Т.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazSauran"

Эксперт _____ Ахметов А.Ж.
ИИН 910402350844
аттестат № KZ48VJE00067233 от 19.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро инженерного проектирования"; БИН 040240030689
_____

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития
БИН 151140001473

_____ Карагойшин А.Ж

Руководитель проекта
ТОО "QazSauran"

_____ Канатбеков Б.К.
ИИН 831116300928

Главный инженер проекта
ТОО "QazSauran"

_____ Кульсейтов А.
ИИН 880220350321