Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-07-18 № 201/07/22 қосымша келісім

Алматы облысы №17 2025-08-07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Қараласов Саят Маратұлы тұлғасындағы "Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Назархан Бегалы тұлғасындағы "Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-07-18 № 201/07/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттаманың өзгеруіне және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен осындай өзгеріс сомасына қосымша қаражат бөлу туралы шешімнің қабылдануына байланысты шарт сомасының ұлғаюы

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БСН 250140002862
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87027202570
Басшысы Қараласов Саят Маратұлы

Өнім беруші:
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БСН/ЖСН 061040006160
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ77070G000532N00669
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(727)251-63-71
Директоры Назархан Бегалы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-08-07 12:40:04
Қараласов Саят Маратұлы
"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

2025-08-07 12:40:22
Назархан Бегалы
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7687010-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»						
52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	1 351 204 564.73
52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	980 343 404.69

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	100 000 000.00
020-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	879 999 999.99
005-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	900 000 000.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	10 877 194 054.58
005-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	200 566 000.00
52536435-ОК1	"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар	Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	15 289 308 024.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 201/07/22 от 2022-07-18

Алматинская область №17 2025-08-07

Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Қараласов Саят Маратұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Назархан Бегалы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 201/07/22 от 2022-07-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Увеличение суммы договора в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан и принятием решения о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 250140002862
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87027202570
Руководитель Қараласов Саят Маратұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040006160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ77070G000532N00669
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(727)251-63-71
Директор Назархан Бегалы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-08-07 12:40:04
Қараласов Саят Маратұлы
"Алматы облысының су ресурстары және ирригация басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

2025-08-07 12:40:22
Назархан Бегалы
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7687010-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»						
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	1 351 204 564.73
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	980 343 404.69
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»						
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	100 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

020-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации						
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	879 999 999.99
005-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации						
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	900 000 000.01
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	10 877 194 054.58
005-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации						
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	200 566 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	15 289 308 024.00	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23276750

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23276750

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.