ФОРМА 2

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Агат»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство многоквартирных 5 -ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов,жилой дом №12 в мкр. Отырар г. Туркестан,ЮКО без наружных инженерных сетей(корректировка)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №12

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Жилой дом №12								
		Земляные работы								
1	E11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	111	19,66	19,66	2182	2182	520	-	-
				-	6,26	-	695	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
2	E11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111	112,23	105,45	12458	11705	3383	0,01	1
				6,71	35,04	745	3889	59,1	0,03	3
		м3 грунт								
3	С341-020203-1002 41-020203-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	133,2	13,22	-	1761	-	75	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
4	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунт	910	92,24 7,9	84,34 28,44	83941 7192	76748 25881	23934 59,1	0,01 0,03	10 23
5	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунт	634,38	116,98 10,03	106,94 36,06	74207 6365	67842 22878	21162 59,1	0,01 0,03	9 20
6	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунт	19,62	2198,01 2198,01	- -	43125 43125	- -	28396 59,1	2,98 -	58 -
		Укатка дна котлована								
7	Е11-010201-0105 11-010201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см м3 уплот	555	25,75 -	25,75 8,06	14289 -	14289 4471	3360 59,1	- 0,01	- 4
8	Е11-010201-0111 11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см м3 уплот	555	22,37 -	22,37 6,02	12413 -	12413 3339	2584 59,1	- -	- -
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт	1517,08	22,1 -	22,1 7,87	33529 -	33529 11943	8779 59,1	- 0,01	- 12
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	46,92	652,64 652,64	- -	30622 30622	- -	20163 59,1	0,97 -	46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	РК 2015 Е11-010201--0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунт Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплот	1517,08	119,35 68,41	50,94 22,26	181060 103784	77276 33777	92423 59,1	0,11 0,03	164 40
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			489588				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			489588				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

12	Е11-060101--0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство м3	57	16896,8 927,81	661,24 153,77	963117 52885	37691 8765	72004 48,5	1,35 0,18	77 10
13	С121-050309--0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	м3 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т	2,07725	207596,39 -	- -	431230 -	- -	18284 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2017 года								
14	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,11427	245293,14 -	- -	28030 -	- -	1188 -	- -	- -
15	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3876	187651,39 -	- -	72734 -	- -	3084 -	- -	- -
16	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0504	187651,39 -	- -	9458 -	- -	401 -	- -	- -
17	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,09526	199642,46 -	- -	19018 -	- -	806 -	- -	- -
18	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,13144	194893,74 -	- -	25617 -	- -	1086 -	- -	- -
19	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	126,16	1263,75	7,16	159434	903	26159	0,38	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	цементная с жидким стеклом		286,98	3,39	36205	428	50,8	-	1
		м2 ловер								
20	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	439,598	732,47	14,47	321994	6359	55436	0,21	93
	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9			177,8	1,7	78159	746	50,8	-	1
		м2 ловер								
					Приямок ПР-1					
21	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,9	19126,28	419,61	17214	378	2167	4,05	4
	11-060201-0104 РСНБ РК 2015			3016,93	141,8	2715	128	48,5	0,15	-
		м3								
22	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0364	207596,39	-	7557	-	320	-	-
	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0248	201459,31	847,41	4996	21	798	58	1
	11-060301-0408 РСНБ РК 2015			46401,16	348,76	1151	9	48,5	0,36	-
		т								
24	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,05616	40423,87	2355	2270	132	1355	46,6	3
	11-090601-0102 РСНБ РК 2015			35008,25	297,67	1966	17	60,9	0,31	-
		т констр								
25	С121-060405-1601	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	0,05616	249346,9	-	14003	-	594	-	-
	21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,62864	66,83	0,83	109	1	20	0,02	-
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015			17,04	0,17	28	-	54,2	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 2049781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2049781	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13942778	1048553			2961
		Накладные расходы -	Тенге			1904777	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1267804	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2539369	-	-		-
		Бременные здания и сооружения 0,9%	Тенге			22854				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2562223				
		Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге			12555				
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге			2574778				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге			2574778				
		Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге							
		с коэффициентом К=1,0599383	Тенге			2729106				
		Итого с коэффициентом договорной цены К=0,9502225228	Тенге			2593258				
		НДС-12%	Тенге			311191				
		Итого с НДС	**Тенге**			**2904449**				

Подрядчик: ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик: ТОО «Агат»

Директор: Карсыбаев А.К.