Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"
Наименование объекта : «Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»
Договор : №6 от 03.04.2023 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за май месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код
		№6	03.04.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»	3 170 846	2 831 112	-	-	-	-	-	-	339 733	3 170 845,70
Итого:	3 170 846	2 831 112	-	-	-	-	-	-	339 733	3 170 845,70

Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.

Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Директор _____ Жалимбетов Д.М.

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Наименование объекта : «Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»

Договор : №6 от 03.04.2023 г.

Акт №1 за май месяц 2023 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Строительство ВЛИ - 0,4кВ											
1.1 Кабельно - проводниковая продукция											
1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,1	720 177,08	42 198,86	72 018	4 220	-	6 003,65	84 263
					60 949,62	14 095,99	6 094,96	1 410	-	6 241,71	
2	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка	м	80	527,96	0,08	42 237	6	-	8 506,24	54 802
					132,87	0,04	10 629,60	3	-	4 059,44	
3	1121-0301-0102	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	12	607,98	0,51	7 296	6	-	4 901,86	13 173
					510,38	0,23	6 124,56	3	-	975,81	
4	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0045	1 193 871,00	-	5 372	-	5 372	-	5 802,00
					-	-	-	-	-	430,00	
5	243-110-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	1 км	0,005	334 579,00	-	1 673	-	1 673	-	1 807,00
					-	-	-	-	-	134,00	
1.2 Железобетонные элементы											
6	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,2	8 061,71	1 270,73	1 612	254	-	1 178,42	3 014
					6 790,98	574,13	1 358,20	115	-	223,26	
	290-101-1010	Плита анкерная П-3и (кпл)	1 шт	2	6 113,88	-	1 673	-	1 673	-	1 807,00

					-	-	-	-	-		
8	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	1	10 031,80	4 887,32	10 032	4 887	-	5 855,29	17 158
					5 096,00	2 223,11	5 096,00	2 223	-	1 270,97	
9	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	21 307,58	11 300,25	21 308	11 300	-	12 079,72	36 058
					9 958,85	5 140,80	9 958,85	5 141	-	2 670,98	
10	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	2	75 517,00	-	151 034	-	151 034	-	163 116,72
					-	-	-	-	-	12 082,72	
11	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	1	52 663,00	-	52 663	-	52 663	-	56 876,04
					-	-	-	-	-	4 213,04	
1.3 Стальные конструкции											
12	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1 477,00	-	2 954	-	2 954	-	3 190,00
					-	-	-	-	-	236,00	
13	252-207-0266	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164 (SN702R)	1 шт.	2	26 134,00	-	52 268	-	52 268	-	56 449,00
					-	-	-	-	-	4 181,00	
14	252-207-0267	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-251 стяжка , Т.П.3.407.1-164 (SN703R)	1 шт.	2	12 746,00	-	25 492	-	25 492	-	27 531,00
					-	-	-	-	-	2 039,00	
15	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	12	11 173,00	-	134 076	-	134 076	-	144 802,08
					-	-	-	-	-	10 726,08	
16	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80%	опора	12	12 185,65	6 430,90	146 228	77 171	-	81 350,40	245 784,46
					5 754,75	2 719,25	69 057,00	32 631	-	18 206,26	
17	247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	1 шт.	12	109 534,00	-	1 314 408	-	1 314 408	-	1 419 560,64
					-	-	-	-	-	105 152,64	
18	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (УЗ)	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068,00
					-	-	-	-	-	894,00	
	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	10 620,00	-	10 620	-	10 620	-	11 470,00

					-	-	-	-	-		
20	247-306-0928	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4) (ФМ-0159-2,5-300)	1 шт.	2	36 041,00	-	72 082	-	72 082	-	77 848,56
					-	-	-	-	-	5 766,56	
1.4 Линейная арматура											
21	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	24	175,00	-	4 200	-	4 200	-	4 536,00
					-	-	-	-	-	336,00	
22	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	2	647,00	-	1 294	-	1 294	-	1 397,52
					-	-	-	-	-	103,52	
23	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная (СОТ37.2)	1 м	32	520,00	-	16 675	-	16 675	-	18 008,64
					-	-	-	-	-	1 333,97	
24	243-902-1105	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-50	100 шт.	0,85	52 476,00	-	44 605	-	44 605	-	48 173,00
					-	-	-	-	-	3 568,00	
25	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	2	4 326,00	-	8 652	-	8 652	-	9 344,00
					-	-	-	-	-	692,00	
26	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	63	48,00	-	3 008	-	3 008	-	3 248,64
					-	-	-	-	-	240,64	
27	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой (РК 553)	1 шт.	8	336,00	-	2 688	-	2 688	-	2 903,04
					-	-	-	-	-	215,04	
28	252-207-1710	Ограничитель перенапряжения типа SE45.344-10 с прокалывающим зажимом (SE45.275-15)	1 шт.	6	15 672,00	-	94 032	-	94 032	-	101 554,56
					-	-	-	-	-	7 522,56	
29	252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом (SE46/275-15)	1 шт.	3	16 878,00	-	50 634	-	50 634	-	54 684,72
					-	-	-	-	-	4 050,72	
30	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 289,60
					-	-	-	-	-	169,60	
31	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	28	1 562,00	-	44 257	-	44 257	-	47 797,20
					-	-	-	-	-	3 540,53	
32	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 264,76
					-	-	-	-	-	167,76	

33	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	1 шт.	1	1 758,00	-	1 758	-	1 758	-	1 898,64
					-	-	-	-	-	140,64	
34	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	1 шт.	15	1 082,00	-	15 869	-	15 869	-	17 138,88
					-	-	-	-	-	1 269,55	
35	252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	1 шт.	12	1 434,00	-	17 208	-	17 208	-	18 584,64
					-	-	-	-	-	1 376,64	
36	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	3 104,00	-	3 104	-	3 104	-	3 352,32
					-	-	-	-	-	248,32	
37	252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	1 шт.	1	10 504,00	-	10 504	-	10 504	-	11 344,32
					-	-	-	-	-	840,32	
38	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	1	4 640,00	-	4 640	-	4 640	-	5 011,20
					-	-	-	-	-	371,20	
39	252-207-1145	Зажим анкерный типа SO80	1 шт.	1	3 217,00	-	3 217	-	3 217	-	3 474,36
					-	-	-	-	-	257,36	
40	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	1	1 359,00	-	1 359	-	1 359	-	1 467,72
					-	-	-	-	-	108,72	
41	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	1	4 994,00	-	4 994	-	4 994	-	5 393,52
					-	-	-	-	-	399,52	
42	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	1	3 792,00	-	3 792	-	3 792	-	4 095,36
					-	-	-	-	-	303,36	
43	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	3	2 873,00	-	8 619	-	8 619	-	9 308,52
					-	-	-	-	-	689,52	
44	290-001-0101	Разъем для подключения переносного заземления ST202 Кстм =1,02 (кпл)	1 шт	2	6 373,88	-	12 748	-	12 748	-	13 767,58
					-	-	-	-	-	1 019,82	
45	252-207-1604	Зажим настенный SO125	1 шт.	1	5 719,00	-	5 719	-	5 719	-	6 176,52
					-	-	-	-	-	457,52	
46	252-207-0702	Кронштейн типа SO253	1 шт.	1	2 216,00	-	2 216	-	2 216	-	2 393,28
					-	-	-	-	-	177,28	
											2 836 190
1.5 Материалы											**2 836 190,37**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**68069**
		Временные здания и сооружения 2.4%									**2904259**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%							2921684
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							58434
		Непредвиденные работы и затраты-2%							2980118
		Итого							2 831 112,23
		Итого с коэфф ПОНИЖ -0,95							339 733,47
		Налог на добавленную стоимость - 12 %							3170845,70
		ИТОГО							

Генподрядчик: ТОО "СК Орда -Құрылыс"

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.

Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Директор _____ Жалимбетов Д.М.