Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488, области Ұлытау область Ұлытау, г.Жезказган, проспект Алашахана, 22, Тел.: 87102734249, 87778896846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388, область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Ильяса Есенберлина, 3, Тел.: 7102710024**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Музей КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау**

(наименование, адрес)

Объект : **Музей "Текущий ремонт помещений здания КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Жезказган, проспект Алашахана, 22".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **19.05.2025**

Акт выполненных работ №6

за Август 2025 (месяц, год) на № 2-1-4 Система видеонаблюдения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Монтажные работы					
			Подраздел 1: Оборудование					
1	1	1310-0905-0502 *РСНБ РК 2022*	**Элемент сетевой(видеорегистратор на 32 канала). Программирование и отладка его работы**	сетевой элемент	1	168 732,0	168 732,0	
2	2	248-403-0215 *СпрСЦ 01.2025*	**Видеорегистратор сетевой на 32 каналов, модели Dahua DHI-NVR5432-4KS2**	шт.	1	309 976,0	309 976,0	
3	3	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб**	шт.	3	168 156,0	504 468,0	
4	8	248-404-0421 *РСНБ РК 2022*	**Сетевой коммутатор на 24 канала 100-мегабитный с PoE, DH-PFS3226-24ET-240**	шт.	1	118 650,0	118 650,0	
5	9	248-404-0432 *СпрСЦ 01.2025*	**Сетевой коммутатор на 16 каналов 100-мегабитный с PoE, DH-PFS3218-16ET-135**	шт.	1	100 408,0	100 408,0	
6	10	521-101-0401027 *СпрСЦ 01.2025*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC 2000BA, 1800Вт**	шт.	5	71 339,0	356 695,0	Казахстан
7	14	6125-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка на стене конструкций для установки исполнительных механизмов масса до 20 кг**	шт.	2	25 854,0	51 708,0	
8	15	248-102-1730 *СпрСЦ 01.2025*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 18U, размерами 600x600x900 мм, со стеклянной дверью**	шт.	1	128 283,0	128 283,0	
9	16	248-102-1709 *СпрСЦ 01.2025*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью**	шт.	1	91 945,0	91 945,0	
			Итого по подразделу 1: Оборудование				1 830 865	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2: Материалы и комплектующие					
10	**17**	**6125-0706-0603** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж разъемов**	**шт.**	**44**	**1 108,0**	**48 752,0**	
11	**18**	**243-902-1803** *СпрСЦ 01.2025*	**Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный, для одножильного и многожильного кабеля**	**100 шт.**	**0,44**	**46 417,0**	**20 423,0**	
12	**19**	**1310-0702-0501** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**34**	**2 839,0**	**96 526,0**	
13	**20**	**247-202-0404** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм х 25 мм**	**шт.**	**34**	**400,0**	**13 600,0**	
14	**21**	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**420**	**328,0**	**137 760,0**	
15	**22**	**6125-0105-0508** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена кирпичная**	**м**	**420**	**1 013,0**	**425 460,0**	
16	**23**	**243-304-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**м**	**856,8**	**443,0**	**379 562,0**	
17	**24**	**6119-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**90**	**1 610,0**	**144 900,0**	
18	**25**	**243-105-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**92,7**	**325,0**	**30 128,0**	**Казахстан**
19	**26**	**6119-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	**м**	**420**	**1 315,0**	**552 300,0**	
20	**27**	**243-907-0110** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**30,6**	**436,0**	**13 342,0**	
21	**28**	**243-907-0106** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**397,8**	**173,0**	**68 819,0**	
22	**29**	**1308-0206-1901** *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**60**	**1 436,0**	**86 160,0**	
23	**30**	**241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**61,2**	**54,0**	**3 305,0**	
24	**31**	**1308-0206-2101** *РСНБ РК 2022*	**Рукав металлический наружным диаметром 16 мм. Прокладка**	**м**	**16**	**2 291,0**	**36 656,0**	
25	**32**	**243-904-0102** *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15**	**м**	**16**	**223,0**	**3 568,0**	
			Итого по подразделу 2: Материалы и комплектующие				**2 061 261**	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы				**3 892 126**	
			ИТОГО по акту				**3 892 126**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**356 695**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				222 732	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 114 858**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				187 908	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				205 743	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 508 509**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				**4 864 681**	
			НДС (12%)				583 762	
			Итого с НДС				**5 448 443**	
			С понижающим коэффициентом согласно Договору, k=0,8				4 358 754	
			ИТОГО по Акту				**4 358 754,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дякин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Проверил (Авторский надзор)

ТОО ""I-Smart Project" (Ай-Смарт Проджект)", БИН 061040009849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Култасов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калменова З.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.