Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан", Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**ТОО "Казахдорстрой", 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 10/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №495 от 19.06.2019	

Номер документа	Дата составления
14	**26.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344			тенге	1	28 752 228,00	28 752 228,00
				Итого	1	x	28 752 228,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование объекта: Строительство подъездных путей к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344

Форма КС-3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№495	19.06.2019				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**28 752 228,00**	**28 752 228,0**							**3 080 595,86**

Заказчик

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

701010

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	622	297,14	285,95	184824	177860	222	32856	235095
					10,84	62,53	6742	38891		17414	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	14	1976,44	--	27670	--	--	19922	51400
					1976,44	--	27670	--		3807	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,98	3128,87	158,97	6195	315	3739	2214	9082
					1081,20	48,34	2141	96		673	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	м3	164	897,16	--	147134	--	--	105936	273315
					897,16	--	147134	--		20246	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	164	1717,00	--	281588	--	281588	--	304115
					--	--	--	--		22527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	м3	638	17,40	17,40	11104	11104	--	3444	15712
					--	7,50	--	4783		1164	
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	638	1717,00	--	1095446	--	1095446	--	1183082
					--	--	--	--		87636	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	638	157,91	70,53	100744	45001	--	56788	170134
					87,37	36,25	55743	23128		12603	
9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1297	265,75	255,12	344680	330885	154	79098	457680
					10,52	74,18	13641	96218		33902	
10	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2270	117,00	--	265590	--		--	286837
					--	--	--	--		21247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2464975	565165	1381149	300258	2986452
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				253070	163116	--	221219	
		Материалы	Тенге				2464975				
		Всего заработная плата	Тенге				4116				
		Местные материалы	Тенге					416187			
		Транспортные расходы	Тенге				1377034				
		Накладные расходы	Тенге				265590				
		Сметная прибыль	Тенге				300258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				221219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2986452				
		Сметная заработная плата	Тенге								365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					416187			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2986452				
		Сметная заработная плата	Тенге								365
								416187			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
11	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	м	52,89	920,70	435,51	48696	23034	713	33936	89243
					471,72	176,40	24949	9330		6611	
12	2301-1202-1002 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	52,89	17613,00	--	931552	--	931552	--	1006076
					--	--	--	--		74524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец д=1500									
13	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	9	43840,79	7274,49	394567	65470	201639	154307	592784
					14162,04	3156,34	127458	28407		43910	
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	22130,00	--	88520	--	88520	--	95602
					--	--	--	--		7082	
15	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	16	15877,00	--	254032	--	254032	--	274355
					--	--	--	--		20323	
16	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	4	64561,00	--	258244	--	258244	--	278904
					--	--	--	--		20660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1975610	88504	1734700	188243	2336964
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				152408	37737	--	173110	
		Материалы	Тенге				1044059				
		Всего заработная плата	Тенге				202351				
		Местные материалы	Тенге					190145			
		Накладные расходы	Тенге				600796				
		Сметная прибыль	Тенге				188243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330886				
		Сметная заработная плата	Тенге								143
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					190145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				931552				
		Сметная прибыль	Тенге				931552				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				74524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1006076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2336962				
		Сметная заработная плата	Тенге								143
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					190145			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5323416
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				405478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					653669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200853			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3115849		
		- Перевозка грузов	Тенге				265590				
		- Накладные расходы	Тенге							488501	
		- Сметная прибыль	Тенге							394329	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	69204	5392620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**118638**	**5511258**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**110225**	**5621483**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**5901973**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**244932**	**5657041**				
		Итого с НДС			**12 %**	**678845**	**6335886**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

70020
Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Земляное полотно**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	4542	51,36	51,36	233263	233263	--	56779	313245
					--	17,36	--	78860		23203	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 100) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1	330,38	330,38	330	330	--	80	444
					--	111,69	--	112		33	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4542	161,17	153,34	732014	696472	405	174989	979564
					7,74	45,77	35137	207904		72560	
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км(В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	5450,4	101,00	--	550490	--		--	594530
					--	--	--	--		44039	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1877,3	58,36	58,36	109559	109559	--	26668	147126
					--	19,73	--	37039		10898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 30) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	1877,3	83,34	83,34	156451	156451	--	38082	210095
					--	28,17	--	52892		15563	
7	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 100) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	1877,3	375,02	375,02	704028	704028	--	171370	945429
					--	126,78	--	238013		70032	
8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	303	58,36	58,36	17683	17683	--	4304	23746
					--	19,73	--	5978		1759	
9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=19	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 200) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	303	791,71	791,71	239889	239889	--	58392	322143
					--	267,66	--	81100		23862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2743707	2157674	405	530664	3536322
							35137	701898	--	261949	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2743707				
		Материалы	Тенге				405				
		Всего заработная плата	Тенге					737035			
		Транспортные расходы	Тенге				550490				
		Накладные расходы	Тенге				530665				
		Сметная прибыль	Тенге				261950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3536322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					737035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3536322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					737035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3536322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2157674			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					701898			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						405		
		- Перевозка грузов	Тенге				550490				
		- Накладные расходы	Тенге							530664	
		- Сметная прибыль	Тенге							261949	
		Оборудование:					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			**1,3 %**	**45972**	**3582294**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**78810**	**3661105**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**73222**	**3734327**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**3920655**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**162707**	**3757948**				
		Итого с НДС			**12 %**	**450954**	**4208901**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопонижение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение В1-826м									
1	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м**	шт	80	5499,34	1011,10	439947	80888	52796	244314	739003
					3828,29	413,28	306263	33062		54741	
2	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м**	шт	80	2721,80	1403,96	217744	112317	--	113524	357769
					1317,84	653,06	105427	52245		26501	
3	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,12	833041,50	297691,10	99965	35723	--	78786	193051
					535350,40	127833,98	64242	15340		14300	
4	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)**	м	1,5	3334,00	--	5001	--	5001	--	5401
					--	--	--	--		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				762657	228927	57797	436624	1295224
							475932	100647	--	95942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				757656				
	Материалы		Тенге				52796				
	Всего заработная плата		Тенге					576580			
		Накладные расходы	Тенге				436625				
		Сметная прибыль	Тенге				95542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1289823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					576580			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5001				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1295224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					576580			
		РАЗДЕЛ 2.Водопонижение К1- (639м+191м)=830м									
5	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м**	шт	86	5499,34	1011,10	472943	86954	56756	262638	794428
					3828,29	413,28	329233	35542		58847	
6	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м**	шт	86	2721,80	1403,96	234075	120741	--	122038	384602
					1317,84	653,06	113334	56163		28489	
7	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,12	833041,50	297691,10	99965	35723	--	78786	193051
					535350,40	127833,98	64242	15340		14300	
8	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)**	м	1,5	3334,00	--	5001	--	5001	--	5401
					--	--	--	--		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				811984	243418	61757	463462	1377482
							506809	107045	--	102036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				806983				
	Материалы		Тенге				56756				
	Всего заработная плата		Тенге					613855			
		Накладные расходы	Тенге				463462				
		Сметная прибыль	Тенге				101636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1372081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					613855			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5001				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5001				
		Сметная прибыль	Тенге				400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1377482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					613855			
		РАЗДЕЛ 3.Водопонижение К2-788м									
9	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м**	шт	86	5499,34	1011,10	472943	86954	56756	262638	794428
					3828,29	413,28	329233	35542		58847	
10	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м**	шт	86	2721,80	1403,96	234075	120741	--	122038	384602
					1317,84	653,06	113334	56163		28489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,29	833041,50	297691,10	241582	86330	--	190400	466541
					535350,40	127833,98	155252	37072		34559	
12	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)	м	1,5	3334,00	--	5001	--	5001	--	5401
					--	--	--	--		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				953601	294025	61757	575076	1650972
							597819	128777	--	122295	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				948600				
	Материалы		Тенге				56756				
	Всего заработная плата		Тенге					726596			
		Накладные расходы	Тенге				575076				
		Сметная прибыль	Тенге				121894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1645571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					726596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5001				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5001				
		Сметная прибыль	Тенге				400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1650972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					726596			
		РАЗДЕЛ 4.Иглофильтры									
13	СТ Прайс-лист ООО ПО Стройтехника	Иглофильтры	шт	13	22339,29	--	290411	--	290411	--	313644
					--	--	--	--		23233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				290411	--	290411	--	313644
							--	--	--	23233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290411				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290411				
		Сметная прибыль	Тенге				23233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				313644				
		РАЗДЕЛ 5.Водоотвод									
14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,26	822442,35	229885,39	213835	59770	12355	161997	405899
					545040,00	84318,96	141710	21923		30067	
15	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,26	309970,16	91954,16	80592	23908	--	64799	157022
					218016,00	33727,58	56684	8769		11631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)	м	39	3334,00	--	130026	--	130026	--	140428
					--	--	--	--		10402	
17	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	15	12008,10	6818,52	180122	102278	10615	100762	303354
					4481,95	2303,37	67229	34551		22471	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,6	6343,24	1617,14	3806	970	2295	931	5116
					901,00	767,26	541	460		379	
19	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	137828,96	34865,04	137829	34865	16788	58559	212100
					86176,40	9822,73	86176	9823		15711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				746210	221791	172079	387048	1223919
		Стоимость монтажных работ	Тенге				352341	75526	--	90661	
		Материалы	Тенге				137829				
		Всего заработная плата	Тенге				16788				
		Накладные расходы	Тенге					95999			
		Сметная прибыль	Тенге				58559				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				212100				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					95999			
		Материалы	Тенге				478355				
		Всего заработная плата	Тенге				25264				
		Накладные расходы	Тенге					331867			
		Сметная прибыль	Тенге				328489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				871391				
		Сметная заработная плата	Тенге								271
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					331867			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130026				
		Сметная прибыль	Тенге				130026				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				140428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1223918				
		Сметная заработная плата	Тенге								343
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					427867			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5861241
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1932901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					988162			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					411995			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						643801		
		- Накладные расходы	Тенге							1862210	
		- Сметная прибыль	Тенге							434167	
		Оборудование:					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			**1,3 %**	**76196**	**5937437**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**130624**	**6068061**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**121361**	**6189422**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**6498250**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**269677**	**6228572**				
		Итого с НДС			**12 %**	**747429**	**6976001**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Канализация К1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	303	297,14	285,95	90035	86643	108	16005	114524
					10,84	62,53	3284	18945		8483	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	197	2531,09	--	498624	--	--	359010	926245
					2531,09	--	498624	--		68611	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /присыпка местным грунтом/	м3	42	897,16	--	37681	--	--	27130	69995
					897,16	--	37681	--		5185	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	446	17,40	17,40	7762	7762	--	2408	10983
					--	7,50	--	3344		814	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	446	157,91	70,53	70426	31458	--	39698	118934
					87,37	36,25	38968	16168		8810	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	21	265,75	255,12	5581	5357	3	1281	7410
					10,52	74,18	221	1558		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	36,75	117,00	--	4300	--		--	4644
					--	--	--	--		344	
		Под котлованы									
8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	91	297,14	285,95	27040	26021	33	4807	34395
					10,84	62,53	986	5690		2548	
9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	56	2531,09	--	141741	--	--	102053	263298
					2531,09	--	141741	--		19504	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	115	17,40	17,40	2001	2001	--	621	2832
					--	7,50	--	862		210	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	115	157,91	70,53	18159	8111	--	10236	30667
					87,37	36,25	10048	4169		2272	
12	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	23	265,75	255,12	6112	5868	2	1403	8116
					10,52	74,18	242	1706		601	
13	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	40,25	117,00	--	4709	--		--	5086
					--	--	--	--		377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				914172	173222	146	564652	1597129
							731795	52443	--	118308	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				914172				
	Материалы		Тенге				146				
	Всего заработная плата		Тенге					784237			
	Транспортные расходы		Тенге				9009				
		Накладные расходы	Тенге				564651				
		Сметная прибыль	Тенге				118306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1597128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
		Сметная заработная плата	Тенге					784237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1597128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
		Сметная заработная плата	Тенге					784237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
14	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	км	0,0231	2562605,85 1297498,00	1183474,44 399196,32	59196 29972	27338 9221	1886	38802 7840	105838
15	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,31	27071,00 --	-- --	631025 --	-- --	631025	-- 50482	681507
16	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,0231	7403157,43 501296,00	1089537,44 297204,52	171013 11580	25168 6865	134265	18261 15142	204416
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	футляр	4	36039,48 9963,53	2969,97 69,05	144158 39854	11880 276	92424	39729 14711	198598
18	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,06	626497,04 395352,00	230363,00 75459,68	37590 23721	13822 4528	47	27966 5244	70801
19	2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	60,6	7637,00 --	-- --	462802 --	-- --	462802	-- 37024	499826
20	2302-0402-0107 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	10	7771,00 --	-- --	77710 --	-- --	77710	-- 6217	83927
21	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	21	1579,00 --	-- --	33159 --	-- --	33159	-- 2653	35812
		Колодец д=1500 - 23шт									
22	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	12,45	43881,34 14162,04	7274,49 3156,34	546323 176317	90567 39296	279439	213458 60782	820563
23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	22130,00 --	-- --	66390 --	-- --	66390	-- 5311	71701
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	13598,00 --	-- --	13598 --	-- --	13598	-- 1088	14686
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	15877,00 --	-- --	142893 --	-- --	142893	-- 11431	154324
26	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21403,00	--	21403	--	21403	--	23115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2407260**	**168776**	**1957041**	**338216**	**2965114**
							281445	**60187**	--	**219637**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1202564**				
		Материалы	Тенге				**508059**				
		Всего заработная плата	Тенге					**341632**			
		Местные материалы	Тенге				**244284**				
		Накладные расходы	Тенге				**338216**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123262**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1664041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341632**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1204696**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1204696**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96376**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1301072**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2965113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341632**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4562243**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1013240**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**341998**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**112630**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1957187**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9009**				
		- Накладные расходы	Тенге							**902868**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**337945**	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**59309**	**4621552**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**101674**	**4723226**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**94465**	**4817691**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**5058075**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**209910**	**4848165**				
		Итого с НДС			**12 %**	**581780**	**5429944**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопровод В1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	273	297,14	285,95	81121	78064	98	14421	103185
					10,84	62,53	2959	17070		7643	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	182	2531,09	--	460658	--	--	331674	855718
					2531,09	--	460658	--		63387	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /присыпка местным грунтом/	м3	42	897,16	--	37681	--	--	27130	69995
					897,16	--	37681	--		5185	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	401	17,40	17,40	6979	6979	--	2165	9875
					--	7,50	--	3006		731	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	401	157,91	70,53	63320	28284	--	35693	106934
					87,37	36,25	35036	14537		7921	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	59,09	265,75	255,12	15703	15075	7	3604	20851
					10,52	74,18	621	4384		1545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	103,4075	117,00	--	12099	--		--	13067
					--	--	--	--		968	
		Под котлованы									
8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	78	297,14	285,95	23177	22304	28	4120	29481
					10,84	62,53	845	4877		2184	
9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46	2531,09	--	116430	--	--	83830	216280
					2531,09	--	116430	--		16021	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	10,8	17,40	17,40	188	188	--	58	266
					--	7,50	--	81		20	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,8	157,91	70,53	1705	762	--	961	2880
					87,37	36,25	944	392		213	
12	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	16	265,75	255,12	4252	4082	2	976	5646
					10,52	74,18	168	1187		418	
13	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	28	117,00	--	3276	--		--	3538
					--	--	--	--		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				826589	155738	135	504632	1437716
							655343	45533	--	106498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				826589				
	Материалы		Тенге				134				
	Всего заработная плата		Тенге					700876			
	Транспортные расходы		Тенге				15375				
		Накладные расходы	Тенге				504630				
		Сметная прибыль	Тенге				106498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					700876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1437717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					700876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
14	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	км	0,03	2562605,85	1183474,44	76878	35504	2449	50392	137452
					1297498,00	399196,32	38925	11976		10182	
15	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,23	27071,00	--	791285	--	791285	--	854588
					--	--	--	--		63303	
16	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,03	7403157,43	1089537,44	222095	32686	174370	23715	265475
					501296,00	297204,52	15039	8916		19665	
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	футляр	4	36039,48	2969,97	144158	11880	92424	39729	198598
					9963,53	69,05	39854	276		14711	
18	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка с испытанием	км трубопровода	0,054	658967,04	230363,00	35584	12440	1795	25170	65614
					395352,00	75459,68	21349	4075		4860	
19	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,54	14895,00	--	812373	--	812373	--	877363
					--	--	--	--		64990	
		Колодец д=1500 - 16шт и д=2000-1шт									
20	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	9,23	55736,39	9043,85	514447	83475	262261	202750	774573
					18278,50	3909,81	168711	36088		57376	
21	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13598,00	--	13598	--	13598	--	14686
					--	--	--	--		1088	
22	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15877,00	--	142893	--	142893	--	154324
					--	--	--	--		11431	
23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22130,00	--	44260	--	44260	--	47801
					--	--	--	--		3541	
24	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21403,00	--	42806	--	42806	--	46230
					--	--	--	--		3424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2840378	175985	2380514	341756	3436704
							283878	61331	--	254571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1236719				
	Материалы		Тенге				533300				
	Всего заработная плата		Тенге					345208			
	Местные материалы		Тенге				243557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				341756				
		Сметная прибыль	Тенге				126278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1704753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					345208			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1603659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1603659				
		Сметная прибыль	Тенге				128293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1731951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3436704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					345208			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4874421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				939220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106864			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2380649		
		- Перевозка грузов	Тенге				15375				
		- Накладные расходы	Тенге							846388	
		- Сметная прибыль	Тенге							361069	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	63367	4937788				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	108631	5046420				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	100928	5147348				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		5404181				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	224273	5179907				
		Итого с НДС			12 %	621589	5801496				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)