**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-12-04 № 104 қосымша келісім**

Қостанай облысы №02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Қожамбаев Азат Бекзатұлы тұлғасындағы "Әулиекөл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Деректоры Мастега Сергей Владимирович тұлғасындағы "АиФ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-12-04 № 104 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 12.08.2025 жылғы А-112 хатының негізінде жұмыстарды орындау мерзімі 30.11.2025 жылға дейін өзгертілсін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"Әулиекөл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова, 49
БСН 181140009371
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ37070103KSN3912000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-71453-22211, 21190
Басшысы Қожамбаев Азат Бекзатұлы

Өнім беруші:
"АиФ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Уральская, 12
БСН/ЖСН 971140001857
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ968562203110813569
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 281873
Деректоры Мастега Сергей Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13305360-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау (Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Первомайское ауылының су қабылдағышын (ұңғымасын) салу) | | | | | | |
| 71954171-КРБС1 | "Әулиекөл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Первомайское ауылының су қабылдағышын (ұңғымасын) салу | Жұмыс | 1 | 254 907 823.68 | 2024 жылы – құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы талон алған күннен бастап 5 күн. 2025 жылы-сәуір. 2025 жылы-сәуірден 31 шілдеге дейін | 2024 жылы – құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы талон алған күннен бастап 5 күн. 2025 жылы-сәуірден 30 қарашаға дейін | Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Первомайское а. (1) | 30 | 80 000.00 |
| 71954171-КРБС1 | "Әулиекөл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Первомайское ауылының су қабылдағышын (ұңғымасын) салу | Жұмыс | 1 | 254 907 823.68 | 2024 жылы – құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы талон алған күннен бастап 5 күн. 2025 жылы-сәуір. 2025 жылы-сәуірден 31 шілдеге дейін | 2024 жылы – құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы талон алған күннен бастап 5 күн. 2025 жылы-сәуірден 30 қарашаға дейін | Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Первомайское а. (1) | 30 | 254 827 823.68 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 104 от 2024-12-04**

Костанайская область №02

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Қожамбаев Азат Бекзатұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мастега Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 104 от 2024-12-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) изменить срок выполнения работ до 30.11.2025 года на основании письма А-112 от 12.08.2025 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"
Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова, 49
БИН 181140009371
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN3912000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-71453-22211, 21190
Руководитель Қожамбаев Азат Бекзатұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ"
Костанайская область, г.Костанай, Уральская, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971140001857
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968562203110813569
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 281873
Директор Мастега Сергей Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13305360-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (Строительство водозабора (скважины) села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области) | | | | | | |
| 71954171-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительство водозабора (скважины) села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области | Работа | 1 | 254 907 823.68 | В 2024 г. – 5 дней со дня получения талона о начале строительно-монтажных работ. В 2025 г. – с апреля по 31 июля | В 2024 г. – 5 дней со дня получения талона о начале строительно-монтажных работ. В 2025 г. – с апреля по 30 ноября | Костанайская область, Аулиекольский район, с.Первомайское (1) | 30 | 80 000.00 |
| 71954171-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительство водозабора (скважины) села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области | Работа | 1 | 254 907 823.68 | В 2024 г. – 5 дней со дня получения талона о начале строительно-монтажных работ. В 2025 г. – с апреля по 31 июля | В 2024 г. – 5 дней со дня получения талона о начале строительно-монтажных работ. В 2025 г. – с апреля по 30 ноября | Костанайская область, Аулиекольский район, с.Первомайское (1) | 30 | 254 827 823.68 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.