Форма №3

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

БИН 011140002856
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Договор: 82 2023-11-03

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340005764
ИИК KZ3496503F0012629943
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ №5
приемки выполненных работ август месяц 2025 г.
Наименование объекта: Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 26-750

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		648 690 783,50
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		154 112 323,20
3	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам		270 683 080,41
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		201 882 402,02
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		20 393 234,15
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		20 393 234,15
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		1 019 661,71
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		19 373 572,44
10	Итого сумма удержания резерва		14 557 847,55
11	Погашение аванса		6 117 970,25
12	Остаток аванса		92 727 828,51
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		13 255 602,19
14	в том числе НДС-12%		1 420 243,09

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" **Шағдат А.**

Подрядчик: Директор по строительству мостов ТОО "СЕрВИС НС" **Цуприков Е.Ю.**