Қазақстан Республикасы
«Трест Средазэнергомонтаж»
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«Трест Средазэнергомонтаж»
Республика Казахстан

Заңды мекен-жайы: 050054, Алматы қ., Физули к-сі, 64
Пошта мекен-жайы: Z10P5Y7 Астана қ., Республика д-лы, 24

Юридический адрес: 050054, г.Алматы, ул. Физули, 64
Почтовый адрес: Z10P5Y7, г. Астана, пр. Республики, 24

БИН 931040000184 • +7 (7172) 24 94 17 • office@saem.kz • www.saem.kz

27.12.2024г. № 1506

Заместителю акима г. Алматы
Г-ну Амрину А.К.

Копия: **И.о. Руководителя**
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Г-ну Серикбай Н.К.

Уважаемый Аскар Кементерович!

В рамках заключенного между АО «Трест Средазэнергомонтаж» (далее – «Общество») и КГУ «Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы» (далее – «Заказчик») договора о государственных закупках работ по проекту «Реконструкция Южной районной котельной г. Алматы» № 040740002533/190016/00 от 20.03.2019 года, Общество завершило выполнение всех работ по данному договору и направило в адрес Заказчика следующие документы:

1. Акты выполненных работ формы 2В на остаточные объемы работ, а также Справка формы 3КС на сумму 276 448 732,42 тенге за декабрь 2024 г.;
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию, подписанный Генеральным подрядчиком и техническим надзором;
3. Декларация о соответствии, подписанная Генеральным подрядчиком и эксплуатирующей организацией ТОО «АТКЭ»;
4. Заключение о качестве строительно-монтажных работ, подписанное техническим надзором;
5. Протокол технического совещания, подписанный Генеральным подрядчиком, техническим надзором, авторским надзором и эксплуатирующей организацией;
6. Акт исключения объемов, подписанный Генеральным подрядчиком и авторским надзором.

При этом, представители авторского надзора - ТОО «Казахский Сантехпроект» отказались подписывать акт приемки объекта в эксплуатацию

и предоставлять свое заключение о соответствии выполненных работ проекту по причине того, что срок действия заключенного между ними и Заказчиком договора на оказание услуг по осуществлению авторского надзора давно истек, следовательно, их обязательства по авторскому сопровождению давно прекращены.

Тем не менее, Заказчиком до настоящего времени не подписаны акты выполненных работ, направленные Обществом 9 декабря 2024 года, какой-либо мотивированный отказ в их подписании также Заказчиком не предоставлен.

В этой связи, принимая во внимание, что срок действия заключенного между Обществом и Заказчиком договора о государственных закупках истекает 31.12.2024 года, просим Вас оказать содействие в решении вопроса окончательной приемки построенного объекта в эксплуатацию с подписанием всех направленных нами Заказчику документов.

Приложение:

1. Письмо АО «Трест Средазэнергомонтаж» исх.№: №1410 от 09.12.2024 года;
2. Письмо АО «Трест Средазэнергомонтаж» исх.№: №1453 от 19.12.2024 года.

Заместитель
Генерального директора
по производству **Дмитриев А.В.**

Исполнитель: Инженер
Жабыко Б.А.
Моб. Тел.: 8 701 052 17 95
e-mail: b.zhabyko@saem.kz