Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский областной театр кукол "Алакай" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», город Алматы, Наурызбайский район, мкр.Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, д.110/1, корпус7, кв. 4,БИН 120640010716

Наименование стройки Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июль 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№346/3	30.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17	9 653 808	2 073 071							248 769	2 321 840
Итого к оплате										**2 321 840**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
_____ Смаилов С.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский областной театр кукол "Алакай" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», город Алматы, Наурызбайский район, мкр.Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, д.110/1, корпус7, кв. 4,БИН 120640010716**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №346 от 30.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-13-1 Наружные сети электроснабжения									
		Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	шт.	1	6052,06 / 3204	124,34 / 39,51	6052 / 3204	124 / 40	2724 / –	2336 / 671	9059
2	247-204-3406	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА**	шт.	1	13716 / –		13716 / –		13716 / –	– / 1097	14813
3	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889

				1470,3	39,51	1470	40	–	214	
4 247-301-0343	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287		74287		74287	–	80230
				–		–		–	5943	

Итого по разделу 1 106 991

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 80
- материалы, изделия и конструкции, тенге 90 754
- накладные расходы, тенге 3 423
  в т.ч. зарплата, тенге 308
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 925

Раздел 2 Линия ВЛИ-0,4кВ

2.1 Промежуточная ополра П1 (3шт)

5 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=3,000;	опора	3	8983	3975,87	26949	11928	2032	14926	45225
				4329,9	1889,45	12990	5668	–	3350	
6 225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=3,000;	шт.	3	38970		116910		116910	–	126263
				–		–		–	9353	
7 252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной К=3,000;	шт.	3	3459		10377		10377	–	11207
				–		–		–	830	
8 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=3,000;	шт.	3	4362		13086		13086	–	14133
				–		–		–	1047	

9	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=3,000;	шт.	3	2158		6474		6474	–	6992
					–		–		–	518	
10	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=3,000;	шт.	3	3082		9246		9246	–	9986
					–		–		–	740	
11	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=3,000;	км	0,0015	661811		993		993	–	1072
					–		–		–	79	
	2.2 Опора ПП1 (3шт)										
12	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=3,000;	опора	3	8983	3975,87	26949	11928	2032	14926	45225
					4329,9	1889,45	12990	5668	–	3350	
13	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=3,000;	шт.	3	48310		144930		144930	–	156524
					–		–		–	11594	
14	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной К=3,000;	шт.	3	3459		10377		10377	–	11207
					–		–		–	830	
15	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=3,000;	шт.	3	4362		13086		13086	–	14133
					–		–		–	1047	
16	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=3,000;	шт.	3	2158		6474		6474	–	6992
					–		–		–	518	
17	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=3,000;	шт.	3	3082		9246		9246	–	9986
					–		–		–	740	

18	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=3,000;	км	0,0015	661811		993		993	–	1072
					–		–		–	79	
2.3 Опора УАЗ (3шт)											
19	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=3,000;	опора	3	18339,33	9200,4	55018	27601	2032	30794	92677
					8461,7	4369,2	25385	13108	–	6865	
20	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=3,000;	шт.	6	38970		233820		233820	–	252526
					–		–		–	18706	
21	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=3,000;	шт.	3	3921		11763		11763	–	12704
					–		–		–	941	
22	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=3,000;	шт.	3	4214		12642		12642	–	13653
					–		–		–	1011	
23	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=3,000;	шт.	3	2385		7155		7155	–	7727
					–		–		–	572	
24	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=3,000;	м	9	574		5166		5166	–	5579
					–		–		–	413	
25	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=3,000;	шт.	6	185		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
26	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=3,000;	шт.	3	4362		13086		13086	–	14133
					–		–		–	1047	
27	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) К=3,000;	шт.	6	1378		8268		8268	–	8929

					–	–	–	661		
28	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=3,000;	шт.	12	2158	25896	25896	–	27968	
					–	–	–	2072		
29	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=3,000;	шт.	3	2158	6474	6474	–	6992	
					–	–	–	518		
30	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=3,000;	шт.	3	3082	9246	9246	–	9986	
					–	–	–	740		
31	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=3,000;	км	0,0015	661811	993	993	–	1072	
					–	–	–	79		
32	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=3,000;	шт.	3	333	999	999	–	1079	
					–	–	–	80		
33	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=3,000;	шт.	3	1072	3216	3216	–	3473	
					–	–	–	257		
34	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=3,000;	шт.	3	8727	26181	26181	–	28275	
					–	–	–	2094		
	2.4 Опора А3									
35	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
36	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	38970	77940	77940	–	84175	

				–	–	–	6235	
37	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921	3921	3921	–	4235
				–	–	–	314	
38	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214	4214	4214	–	4551
				–	–	–	337	
39	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385	2385	2385	–	2576
				–	–	–	191	
40	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3	574	1722	1722	–	1860
				–	–	–	138	
41	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	185	370	370	–	400
				–	–	–	30	
42	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362	4362	4362	–	4711
				–	–	–	349	
43	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	1378	4134	4134	–	4465
				–	–	–	331	
44	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158	8632	8632	–	9323
				–	–	–	691	
45	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158	2158	2158	–	2331
				–	–	–	173	
46	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082	3082	3082	–	3329
				–	–	–	247	
47	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811	331	331	–	357
				–	–	–	26	
48	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333	333	333	–	360
				–	–	–	27	

49	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	
50	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727		8727		8727	–	9425
					–		–		–	698	
	2.5 Опора К3.1										
51	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
52	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	38970		77940		77940	–	84175
					–		–		–	6235	
53	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	–	4235
					–		–		–	314	
54	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214		4214		4214	–	4551
					–		–		–	337	
55	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385		2385		2385	–	2576
					–		–		–	191	
56	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574		1722		1722	–	1860
					–		–		–	138	
57	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	–	400
					–		–		–	30	
58	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362		4362		4362	–	4711
					–		–		–	349	
59	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1378		2756		2756	–	2976

				–	–	–	220	
60	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158	8632	8632	–	9323
				–	–	–	691	
61	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158	2158	2158	–	2331
				–	–	–	173	
62	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082	3082	3082	–	3329
				–	–	–	247	
63	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811	331	331	–	357
				–	–	–	26	
64	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333	333	333	–	360
				–	–	–	27	
65	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072	1072	1072	–	1158
				–	–	–	86	
66	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727	8727	8727	–	9425
				–	–	–	698	
2.6 Узел "1"									
67	252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	1	2901	2901	2901	–	3133
				–	–	–	232	
68	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378	1378	1378	–	1488
				–	–	–	110	
69	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,5	758	379	379	–	409
				–	–	–	30	
2.7 Узел "2"									
70	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	3478	3478	3478	–	3756

				–		–		–	278	
71 252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	1	1261		1261		1261	–	1362
				–		–		–	101	
2.8 Узел "3"										
72 252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	24	2941		70584		70584	–	76231
				–		–		–	5647	
73 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	12	423,85	16,61	5086	199	729	3031	8766
				346,5	4,35	4158	52	–	649	
74 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12	32		384		384	–	415
				–		–		–	31	
2.9 Узел "4"										
75 252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	24	2941		70584		70584	–	76231
				–		–		–	5647	
76 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	12	423,85	16,61	5086	199	729	3031	8766
				346,5	4,35	4158	52	–	649	
77 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12	32		384		384	–	415
				–		–		–	31	

2.10 Провод

78	1320-0203-0102	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж НР=61 %	км	0,315	1378846,65	753680,25	434337	237409	34028	151256	632440
					517140	270036,36	162899	85061	–	46847	
79	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,053	167899		8899		8899	–	9611
					–		–		–	712	
80	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,262	651787		170768		170768	–	184429
					–		–		–	13661	

2.11 Заземление

81	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	12	2025,1	–	24301	–	–	17497	45142
					2025,1	–	24301	–	–	3344	

82 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	12	962	–	11544	–	–	8312	21444
				962	–	11544	–	–	1588	
83 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	80	473,72	57,7	37898	4616	14382	14678	56782
				236,25	18,57	18900	1486	–	4206	

Итого по разделу 2	**2 405 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	294 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 341 913
- накладные расходы, тенге	278 981
в т.ч. зарплата, тенге	25 108
- сметная прибыль (8 %), тенге	178 194
Итого по смете	**2 512 607**
в том числе	

ИТОГО по локальным сметам				**2 512 607**		
в том числе оборудование				0		
Временные здания и сооружения	0,9%			22 613		
Итого с временными				2 535 220		
Затраты на производство строительно-	1,8%			45 634		
Итого с зимним				2 580 854		
Непредвиденные работы и затраты	2%			51 617		
Итого с непредвиденными работами и затратами				2 632 472		
Итого в текущих ценах 2022 г=100% с коэффициентом К=1,05	1,05			2 764 095		
Итого с понижающим коэфф. К=0,75				2 073 071		
НДС	12%			248 769		
Итого с НДС				**2 321 840**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
Смайлов С.