Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283
Субподрядчик: ТОО "АЛВИС" БИН 911040000428

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: 02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка
Договор подряда (контракт) **№ 91-14-19 от 18.06.2024 г.**

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 09.12.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			91-14-19	18.06.2024				
	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1				Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка	**537 419,68**	479 839,00							57 580,68	**537 419,68**
в том числе за отчетный месяц	537 419,68	479 839,00							57 580,68	537 419,68
Итого к оплате:	**537 419,68**	479 839,00							57 580,68	**537 419,68**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жұман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО "АЛВИС" БИН 911040000428

Директор _____ **Билялов Н.Е.**