#ID23312909 №220740005695/240334/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-08-08 № 283/08/24 қосымша келісім

Жетісу облысы №03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жакипов Дарибай Жанабергенович тұлғасындағы "Ритм Строй ЭК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-08 № 283/08/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 220740005695
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282247826
Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Өнім беруші:
"Ритм Строй ЭК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 155
БСН/ЖСН 070640014717
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ288560000007335599
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87017775977
Басшысы Жакипов Дарибай Жанабергенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12728710-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жетісу облысы Алакөл ауданының Бескөл ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70763081-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Алакөл ауданының Бескөл ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	303 672 717.60	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	Жетісу облысы, Алакөл ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Бескөл а. (1)	30	6 963 339.66

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70763081-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Алакөл ауданының Бескөл ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	303 672 717.60	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	Жетісу облысы, Алакөл ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Бескөл а. (1)	30	236 984 516.94
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жетісу облысы Алакөл ауданының Бескөл ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70763081-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Алакөл ауданының Бескөл ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	303 672 717.60	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	Жетісу облысы, Алакөл ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Бескөл а. (1)	30	59 724 861.00
70763081-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Алакөл ауданының Бескөл ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	303 672 717.60	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай	Жетісу облысы, Алакөл ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Бескөл а. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23312909 №220740005695/240334/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 283/08/24 от 2024-08-08

область Жетiсу №03

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ритм Строй ЭК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жакипов Дарибай Жанабергенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 283/08/24 от 2024-08-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства области
Жетiсу"
область Жетiсу, г.Талдыкорган,
Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282247826
Руководитель Бектасов Темерлан
Амангельдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ритм Строй ЭК"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 155
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070640014717
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ288560000007335599
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017775977
Руководитель Жакипов Дарибай
Жанабергенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12728710-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Бесколь Алакольского района области Жетiсу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)						
70763081-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесколь Алакольского района области Жетiсу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	303 672 717.60	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетiсу, Алакольский район КАЗАХСТАН, область Жетiсу, Алакольский район, с.Бесколь (1)	30	6 963 339.66
70763081-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесколь Алакольского района области Жетiсу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	303 672 717.60	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетiсу, Алакольский район КАЗАХСТАН, область Жетiсу, Алакольский район, с.Бесколь (1)	30	236 984 516.94
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Бесколь Алакольского района области Жетiсу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70763081-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесколь Алакольского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	303 672 717.60	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, Алакольский район КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, с.Бесколь (1)	30	59 724 861.00
70763081-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесколь Алакольского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	303 672 717.60	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, Алакольский район КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, с.Бесколь (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.