Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Петропавловска» **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (3/1)

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Основание: Договор №146 от 31 октября 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	в т.ч. ЗП	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1												
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ												
		ОБОРУДОВАНИЕ												
1	Ценовое пред.	-Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа 2КТПГ 630/10-0,4ХЛ1	1	6028626,28	-	-	-	6028626	-	-	-	-	-	-
		кт												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6028626	-					-
				Тенге				-	-					-
		Стоимость оборудования -		Тенге				6028626	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				6028626	-	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6028626	-	-				-
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД								
2	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	17,17	302 - -	- - -	5185 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	87,87	650 - -	- - -	57116 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	15,15	1648 - -	- - -	24967 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	12939 - -	- - -	12939 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	1	492 - -	- - -	492 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	2	757 - -	- - -	1514 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	СПрайс-лист	Втулка под фланец удлиненная д.110мм шт	1	485,16 - -	- - -	485 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	СПрайс-лист	Втулка под фланец удлиненная д.160мм шт	2	1072,91 - -	- - -	2146 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс-лист	-Фланец с покрытием ПП д.110 мм	1	1216,53	-	1217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс-лист	-Фланец с покрытием ПП д.160 мм	2	2063,15	-	4126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПрайс-лист	-Табличный указатель пожарного гидранта	1	1206,87	-	1207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОЛОДЦЫ								
13	С143018-37 примеч. к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6а,КЦ15-6а	2,36	8800	-	20768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С143018-36 примеч. к=1,25	-Кольца железобетонные КЦ10-3	0,29	6262,5	-	1816	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,КЦО-2	0,32	23800	-	7616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП,КЦД	0,65	31400	-	20410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С11011-774	-Скобы ходовые	4,08	129	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
18	С12021-267	-Металлические стремянки	0,027	133700	-	3610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500	-	11500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
20	С130806-105 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	1	2690	-	2690	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм гильзы м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180330	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180330	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152304	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28026	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191150	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			191150	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2								
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
21	С130804-232 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 м	134,33	1041	-	139838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	-Уплотнительные кольца "КОРСИС ПРО" д.200мм шт	46	85	-	3910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-234 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Муфты для труб "КОРСИС ПРО" д.200мм шт	23	968	-	22264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-15,КЦП3-15-2) м3	3,54	31400	-	111156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143018-23 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские	3,52	23800	-	83776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямоугольные (КЦО-2) м3								
26	С143018-37 примеч.к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6 м	7,08	8800 -	- -	62304 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-36 примеч.к=1,25	-Кольца железобетонные КЦ10-3 м	1,16	6262,5 -	- -	7265 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-36 примеч.к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ10-6 м	0,59	5511 -	- -	3251 -	- -	- -	- -	- -
29	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	6	17100 -	- -	102600 -	- -	- -	- -	- -
30	С12021-267	-Металлические стремянки т	0,08	133700 -	- -	10696 -	- -	- -	- -	- -
31	С11011-774	-Скобы ходовые кг	24,48	129 -	- -	3158 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			550217 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			550217	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			355285	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			194932	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33013	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583230	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			583230	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (36 М.П.)

32	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6-8-1,Л6д-8	2,12	25300 -	- -	53636 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-04С-2 004 м3								
33	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-8,ЛУ6-8 м3	3,14	23800 -	-	74732 -	-	-	-	-
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П8-8,П8д-8,П11д-8 м3	4,18	23800 -	-	99484 -	-	-	-	-
35	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Балки Б-1 м3	0,2	23300 -	-	4660 -	-	-	-	-
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)								
36	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	-	8060 -	-	-	-	-
37	С11011-774	-Скобы ходовые кг	2,72	129 -	-	351 -	-	-	-	-
38	С12021-267	-Металлические стремянки С1 т	0,014	133700 -	-	1872 -	-	-	-	-
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(2ШТ)								
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПО-2) м3	0,44	23800 -	-	10472 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
40	С143018-33 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3)	0,87	4737,5	-	4122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	С143018-32 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	0,14	4250	-	595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
42	С130806-506 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	60	2483	-	148980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1040мм Ст42х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200	2	30347,09	-	60694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 901мм Ст108х4-2 ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	2	91523,73	-	183047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 30мм Ст108х4-38х3-2-ППУ-ПЭ	2	11666,53	-	23333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СПрайс-лист	-Отвод стандартный угол90гр.,СТ38х3-90-1-ППУ-ПЭ	1	4526,37	-	4526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СПрайс-лист	-Отвод нестандартный угол90гр.,СТ38х3-90-1-ППУ-ПЭ,дл.1075мм	1	5476,78	-	5477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс-лист	-Отвод стандартный угол90гр.,СТ108х4-90-2-ППУ-ПЭ	2	10818,1	-	21636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайс-лист	-Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 200-730	18	3254,63	-	58583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
50	СПрайс-лист	-Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 250-730	2	4696,24	-	9392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс-лист	Муфта термоусаживаемая "Тумар 125-500" компл	4	2143,1	-	8572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс-лист	Пенопакет "Тумар 15/125" шт	4	324,65	-	1299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-лист	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода СТ108х4-2ППУ-ПЭ-650-К-Т шт	2	12599,44	-	25199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-лист	Переход Ст133х4-108х4-2-ППУ-ПЭ шт	2	11855,7	-	23711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист	Неподвижная опора Ст108х4-315х16-2-ППУ-ПЭ шт	2	40009,91	-	80020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 2000х1200х15 шт	4	1353,2	-	5413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С130806-107 кс=1,02 т.ч.п.5	Труба стальная электросварная гр."В" д.273х7мм м	1,506	3529,2	-	5315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130806-91 кс=1,02 т.ч.п.5	Труба стальная электросварная гр."В" д.159х4,5мм м	0,502	1164,84	-	585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ								
59	Прайс-лист	Терминал концевой КТ-13	1	3599,91	-	3600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода шт	1	650,5	-	651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист	Ковер настенный шт	1	5380,23	-	5380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	2	389	-	778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			934175	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			3600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3600	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6809	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6809	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7217	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			923767	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			680783	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			242984	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			979193	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			990010	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-2

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

63	СПрайс-лист-Стоимость подземных резервуаров емк.5м3	2	558178,2	-	1116356	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
64	СПрайс-лист-Стоимость головки управления	2	176505	-	353010	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
65	СПрайс-лист-Стоимость манометра	2	754,29	-	1509	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
66	С130806-187-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х6мм	14,056	606,9	-	8531	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02		-	-	-	-	-	-	-
	м								
67	СПрайс-лист-Кран шаровый КШ.Ц.Ф 050/040.02	1	4133,54	-	4134	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
68	СПрайс-лист-Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм	2	1595	-	3190	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1486729	-			-
		----			---	---			---
		Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1486729	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1486729	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89204	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575933	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1575933	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-5

ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

ОГРАЖДЕНИЕ (8,6х10,6м, на 2 емкости)

69	С130806-79 -Стойки ограждения из труб Изм. и д.102х4мм доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м	4,302	629 -	- -	2706 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2706	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2706	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2706	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2868	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2868	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9182784	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			6032226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6032226	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6809	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6809	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7218	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3143749	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2677807	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			465942	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188625	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3332374	-	-		-
		ИТОГО **ПО АКТУ №1**	Тенге			9371818	-	-		-

'Итого в текущих ценах 2016 г, коэфициент перехода К=2,896676949	Тенге	27147130
НДС 12%	Тенге	3257656
Итого по акту№1	**Тенге**	**30404786**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:
ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Петропавловска» **Форма 2В**

Субподрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО(ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)(площадка №3 дом №1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Основание: Договор№146 от31 октября 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1								
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,077	65000	-	5005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,324	67700	-	21935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,112	65900 -	- -	7381 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,14	62000 -	- -	8680 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,009	60500 -	- -	545 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,001	61300 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
18	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,488	12700 -	- -	31598 -	- -	- -	- -	- -
19	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	6,516	11700 -	- -	76237 -	- -	- -	- -	- -
26	СКалькуляция	-Плиты перекрытия ПК24.12-6АтVт шт	2	9297 -	- -	18594 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,006	67700 -	- -	406 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	65000	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			170636	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170636	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170636	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			88323	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10238	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180875	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			180875	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ №1

8	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм м	3	2145	-	6435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета т	0,0372	105100	-	3910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист прим.	-Концевая муфта rek-10КвТК-3-150/240 СЛ-М внутренней установки шт	4	7838,33	-	31353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	-Соединительная муфта eks-10СКаТ-3-150/240 СЛ-М шт	4	23070,56	-	92282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151601-225	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2 1000м	0,98532	1346400	-	1326635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	ПРайс-лист	-Счетчик учета электроэнергии А-1140-05-PAL-SW-4-N-05S	2	15385,39	-	30771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	С143008-92	-Песок природный	39,69	875	-	34729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	2,844	11100	-	31568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1557683	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			30771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			30771	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1526912	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1460615	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			66297	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1618527	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			1649298	-	-		-
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ №2								
39	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета	0,0248	105100	-	2606	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист прим.	-Концевая муфта rek-10КвТК-3-150/240 СЛ-М внутренней установки	4	7838,33	-	31353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С151601-225	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,37332	1346400	-	502638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
45	С143008-92	-Песок природный	4,95	875	-	4331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,241	11100	-	2675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			543604	-			-

			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			543604	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			536598	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			7006	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			576220	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			576220	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-3

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ

10	СПрайс-лист-Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-50/150-А-М	4	6528,57	-	26114	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
11	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-300	35	19,61	-	686	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-97 -Стоимость кабельного пикета прим.	0,0248	105100	-	2606	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
16	С151601-548-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (АПвБбШв)	0,16932	790100	-	133780	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20 прим.		-	-	-	-	-	-	-
		км							
17	С143008-92 -Песок природный	5,76	875	-	5040	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			168227	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34447	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29407	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			5040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36514	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133780	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133780	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141807	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			178321	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
8	СПрайс-лист	-Кабель оптический на 8 одномодовых волокон КС-ОКЛ-П-SM-8	0,353	50079,14	-	17678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	С143008-92	-Песок природный	0,405	875	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С151607-145	-Провода силовые для электричесих установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0051	105101	-	536	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			18568	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17678	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17678	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18739	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			536	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			354	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			944	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			19682	-	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-1								
		ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА								
8	С130806-198	-Труба стальная бесшовная гр."В" д.76х3,5мм	78,312	502,86	-	39380	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02	м		-	-	-	-	-	-	-
10	С130806-181	-Труба стальная бесшовная гр."В" д.57х3мм	33,132	320,28	-	10612	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02	м		-	-	-	-	-	-	-
12	С130806-181	-Труба стальная бесшовная гр."В" д.57х3мм	13	320,28	-	4164	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02	м		-	-	-	-	-	-	-
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (5ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	15,7628	314 -	- -	4950 -	- -	- -	- -	- -
22	С130806-18	-Продувочный штуцер м	4	90 -	- -	360 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр) м	3,5	212 -	- -	742 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			60207	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60207	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60207	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3612	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63819	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			63819	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-2

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,716	11700 -	- -	31777 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			31777	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31777	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31777	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26682	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1907	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО		Тенге			33684	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-4

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

7	Прайс-лист	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	79955,26	-	79955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	1504-1230	-Контактное устройство (СЗК-23)	1	4895	-	4895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Прайс-лист	-Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7515,79	-	7516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С151601-471 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В , марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,01224	107800	-	1319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	Прайс-лист	-Сигнальная лента ЛСЭ-150	16	10,86	-	174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			93859	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			92366	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			92366	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			174	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			184	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1319	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1319	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			79	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1399	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			93949	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-5

ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ (8,6х10,6м, на 2 емкости)								
3	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стойки ограждения из труб д.102х4мм м	20,448	629 -	- -	12862 -	- -	- -	- -	- -
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,336	114900 -	- -	38606 -	- -	- -	- -	- -
6	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,соединительные элементы, петли т	0,031	162700 -	- -	5044 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм ,N50-2.5 м2	35,7	187 -	- -	6676 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			63188	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19538	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19538	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20710	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43650	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43650	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46269	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			66979	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

БОРДЮРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	88	3560	-	313280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	2,752	31816	-	87558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		м3								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=322м2								
16	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	322	831	-	267582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
18	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	6	30916	-	185496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=108м								
21	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	36,675	10533	-	386298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1240213	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1240213	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			659351	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			928394	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			74413	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314626	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			1314626	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4

МАФЫ

УРНА ТИП2(5ШТ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,075	172800	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)								
13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,33	172800	-	57024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
19	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
				16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
		навес								
		СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
21	У1-42-4	-Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,9	6
				973,5	36,66	974	37	120	0,18	-
		стол								
		СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
22	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,9	8
				1295,25	143,82	1295	144	105	0,7	1
		скамья								
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=108м h=0,7м)								
24	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм ,д.70х3мм	62,7	416	-	26083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	0,117	162700	-	19036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сварке (з/д,шар)								
		т								
27	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,529	134000	-	70886	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)								
31	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10)	51,6	2048	-	105677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,034	154700	-	5260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,507	172800	-	87610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т.2мм)	0,055	154200	-	8481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		НАВЕС-ГРИБОК,(С ПЕСКОМ)(1шт)								
46	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм стойки (д140х4,5)	3,5	1082	-	3787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,013	114900	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КАРУСЕЛЬ (С ПЕТУШКОМ)(1ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12021-245	-Стоимость карусели	0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КАЧЕЛИ, ТИП КЛ-1 (по т.п.320-15)(1шт)								
66	У1-21-3	-Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	1	11954,88	615	11955	615	2328	13	13
		качели		2062,5	155,1	2063	155	105	0,76	1
		КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП1 (по т.п.310-5-4)(1шт)								
68	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	1	8542,17	887,4	8542	887	1322	3,9	4
		качалка		648,45	296,1	648	296	140	1,4	1
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								
72	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,092	172800	-	15898	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
77	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,072	172800	-	12442	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2								
85	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	80,5	831	-	66896	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРЫ								
87	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,712	30916	-	52928	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			725937	2776			130
			Тенге			21331	838			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391994	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22169	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188475	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			443155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26080	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			333944	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333944	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			353980	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			797136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26080	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-6

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

БРУСЧАТКА, ТИП Ш ,S=62,6 м2

13	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	62,6	831	-	52021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
15	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,552	30916	-	47982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			100002	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100002	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47982	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52021	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106002	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			106002	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ № 2	Тенге			4773903	2776			130
			Тенге			21331	838			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			123137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			123137	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2122815	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2044472	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			78344	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2250184	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2150357	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22169	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1313601	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1162670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2307020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26080	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			377594	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			377594	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			400249	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ № 2	Тенге			5080591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26080	-		-

Итого в текущих ценах			
коэфициент перехода	К=2,896676949	Тенге	14716831
НДС 12%		Тенге	1766020
Всего по акту №2		**Тенге**	**16482851**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____ **Плесовских В.А.**

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №3
приемки выполненных работ за май месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-1												
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА												
		Топографо-геодезические работы.												
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	0,104 км		6101х 0,7х1,5			666						
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	0,104 км		4607х0,7			335						
		Итого полевых изысканий:						1001						
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1001 х 0,09 х 1,25						113						
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств						1170						

	указания п.13 стр.11 к=1,05	измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1001 + 113) x 1,05							
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1001 + 113) x 0,06 x 2,5 x 0,7			117				
	ИТОГО	Тенге			1287	-	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	238	27,84	26,18	6625	6230	2045	0,01	3
				1,66	7,2	395	1714	97	0,03	6
		м3								
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	740	30,62	28,79	22658	21306	6996	0,01	9
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	1351	5861	97	0,03	20
		м3								
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	23	302,12	-	6949	-	7852	2,13	49
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		302,12	-	6949	-	113	-	-
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4	407,25	-	1629	-	1841	2,64	11
				407,25	-	1629	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	28	468,34	-	13113	-	14818	3,04	85
	т.ч. п-3.177 к=1,15			468,34	-	13113	-	113	-	-
		м3								

6	E0101-171-1-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	64	483,56	6,82	30948	436	3129	0,26	17
			40,73	2,54	2607	163	113	0,01	1
	м2								
7	E0101-173-1-Водоотлив из траншей	363	289,15	289,15	104960	104960	65709	-	-
	м3		-	186,62	-	67741	97	0,86	311
8	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	966	6,48	6,48	6259	6259	1971	-	-
			-	2,1	-	2032	97	0,01	8
	м3								
9	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51	134,1	-	6839	-	7728	0,97	50
			134,1	-	6839	-	113	-	-
	м3								
11	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,7	1268,7	152,52	11038	1327	2384	1,02	9
			153,68	57,15	1337	497	130	0,28	2
	м3								
15	E0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,087	78005	36133,62	6786	3144	5820	247	21
			41850	9612,9	3641	836	130	37,3	3
	км								
	КОЛОДЦЫ								
37	E0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д=1500мм Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02)	2,06	30033,67	2104,76	61869	4336	7996	13,9	29
			2362,5	623,48	4867	1284	130	2,48	5
	м3								
43	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,06	300	-	618	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	280291	147998		282

	Тенге	42728	80128		357
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	280291	-	-	-
Материалы -	Тенге	46816	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	122856	-	-
Местные материалы -	Тенге	42749	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	128291	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19244	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24515	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		433097	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	703
Сметная заработная плата -	Тенге		-	142100	-	-
ИТОГО	Тенге		433097	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	703
Сметная заработная плата -	Тенге		-	142100	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-2

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	0,133 км	6101х 0,7х1,5	852
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	0,133 км	4607х0,7	429
		Итого полевых изысканий:			1281
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1281 х 0,09 х 1,25			144
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1281 + 144) х 1,05			1496
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1281 + 144) х 0,06 х 2,5 х 0,7			150
	ИТОГО		Тенге	1646	- - -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	493	27,84	26,18	13723	12904	4237	0,01	6
				1,66	7,2	818	3550	97	0,03	12
		м3								
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	597	30,62	28,79	18279	17189	5644	0,01	8
	т.ч.	"Драглайн" или "Обратная		1,83	7,92	1090	4728	97	0,03	16
	п-3.46	лопата" с ковшом вместимостью								
	К=1,1	0,5 м3 мокрого								
		м3								
3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	19	302,12	-	5740	-	6487	2,13	40
	т.ч.	до 2 м без креплений с		302,12	-	5740	-	113	-	-
	п-3.177	откосами (зачистка мокрого								
	к=1,15	грунта)								
	т.ч.									
	п-1.55,	м3								
	п-3.180,									
	доп. изм.									
	№ 1,									
	К=1,2									
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	2	407,25	-	815	-	920	2,64	5
		траншеях шириной до 2 м,		407,25	-	815	-	113	-	-
		глубиной до 3 м								
		м3								
5	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	3	468,34	-	1405	-	1588	3,04	9
	т.ч.	траншеях шириной до 2 м,		468,34	-	1405	-	113	-	-
	п-3.177	глубиной до 3 м мокрого								
	к=1,15									
		м3								
6	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2	13	483,56	6,82	6286	89	636	0,26	3
		м, в неустойчивых и мокрых		40,73	2,54	529	33	113	0,01	-
		грунтах								
		м2								
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	184	289,15	289,15	53203	53203	33307	-	-
				-	186,62	-	34337	97	0,86	158
		м3	1024	6,48	6,48	6635	6635	2090	-	-
8	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59		-	2,1	-	2154	97	0,01	8
		(80) кВт (л.с.), при								
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								
9	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	54	134,1	-	7241	-	8183	0,97	52
		пазух котлованов и ям в		134,1	-	7241	-	113	-	-
		грунтах 2 группы								
		м3								
11	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного	11,8	1268,7	152,52	14971	1800	3234	1,02	12
		основания под трубопроводы		153,68	57,15	1813	674	130	0,28	3
		м3								
12	Е0122-11-6 -	Укладка трубопроводов из	0,118	139336,75	90794,12	16442	10714	10425	286	34
	Изм. и	полиэтиленовых труб диам. 200		48375	19582,83	5708	2311	130	49,07	6
	доп.вып.15	мм								
	прим.									

км

КОЛОДЦЫ

18	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	15,7	13761,56 1867,05	1686,97 631,8	216056 29313	26485 9919	51002 130	11,16 3,09	175 48
		м3								
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,7	300 -	- -	4710 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			365506	129019			345
			Тенге			54474	57707			253
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365506	-	-		-
	Материалы -		Тенге			80392	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	112180	-		-
	Местные материалы -		Тенге			101621	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			127751	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19163	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29595	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			522852	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		661
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	131343	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			522852	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		661
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	131343	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-6

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы газопровода по II категории сложности	0,0917	6101х 0,7х1,5	587
		км			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы газопровода по II категории сложности	0,0917	4607х0,7	296
		км			

		Итого полевых изысканий:			883	
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 883 х 0,09 х 1,25			99	
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (883 + 99) х 1,05			1031	
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (883 + 99) х 0,06 х 2,5 х 0,7			103	
		ИТОГО	Тенге		1134	- - -
		ИТОГО	Тенге		960 016	
		Итого в текущих ценах коэфициент перехода К=2,896676949	Тенге		2 780 856	
		НДС 12%	Тенге		333 703	
		Всего по акту №3	**Тенге**		**3 114 559**	

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Субподрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1										
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва) м3	59	7,86	7,86	464	464	146	-	-		
				-	2,55	-	151	97	0,01	1		
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	56	6,48	6,48	363	363	114	-	-		
				-	2,1	-	118	97	0,01	-		
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	56	21,55	4,52	1207	253	925	0,11	6		
				17,03	-	954	-	97	-	-		
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3		
				134,1	-	402	-	113	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		2435	1079			9		
				Тенге		1356	268			1		

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2435	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1624	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1640	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4320	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1870	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4320	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1870	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

5	E0105-29-3 -Устройство буронабивных свай из бетона кл.В15	4,6	16500,92	2330,85	75904	10722	5431	1,96	9
			348,75	677,84	1604	3118	115	2,92	13
	м3								
6	E0106-1-22 -Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	6,75	11959,84	353,46	80729	2386	5093	3,6	24
			585	133,52	3949	901	105	0,65	4
	м3								
7	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,35	105	-	1192	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
14	E0107-64-3 -Устройство воздушного зазора из а/цементных плоских листов толщ.10мм	24,5	936,37	5,2	22941	127	3455	0,66	16
			98,78	1,96	2420	48	140	0,01	-
	м2								
15	E0107-42-1 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (Мр50)	6	390,66	172,69	2344	1036	1147	0,48	3
			76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
	шт								
16	E0107-42-2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (Мр50)	6	559,55	243,37	3357	1460	1612	0,67	4
			106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
	шт								
17	E0107-42-3 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (Мр50)	12	838,1	389,08	10057	4669	4886	0,94	11
			153,9	136,92	1847	1643	140	0,55	7
	шт								
20	E0106-3-1 -Монолитные заделки из бетона кл.В7,5	0,2	10790,91	260,48	2158	52	148	3,94	1
			614,25	89,46	123	18	105	0,35	-
	м3								
21	C143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,204	216	-	1988	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
22	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,4	245,44	3,82	1080	17	201	0,21	1
			37,35	1,44	164	6	118	0,01	-
	м2								

23	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	16,9	269,56	4,19	4556	71	1189	0,38	6
				58,05	1,58	981	27	118	0,01	-
		м2								
24	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероид)	16,9	758,71	11,21	12822	189	712	0,2	3
				31,5	4,21	532	71	118	0,02	-
		м2								
25	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (Мр200)	2	1771,72	373,54	3543	747	1682	2,66	5
				465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
		шт								
27	Е0106-22-9	-Устройство монолитного участка из бетона кл.В12,5	0,16	13187,18	269,2	2110	43	241	8,21	1
				1332	101,7	213	16	105	0,5	-
		м3								
30	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,06	23972,07	208,73	1438	13	499	55,16	3
				8230,5	78,75	494	5	100	0,39	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			226220	21532		8
	Тенге			14358	6995		30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226220	-	-	-
Материалы -	Тенге			65153	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	21353	-	-
Местные материалы -	Тенге			125177	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			26295	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3944	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15151	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267666	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	132
Сметная заработная плата -	Тенге			-	25298	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			267666	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	132
Сметная заработная плата -	Тенге			-	25298	-	-

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

38	Ц0108-25-2 прим.	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
				6345	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
		подстанц								

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

40	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				23	0,4	920	16	95	-	-
		м								
41	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	431,6	21,6	4316	216	1443	0,9	9
				149	2,9	1490	29	95	0,02	-
		шт								

42	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	11	16,15	16,15	178	178	45	-	-
				-	4,19	-	46	97	0,01	-
		м3								
43	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	-	-
				-	2,1	-	23	97	0,01	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			32185	17577			52
			Тенге			8755	3737			22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31936	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5853	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12423	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11802	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1770	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2624	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			46362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14193	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			67	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	79	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			46697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14273	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-4

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,563	6101x1,5	5152
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,563	4607	2594
		Итого полевых изысканий:			7746

3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 7746 х 0,09 х 1,25			871				
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (7746 + 871) х 1,05			9048				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (7746 + 871) х 0,06 х 2,5 х 0,7			905				
	ИТОГО		Тенге		9953	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ

РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ №2

28	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	22	17,76	17,76	391	391	98	-	-
					-	4,61	-	101	97	0,02	-
29	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	20	6,48	6,48	130	130	41	-	-
					-	2,1	-	42	97	0,01	-
30	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
					17,03	-	341	-	97	-	-
31	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	кан.-км	0,052	311603,38	-	16203	-	1189	133	7
					20790	-	1081	-	110	-	-
32	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	74	70,7	17,1	5232	1265	3620	0,31	23
					47,3	4,2	3500	311	95	0,02	2

33 Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	62	49,1 29,9	14,9 3,4	3044 1854	924 211	1961 95	0,19 0,02	12 1
	м								
34 Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	31	36,7 8,8	27,8 6,9	1138 273	862 214	462 95	0,06 0,04	2 1
	м								
35 Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	31	11,2 3,3	7,9 2	347 102	245 62	156 95	0,02 0,01	1 -
	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	26916	3907		46

	Тенге	7151	941		5
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9761	-	-	-
Материалы -	Тенге	736	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6527	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6200	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	930	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	958	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	16919	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7457	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17155	-	-	-
Материалы -	Тенге	15122	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1565	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1659	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	249	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1129	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19942	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1814	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	36861	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	55
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9271	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-5

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,015	6101x1,5	137

2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,015	4607	69								
		Итого полевых изысканий:			206								
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 206 х 0,09 х 1,25			23								
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (206 + 23) х 1,05			240								
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (206 + 23) х 0,06 х 2,5 х 0,7			24								
	ИТОГО	Тенге			264	-	-		-				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	6	17,76	17,76	107	107	27	-	-			
				-	4,61	-	28	97	0,02	-			
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5	6,48	6,48	32	32	10	-	-			
				-	2,1	-	11	97	0,01	-			
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1			
				17,03	-	85	-	97	-	-			
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм) кан.-км	0,015	311603,38	-	4674	-	343	133	2			
				20790	-	312	-	110	-	-			

5	Ц0110-927-2-Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	323	73,65	31,82	23789	10278	17324	0,19	61
	Изм. и доп. вып. 3		40,67	8,09	13136	2613	110	0,05	15
	м кабеля								
6	Ц0110-927-3-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	16	59,83	28,7	957	459	656	0,14	2
	Изм. и доп. вып. 3		29,97	7,3	480	117	110	0,04	1
	м кабеля								
7	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	14	27,7	2,1	388	29	269	0,1	1
			19,7	0,5	276	7	95	-	-
	м								
9	Ц0110-898-2-Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	-	970	-	972	5	5
	3		884	-	884	-	110	-	-
	шт								
10	Ц0110-937-2-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 8	2	25551,15	17650,22	51102	35300	32879	35	70
	Изм. и доп. вып. 3		7870,8	4489,65	15742	8979	133	26,04	52
	УССЛК								
12	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК)	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
	0		64,6	0,3	323	2	95	-	-
	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		82519	46239		144
	Тенге		31237	11756		68
Стоимость монтажных работ -	Тенге		77598	-	-	-
Материалы -	Тенге		680	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	42558	-	-
Накладные расходы -	Тенге		52409	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7861	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7800	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		137807	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	236
Сметная заработная плата -	Тенге		-	50419	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4921	-	-	-
Материалы -	Тенге		4362	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	435	-	-
Накладные расходы -	Тенге		463	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	69	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		323	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5707	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге		-	505	-	-
ИТОГО	Тенге		143514	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	239
Сметная заработная плата -	Тенге		-	50924	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	63	27,84	26,18	1753	1649	541	0,01	1
				1,66	7,2	105	454	97	0,03	2
2	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого т.ч. п-3.46 К=1,1	м3	76	30,62	28,79	2327	2188	718	0,01	1
				1,83	7,92	139	602	97	0,03	2
3	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта) т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	2	302,12	-	605	-	682	2,13	4
				302,12	-	604	-	113	-	-
4	Е0101-162-8-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	1	407,25	-	407	-	461	2,64	3
				407,25	-	407	-	113	-	-
5	Е0101-162-8-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого т.ч. п-3.177 к=1,15	м3	2	468,34	-	937	-	1058	3,04	6
				468,34	-	937	-	113	-	-
6	Е0101-171-1-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2	483,56	6,82	967	14	97	0,26	1
				40,73	2,54	81	5	113	0,01	-
7	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	м3	23	289,15	289,15	6650	6650	4163	-	-
				-	186,62	-	4292	97	0,86	20
8	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	130	6,48	6,48	842	842	265	-	-
				-	2,1	-	273	97	0,01	1
9	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7
				134,1	-	939	-	113	-	-
10	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1154	21,55	4,52	24864	5212	19063	0,11	125
				17,03	-	19653	-	97	-	-

11	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,5	1268,7	152,52	1903	229	411	1,02	2
				153,68	57,15	231	86	130	0,28	-
		м3								
12	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,015	139336,75	90794,12	2090	1362	1325	286	4
				48375	19582,83	726	294	130	49,07	1
		км								
17	E0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4432,39	83,18	4432	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
18	E0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	3,14	13761,56	1686,97	43212	5297	10200	11,16	35
				1867,05	631,8	5863	1984	130	3,09	10
		м3								
24	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,14	300	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	E0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,42	8305,73	296,6	3488	125	508	5,95	2
				915,75	110,25	385	46	118	0,54	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	96359	23651		207
	Тенге	32930	8067		36
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96359	-	-	-
Материалы -	Тенге	16786	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40997	-	-
Местные материалы -	Тенге	22992	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44318	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6648	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8441	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	149117	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47645	-	-
ИТОГО	Тенге	149117	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47645	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	658392	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	781
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149280	-	-

Итого в текущих ценах			
коэфициент перехода К=2,896676949	Тенге	1 907 149	
НДС 12%	Тенге	228 858	
Всего по акту №4	**Тенге**	**2 136 007**	

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №1)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 5
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-3								
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности	0,0378 км		6101x1,5					346
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности	0,0378 км		4607					174
		Итого полевых изысканий:								520

3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 520 х 0,09 х 1,25			59				
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (520 + 59) х 1,05			608				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (520 + 59) х 0,06 х 2,5 х 0,7			61				
	ИТОГО	Тенге			669	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	47	30,62	28,79	1439	1353	444	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		1,83	7,92	86	372	97	0,03	1
2	Е0101-164-2-Доработка мокрого грунта вручную	м3	1	302,12	-	302	-	341	2,13	2
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		302,12	-	302	-	113	-	-
5	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,5	122,18	-	61	-	69	0,89	-
		м3		122,18	-	61	-	113	-	-
6	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	м3	47	289,15	289,15	13590	13590	8508	-	-
		м3		-	186,62	-	8771	97	0,86	40

		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (36 М.П.)								
8	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,64	1187,57	564,43	11448	5441	10291	3,33	32
				567	195,49	5466	1885	140	0,75	7
		м3								
13	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8,П8д-8)	3,96	-281	-	-1113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8-8,П8д-8)	3,96	-151	-	-598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,16	300	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,48	150	-	822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,64	105	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)								
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,8	33111,04	2104,76	26489	1684	3105	13,9	11
				2362,5	623,48	1890	499	130	2,48	2
		м3								
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	300	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,8	105	-	84	-	-	-	-

	бетона за применение сульфатостойкого цемента			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
		1т	33075	114,75	198	1	105	0,56	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			55589	22070		48

			Тенге			8003	11527		51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55589	-	-	-
	Материалы -		Тенге			4263	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19531	-	-
	Местные материалы -		Тенге			21252	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			22968	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3445	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4713	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83270	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22976	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			83270	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22976	-	-
	РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
16 Е0124-2-4 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,036	150943,73	52482,23	5434	1889	5062	494	18
		км	91125	17035,5	3281	613	130	88,49	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5434	1889		18

			Тенге			3281	613		3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5434	-	-	-
	Материалы -		Тенге			257	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3894	-	-
	Местные материалы -		Тенге			7	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			5062	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	759	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			630	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11126	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4653	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11126	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4653	-	-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			95065	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27654	-	-

Итого в текущих ценах коэфициент перехода К=2,896676949	Тенге	275 373
НДС 12%	Тенге	33 045
Всего по акту №5	**Тенге**	308 418

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №1)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 6
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3										
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	6,48	6,48	84	84	27	-	-		
				-	2,1	-	27	97	0,01	-		
		м3										
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1		
				17,03	-	221	-	97	-	-		
		м3										
5	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5	122,18	-	61	-	69	0,89	-		
				122,18	-	61	-	113	-	-		
		м3										
7	Е0123-1-1	-Засыпка труб в каналах песком	19,7	1268,7	152,52	24993	3005	5399	1,02	20		
		м3		153,68	57,15	3027	1126	130	0,28	5		

	УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (36 М.П.)								
15	Е0106-3-1 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ,кл.В15	0,2	12043,47 614,25	260,48 89,46	2409 123	52 18	148 105	3,94 0,35	1 -
	м3								
18	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	105 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -
	м3								
	ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА								
19	Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты	5,4	1177,7 112,5	97,07 36	6360 608	524 194	946 118	0,78 0,18	4 1
	м3								
	ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)								
27	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	1,82	217,21 10,51	2,62 0,99	395 19	5 2	26 123	0,07 -	- -
28	Е0111-2-9 -Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	0,182	11270,05 567	- -	2051 103	- -	127 123	3,66 -	1 -
	м3								
	СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(2ШТ)								
29	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,63	2871,65 812,93	1856,11 597,97	1809 512	1169 377	1244 140	4,93 2,37	3 1
	м3								
33	Е0123-24-1 -Установка люков ,"Л"	2	8372,09 209,25	35,42 13,5	16744 419	71 27	579 130	1,31 0,07	3 -
	шт								
34	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	6,6	217,21 10,51	2,62 0,99	1434 69	17 7	93 123	0,07 -	- -
	м2								
35	Е0111-2-9 -Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	0,66	11270,05 567	- -	7438 374	- -	460 123	3,66 -	2 -
	м3								
36	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,19	300 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
	м3								
37	С143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,44	150 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
	м3								
38	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,63	105 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
	м3								

НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н-1

39 Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	2461,27	100,89	246	10	19	0,85	-
	м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	-
40 Е0106-3-4	-Неподвижные опоры в канале из бетона кл.В15	0,5	12050,13	257,71	6025	129	381	4,05	2
	м3		634,5	91,69	317	46	105	0,4	-
41 С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,031	68200	-	2114	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
42 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,002	50600	-	101	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
43 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	300	-	150	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
44 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	105	-	53	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	72973	5125				38
	Тенге	5867	1827				9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	72973	-	-			-
Материалы -	Тенге	18912	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7694	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2215	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	40839	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	9748	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1460	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4963	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	87684	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9154	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	87684	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9154	-			-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

45 Е0124-2-4 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов	0,024	150943,73	52482,23	3623	1260	3375	494	12

	диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С			91125	17035,5	2187	409	130	88,49	2
47	Е0122-33-5 -Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	км	0,388	121294,13	49389,75	47062	19163	41074	312,7	121
				62775	18657	24357	7239	130	91,12	35
48	Е0124-13-1 -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	т	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
				317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
49	Е0124-13-3 -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
				558	156,6	1116	313	130	0,65	1
56	Е0113-44-7 -Очистка щетками	компл	5,52	60,75	-	335	-	302	0,34	2
				60,75	-	335	-	90	-	-
57	Е0113-45-2 -Обезжиривание до 500мм	м2	5,52	24,95	0,11	138	1	73	0,09	1
				14,65	0,05	81	-	90	-	-
58	Е0126-37-1 -Установка комплектов изоляции стыков,сверх учтенных в СНиП Изм. и доп. вып. 6	м2	24	214,31	49,21	5143	1181	4266	0,9	22
				165,1	12,65	3962	304	100	0,07	2
59	Е0126-28-3 -Заполнение муфт пеной	шт	0,072	6740,11	3311,11	485	238	383	17,32	1
				3267	2058,75	235	148	100	9,22	1
68	Е0122-8-8 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	м3	0,0015	203956,79	85907,16	306	129	250	504	1
				95850	32451,75	144	49	130	158,5	-
70	Е0122-8-5 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	км	0,0005	115456,32	31953,19	58	16	51	360	-
				66375	12071,25	33	6	130	58,95	-
72	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
				146,93	0,11	294	-	130	-	-
73	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (узел "А" и "Б")	м	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
74	Е0125-122-1-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	футляр	24	1313,35	875,72	31520	21017	15422	0,96	23
				204,75	330,75	4914	7938	120	2,12	51
75	Ц0112-754-4-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в	шт	2	2595	116	5190	232	6096	12	24

действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм д=125мм		2340	4,5	4680	9	130	0,03	-
	врезка							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			116978	47586			250

	Тенге			48256	16638			93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116978	-	-		-
Материалы -	Тенге			21131	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	64894	-		-
Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			81516	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12227	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11910	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
Сметная заработная плата -	Тенге			-	77122	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			210404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
Сметная заработная плата -	Тенге			-	77122	-		-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

76 Ц0108-545-1-Монтаж терминала концевого		1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
	шт		479	2,3	479	2	95	0,01	-
78 Ц0108-161-1-Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил		1	144	-	144	-	71	-	-
			74,3	-	74	-	95	-	-
	шт								
81 Ц0108-407-8-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм		2	57,4	6	115	12	76	0,24	-
прим.			38,5	1,3	77	3	95	0,01	-
	м								
83 Ц0108-144-1-Надевание и закрепление на стыке двухопор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК		48	20,7	-	994	-	935	0,12	6
			20,5	-	984	-	95	-	-
	шт								
84 Ц0110-950-1-Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК		1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
Изм. и доп. вып. 3			94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
	объект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				143625	46736			298

	Тенге				96440	11885			69

Стоимость монтажных работ -	Тенге	143625	-	-		-
Материалы -	Тенге	450	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	108325	-		-
Накладные расходы -	Тенге	97573	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14636	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14472	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	255670	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		416
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122961	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	255670	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		416
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122961	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

1	E0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6705	1,41	1,41	9460	9460	1954	-	-
	м2		-	0,3	-	2014	97	-	7
2	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	6766	9,24	9,24	62551	62551	19699	-	-
	м3		-	3	-	20308	97	0,01	78
3	E0101-24-10-Разработка грунта Ко=6 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	40596	7,91	7,91	321130	321130	101132	-	-
	м3		-	2,57	-	104260	97	0,01	399
4	E0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	6766	18,22	18,22	123277	123277	41551	-	-
	м3		-	6,33	-	42836	97	0,02	140
5	E0101-131-6-Добавлять за каждый Ко=5 последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	33830	0,53	0,53	18019	18019	6125	-	-
	м3		-	0,19	-	6315	97	-	21
6	E0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6193	39,75	37,82	246193	234196	77301	0,01	81
	м3		1,87	11	11581	68111	97	0,04	233

7 -1	Е010333-А15-Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	10837,75	119,02	119,02	1289909	1289909	257982	-	-
	т		-	23,8	-	257982	100	0,5	5418
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			2070537	2058540		81
			Тенге			11581	501826		6295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2070537	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	513407	-	-
	Местные материалы -		Тенге			416	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			505744	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	253
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	75862	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			154577	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2730858	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	6628
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	589269	-	-
	ИТОГО		Тенге			2730858	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	6628
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	589269	-	-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			3284616	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	7480
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	798506	-	-

Итого в текущих ценах

коэфициент перехода К=2,896676949 — Тенге — 9 514 471

НДС 12% — Тенге — 1 141 737

Всего по акту №6 — **Тенге** — **10 656 208**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин Е.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №1)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 7
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2										
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ										
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ №1										
1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	176	17,76 - -	17,76 4,61 -	3126 - -	3126 811 -	787 97 97	- 0,02 -	- 3 -
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	157	6,48 - -	6,48 2,1 -	1017 - -	1017 330 -	320 97 97	- 0,01 -	- 1 -
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	157	21,55 17,03 -	4,52 - -	3383 2674 -	709 - -	2593 97 97	0,11 - -	17 - -

4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	кан.-км	0,197	311603,38	-	61386	-	4505	133	26
					20790	-	4096	-	110	-	-
5	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	3	1297,14	663,6	3891	1991	3349	2,49	7
					452,25	406,55	1357	1220	130	1,31	4
6	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
					146,93	0,11	441	-	130	-	-
7	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,3	2900	-	870	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	236	70,7	17,1	16685	4036	11546	0,31	73
					47,3	4,2	11163	991	95	0,02	6
10	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	730	49,1	14,9	35843	10877	23094	0,19	139
					29,9	3,4	21827	2482	95	0,02	14
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	365	36,7	27,8	13396	10147	5444	0,06	22
					8,8	6,9	3212	2518	95	0,04	15
12	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	365	11,2	7,9	4088	2884	1838	0,02	7
					3,3	2	1205	730	95	0,01	4
15	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	3	104	-	312	-	296	0,62	2
					104	-	312	-	95	-	-
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,11	21,8	0,05	24	-	6	0,03	-
					5,81	0,02	6	-	90	-	-
18	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,11	19,64	0,02	22	-	3	0,02	-
					3,13	-	3	-	90	-	-
19	Ц0108-158-2	Монтаж муфт 2	шт	4	661,8	-	2647	-	2223	3	12
					585	-	2340	-	95	-	-
21	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4	2440,8	3,8	9763	15	7335	11	44
					1928	2,3	7712	9	95	0,01	-
24	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
					158	2,3	316	5	95	0,01	-
27	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,844	-11100	-	-31568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		125954	34813			354
	Тенге		56663	9097			47
Стоимость монтажных работ -	Тенге		83068	-	-		-
Материалы -	Тенге		7013	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	54822	-		-
Накладные расходы -	Тенге		52081	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7812	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8109	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		143258	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		366
Сметная заработная плата -	Тенге		-	62634	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		42886	-	-		-
Материалы -	Тенге		58163	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	10938	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		870	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		-31568	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		12138	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1821	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3301	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		58325	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		67
Сметная заработная плата -	Тенге		-	12759	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		201582	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		433
Сметная заработная плата -	Тенге		-	75393	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ №2

38 Ц0108-178-1-2	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	2	104	-	208	-	198	0,62	1
	шт		104	-	208	-	95	-	-
40 Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,74	21,8	0,05	16	-	4	0,03	-
	м2		5,81	0,02	4	-	90	-	-
41 Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,74	19,64	0,02	15	-	2	0,02	-
	м2		3,13	-	2	-	90	-	-
42 Ц0108-158-2-2	Монтаж муфт	4	661,8	-	2647	-	2223	3	12
	шт		585	-	2340	-	95	-	-
46 С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,241	-11100	-	-2675	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		211	-				13
	Тенге		2555	-				-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		2855	-	-			-
Материалы -	Тенге		307	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2548	-			-
Накладные расходы -	Тенге		2421	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	363	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		316	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		5592	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			14
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2911	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-2644	-	-			-
Материалы -	Тенге		24	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	7	-			-
Местные материалы -	Тенге		-2675	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		6	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-158	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-2797	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	8	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2795	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			14
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2919	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	26	17,76	17,76	462	462	116	-	-
					-	4,61	-	120	97	0,02	-
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24	6,48	6,48	156	156	49	-	-
					-	2,1	-	50	97	0,01	-
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	241	21,55	4,52	5193	1088	3981	0,11	26
					17,03	-	4104	-	97	-	-
4	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	кан.-км	0,058	311603,38	-	18073	-	1326	133	8
					20790	-	1206	-	110	-	-
5	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг		90	45	6,7	4050	603	2890	0,19	17
					32,2	1,6	2898	144	95	0,01	1

		м							
6	Ц0108-141-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	76	31,5	7,5	2394	570	1545	0,12	9
			19,8	1,6	1505	122	95	0,01	1
		м							
7	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	38	36,7	27,8	1395	1056	567	0,06	2
			8,8	6,9	334	262	95	0,04	2
		м							
8	Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	38	11,2	7,9	426	300	191	0,02	1
			3,3	2	125	76	95	0,01	-
		м							
9	Ц0108-158-1-Монтаж муфт 6	4	309,2	-	1237	-	897	1	4
		шт	236	-	944	-	95	-	-
12	Ц0108-178-1-Установка кабельных пикетов (указателей)	2	104	-	208	-	198	0,62	1
			104	-	208	-	95	-	-
		шт							
14	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,74	21,8	0,05	16	-	4	0,03	-
			5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2							
15	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,74	19,64	0,02	15	-	2	0,02	-
			3,13	-	2	-	90	-	-
		м2							
16	С151601-548-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 (АПвБбШв)	0,16932	-790100	-	-133780	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.		-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			-100157	4235			68
		Тенге							
					11331	774			4
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			9709	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1165	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6618	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6287	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	943	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			960	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			16956	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7562	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-109866	-	-		-
	Материалы -	Тенге			16891	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5487	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-133780	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	5479	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	822	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-6263	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-110651	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6309	-		-
ИТОГО	Тенге	-93695	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13870	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1

ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

1 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	397	27,84	26,18	11050	10391	3412	0,01	5
			1,66	7,2	659	2858	97	0,03	10
	м3								
2 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	76	30,62	28,79	2327	2188	718	0,01	1
т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	139	602	97	0,03	2
	м3								
3 Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		302,12	-	604	-	113	-	-
4 Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	334	6,48	6,48	2164	2164	682	-	-
			-	2,1	-	703	97	0,01	3
	м3								
5 Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,1	-	2414	-	2728	0,97	17
			134,1	-	2414	-	113	-	-
	м3								
6 Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	334	21,55	4,52	7196	1508	5517	0,11	36
			17,03	-	5688	-	97	-	-
	м3								
7 Е0122-9-2 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,078	123549,87	51496,99	9637	4017	8247	337	26
			61875	19453,5	4826	1517	130	95,01	7

		км							
9	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,033	121367,16	49858,78	4005	1645	3443	336	11
				61425	18834,75	2027	622	130	91,99	3
		км								
11	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	13	120,7	14,12	1569	184	1785	0,55	7
				100,35	5,29	1305	69	130	0,03	-
		м								
13	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,033	217441,03	28558,15	7176	942	1776	173	6
				30600	10788,75	1010	356	130	52,69	2
		км								
14	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,078	279169,46	31834,58	21775	2483	4619	191	15
				33525	12026,25	2615	938	130	58,73	5
		км								
15	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,4	148,4	0,07	505	-	386	0,65	2
				108	0,02	367	-	105	-	-
		м2								
16	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	17	1313,35	875,72	22327	14887	10924	0,96	16
				204,75	330,75	3481	5623	120	2,12	36
		шт								
17	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	124	78,92	-	9786	-	11244	0,33	41
				69,75	-	8649	-	130	-	-
		м								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (5ШТ)								
18	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	5	11480	891,86	57400	4459	11495	8,09	40
				1431	337,5	7155	1688	130	1,65	8
		ввод								
19	Е0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	5	893,06	36,99	4465	185	1243	0,96	5
				177,75	13,5	889	68	130	0,07	-
		1соедин.								
20	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,1	148,4	0,07	757	-	578	0,65	3
				108	0,02	551	-	105	-	-
		м2								
24	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	45	1268,7	152,52	57092	6863	12334	1,02	46
				153,68	57,15	6916	2572	130	0,28	13

	м3						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	222249	51919				283
	Тенге	49294	17614				89
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	222249	-	-			-
Материалы -	Тенге	77369	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	66908	-			-
Местные материалы -	Тенге	43667	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	81813	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12272	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18244	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	322306	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			413
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79180	-			-
ИТОГО	Тенге	322306	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			413
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79180	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

1	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	49	30,62	28,79	1500	1411	463	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1		1,83	7,92	89	388	97	0,03	1
	м3								
2	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	70	27,84	26,18	1948	1832	602	0,01	1
			1,66	7,2	116	504	97	0,03	2
	м3								
3	E0101-164-2-Зачистка мокрого грунта дна котлована вручную	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		302,12	-	604	-	113	-	-
	м3								
	т.ч. п-3.177 к=1,15								
4	E0101-173-2-Водоотлив из котлованов	13	343,74	343,74	4469	4469	2798	-	-
	м3		-	221,85	-	2884	97	1,02	13
5	E0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты (для засыпки емкостей)	105	1177,7	97,07	123659	10192	18399	0,78	82
			112,5	36	11813	3780	118	0,18	19
	м3								
6	E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	20	98,87	2,62	1977	52	283	0,07	1
	м2		10,51	0,99	210	20	123	-	-
7	E0101-166-2-Устройство и планировка насыпи вручную	26,4	134,1	-	3540	-	4000	0,97	26
			134,1	-	3540	-	113	-	-

		м3							
8	Е0108-3-3	-Гравийное покрытие	4,5	1307,82	100,89	5885	454	860	0,85	4
				123,75	38,25	557	172	118	0,18	1
9	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т		201,83	149,49	807	598	140	0,61	2
		шт								
11	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,027	93997,62	304,24	2538	8	941	198	5
				33075	114,75	893	3	105	0,56	-
		1т								
12	Е0109-10-2	-Установка подземного газового резервуара емк.5м3	3,22	16704,47	8253,84	53788	26577	26086	23,5	76
				4815	1416,75	15504	4562	130	4,8	15
		т								
14	Ц0111-138-5-прим.	-Установка головки управления с кожухом	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
		компл								
16	Ц0111-138-5-прим.	-Установка манометра	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
18	Е0116-12-1 прим.	-Электроизолирующее фланцевое соединение	2	893,06	36,99	1786	74	497	0,96	2
				177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
		1соедин.								
19	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
				61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
		км								
21	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173	2
				30600	10788,75	428	151	130	52,69	1
		км								
22	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
25	Е0165-26-6	-Притирка шарового крана д=50мм	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
				56,03	-	56	-	130	-	-
		шт								
26	Е0122-23-18 Изм. и доп. вып. 14 прим.	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 1200 мм ,газгольдеров	0,007	267128,41	47471,96	1870	332	705	327,6	2
				59490	17932,5	416	126	130	87,58	1
		км								
27	Е0125-46-9 прим	-Пневматическое испытание резервуаров	0,007	1558804,88	1409092,13	10912	9864	2505	754	5
				141300	156903,09	989	1098	120	576	4
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			229475	63405			234

	Тенге		39272	15807		68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		229475	-	-	-
Материалы -	Тенге		18685	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	55079	-	-
Местные материалы -	Тенге		108113	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		67317	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	10098	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17808	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		314599	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	336
Сметная заработная плата -	Тенге		-	65176	-	-
ИТОГО	Тенге		314599	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	336
Сметная заработная плата -	Тенге		-	65176	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1650,4м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1613,2	33,43	29,06	53929	46880	24223	0,01	15
				1,03	10,26	1662	16551	133	0,05	81
		м2								
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	161,32	1052,26	68,13	169751	10991	7325	0,14	23
				21,38	12,76	3449	2059	133	0,04	7
		м3								
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1613,2	395,82	33,28	638539	53690	35373	0,03	53
				5	11,49	8066	18530	133	0,04	65
		м2								
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	1613,2	398,22	15,35	642411	24765	23601	0,03	54
				5,94	5,06	9582	8163	133	0,02	28
		м2								
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3226,4	46,88	-	151267	-	43	-	-
				0,01	-	32	-	133	-	-
		м2								

6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,99424	40097,59	339,59	39867	338	186	0,58	1
		т		-	140,94	-	140	133	0,58	1
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	210	533,6	15,35	112057	3224	3072	0,03	7
				5,94	5,06	1247	1063	133	0,02	4
		м2								
		БОРДЮРЫ								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	208	740,87	6,63	154101	1379	30551	0,7	145
				108,68	1,76	22605	365	133	0,01	1
		м								
9	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	40	-3560	-	-142400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=322м2								
16	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	322	-831	-	-267582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	190,5	536,87	6,63	102272	1263	27980	0,7	133
				108,68	1,76	20703	335	133	0,01	1
		м								

	8.02-03-20 02									
18	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	2,952	-30916 -	- -	-91264 -	- -	- -	- -	- -
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=108м								
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	13	2461,27 123,75	100,89 38,25	31997 1609	1312 497	2485 118	0,85 0,18	11 2
20	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	44,5	408,67 135,68	272,99 94,48	18186 6038	12148 4204	14339 140	0,83 0,36	37 16
21	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	36,675	-10533 -	- -	-386298 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		1226831	155989			480
				Тенге		74994	51908			207
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1226831	-	-		-
		Материалы -		Тенге		58683	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	126901	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-386298	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1323464	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		169180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		83761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1479772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		771
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	152278	-		-
		ИТОГО		Тенге		1479772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		771
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	152278	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4								
		ПЛОЩАДКИ И МАФЫ								
		ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (5ШТ)								
1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,25	402,75 402,75	- -	101 101	- -	114 113	2,8 -	1 -
2	Е0106-1-2	-Устройство бетонных	0,25	10854,2	98,32	2714	25	192	4,41	1

	фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		695,25	37,15	174	9	105	0,18	-
		м3							
3	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,25	216	-	54	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
4	Е0109-29-1 -Установка изделия для чистки обуви прим.	0,05	13711,47	5475,87	686	274	330	28,9	1
			5040	1552,87	252	78	100	5,46	-
		т							
5	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,05	172800	-	8640	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
6	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,5	28,74	0,02	43	-	8	0,03	-
			5,81	-	9	-	90	-	-
		м2							
7	Е0113-26-6 КО=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3	20,36	0,02	61	-	11	0,02	-
			4,16	-	12	-	90	-	-
		м2							
	МАФЫ								
	УРНА ТИП2(5ШТ)								
8	Е0109-53-2 -Установка урны прим.	0,075	9850,48	1162,95	739	87	560	46,6	3
		т	7357,5	108	552	8	100	0,53	-
10	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,5	28,74	0,02	158	-	29	0,03	-
			5,81	-	32	-	90	-	-
		м2							
11	Е0113-26-6 КО=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	11	20,36	0,02	224	-	41	0,02	-
			4,16	-	46	-	90	-	-
		м2							
	СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)								
12	Е0109-29-1 -Установка каркаса скамьи прим.	0,33	13711,47	5475,87	4525	1807	2176	28,9	10
		т	5040	1552,87	1663	512	100	5,46	2
14	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9	28,74	0,02	259	-	47	0,03	-
			5,81	-	52	-	90	-	-
		м2							
15	Е0113-26-6 КО=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	18	20,36	0,02	366	-	67	0,02	-
			4,16	-	75	-	90	-	-
		м2							
16	Е0110-55-1 -Устройство сидения и спинки	6,85	1070,59	29,74	7334	204	362	0,23	2
		м2	32,85	11,23	225	77	120	0,05	-

17	Е0115-163-3-Покраска сидения эмалью ПФ133	4,5	83,8	1,22	377	5	170	0,22	1
	м2		35,55	0,45	160	2	105	-	-
18	Е0115-163-1-Покраска спинки эмалью ПФ133	5	104,8	1,19	524	6	219	0,26	1
	м2		41,18	0,45	206	2	105	-	-
	ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
20	У1-28-6 -Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
	навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
	ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=108м h=0,7м)								
23	Е0105-29-3 -Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,99	12874,62	2330,85	12746	2308	1169	1,96	2
	м3		348,75	677,84	345	671	115	2,92	3
26	Е0107-25-9 -Монтаж ограждения из звеньев секций прим.	54	140,09	12,17	7565	657	8852	0,71	38
	шт		112,5	4,59	6075	248	140	0,02	1
28	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	25,4	28,74	0,02	730	1	133	0,03	1
	м2		5,81	-	148	-	90	-	-
29	Е0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	50,8	20,36	0,02	1034	1	190	0,02	1
	м2		4,16	-	211	-	90	-	-
	ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)								
30	Е0105-29-3 -Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.300мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	0,96	12874,62	2330,85	12360	2238	1133	1,96	2
	м3		348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
33	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
	м3		402,75	-	201	-	113	-	-
34	Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	10854,2	98,32	3473	31	246	4,41	1
	м3		695,25	37,15	222	12	105	0,18	-
35	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,28	216	-	276	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0109-29-1 -Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,562	11710,85	5475,87	6581	3077	3335	28,9	16
	т		5040	1552,87	2832	873	90	5,46	3

39	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	51,9	28,74	0,02	1491	1	271	0,03	2
					5,81	-	302	-	90	-	-
40	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2	103,8	20,36	0,02	2113	2	389	0,02	2
					4,16	-	432	-	90	-	-
41	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса башен	м2	3,82	4876,49	13,9	18628	53	3775	4,9	19
					819	4,5	3129	17	120	0,03	-
42	Е0110-5-1	-Устройство деревянного пола,каркас	м2	0,424	9653,72	316,57	4093	134	1835	22,5	10
					3487,5	119,25	1479	51	120	0,58	-
43	Е0115-163-3	-Покраска деревянных элементов комплекса 3х башен эмалью ПФ133	м3	21,77	83,8	1,22	1824	27	823	0,22	5
					35,55	0,45	774	10	105	-	-
			м2								
		НАВЕС-ГРИБОК,(С ПЕСКОМ)(1шт)									
44	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	м3	0,15	13956,48	2330,85	2093	350	177	1,96	-
					348,75	677,84	52	102	115	2,92	-
45	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,15	216	-	32	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	Е0109-53-2	-Устройство металлического каркаса грибка	т	0,013	9850,48	1162,95	128	15	87	46,6	1
					7357,5	108	96	1	90	0,53	-
49	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	1,8	28,74	0,02	52	-	9	0,03	-
					5,81	-	10	-	90	-	-
50	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
					4,16	-	15	-	90	-	-
51	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса грибка	м2	4,85	1731,33	13,9	8397	67	4793	4,9	24
					819	4,5	3972	22	120	0,03	-
52	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	0,147	573,75	28,11	84	4	24	0,78	-
					123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
53	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 прим.	-Покрытие грибка металлочерепицей	м3	4,85	837,54	8,2	4062	40	1381	1,48	7
					236,25	3,08	1146	15	119	0,02	-
54	Е0110-5-1	-Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	м2	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,5	5
					3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-

		м3							
55	Е0120-30-1	-Крепления из сортовой стали	12,9	107,48	1,2	1386	15	116	0,05	1
		кг		8,53	0,45	110	6	100	-	-
56	Е0115-163-1	-Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	5,4	104,8	1,19	566	6	236	0,26	1
				41,18	0,45	222	2	105	-	-
		м2								
57	Е0106-20-1	-Засыпка песочницы песком	1,8	1433,37	273,87	2580	493	651	1,77	3
		м3		240,75	103,46	433	186	105	0,51	1
		КАРУСЕЛЬ (С ПЕТУШКОМ)(1ШТ)								
58	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	12874,62	2330,85	3090	559	283	1,96	-
				348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
		м3								
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
62	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
63	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,02	2461,27	100,89	49	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
		м3								
64	Е0110-5-1	-Устройство сидения карусели	0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
65	Е0115-163-3	-Покраска сидения карусели эмалью ПФ133	0,36	83,8	1,22	30	-	14	0,22	-
				35,55	0,45	13	-	105	-	-
		м2								
		КАЧЕЛИ, ТИП КЛ-1 (по т.п.320-15)(1шт)								
67	У1-21-4	-Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	1	11022,16	31,85	11022	32	1901	12	12
				2102,91	9,35	2103	9	90	0,04	-
		качели								
		КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП1 (по т.п.310-5-4)(1шт)								
69	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
				357,54	-	358	-	90	-	-
		качалка								
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								
70	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под	0,36	13956,48	2330,85	5024	839	425	1,96	1

	стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции		348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
	м3								
71 С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
73 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	-	13	0,03	-
			5,81	-	15	-	90	-	-
	м2								
74 Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
			4,16	-	21	-	90	-	-
	м2								
	ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
75 Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	13956,48	2330,85	5024	839	425	1,96	1
			348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
	м3								
76 С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
78 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2	28,74	0,02	57	-	10	0,03	-
			5,81	-	12	-	90	-	-
	м2								
79 Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	4	20,36	0,02	81	-	15	0,02	-
			4,16	-	17	-	90	-	-
	м2								
	ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
	БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2								
80 Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	74,5	19,95	15,58	1486	1161	647	0,01	1
			1,03	5,5	77	410	133	0,03	2
	м2								
81 Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	74,5	407,45	12,52	30355	933	4203	0,24	18
			38,03	4,39	2833	327	133	0,02	1
	м2								
82 Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	521,5	-31,88	-	-16625	-	-576	-0,01	-3
			-0,83	-	-433	-	133	-	-
	м2								

83	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,47	1052,26	68,13	4703	305	203	0,14	1
				21,38	12,76	96	57	133	0,04	-
		м3								
84	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	74,5	181,83	21,26	13547	1584	15039	0,95	71
				156,15	7,97	11633	594	123	0,04	3
		м2								
85	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	6	-831	-	-4986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
86	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	107	536,87	6,63	57445	709	15716	0,7	75
				108,68	1,76	11629	188	133	0,01	1
		м								
		ПОКРЫТИЕ ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ, S=100,5м2								
88	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	100,5	19,95	15,58	2005	1566	873	0,01	1
				1,03	5,5	104	553	133	0,03	3
		м2								
89	Е0127-21-1 прим.	-Грунто-песчаное покрытие толщ.10см(60%песка)	100,5	549,29	17,83	55203	1791	1534	0,04	4
				6,41	5,07	644	509	133	0,02	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			333531	22323			376

			Тенге			61415	6876			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268961	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58030	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	57003	-		-
	Местные материалы -		Тенге			140732	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			6	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			70603	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10590	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20375	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359939	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			377
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67593	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	64570	-	-			-
Материалы -	Тенге	42392	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11288	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8640	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	10159	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1524	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4484	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	79213	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12812	-			-
ИТОГО	Тенге	439152	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			446
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80405	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-Ко=5	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	517,4	1,41	1,41	730	730	151	-	-
				-	0,3	-	155	97	-	1
		м2								
2	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	738	9,24	9,24	6823	6823	2149	-	-
				-	3	-	2215	97	0,01	8
		м3								
3	Е0101-24-10-Ко=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4428	7,91	7,91	35027	35027	11031	-	-
				-	2,57	-	11372	97	0,01	44
		м3								
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	738	18,22	18,22	13446	13446	4532	-	-
				-	6,33	-	4672	97	0,02	15
		м3								
5	Е0101-131-6-Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	3690	0,53	0,53	1965	1965	668	-	-
				-	0,19	-	689	97	-	2
		м3								
6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	931	39,75	37,82	37010	35207	11621	0,01	12
				1,87	11	1741	10239	97	0,04	35
		м3								
7	Е010333-А15-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	1629,25	119,02	119,02	193913	193913	38783	-	-
				-	23,8	-	38783	100	0,5	814
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		288915	287112			12
	Тенге		1741	68126			920
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		288915	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	69867	-		-
Местные материалы -	Тенге		63	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		68934	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	10340	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21471	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		379320	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		966
Сметная заработная плата -	Тенге		-	80207	-		-
ИТОГО	Тенге		379320	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		966
Сметная заработная плата -	Тенге		-	80207	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ №1

1 СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-300		294	19,61	-	5766	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ №2

2 СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-300		25	19,61	-	490	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				6256	-			-
	Тенге				-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				6256	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6256	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				375	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				6631	-	-		-
ИТОГО	Тенге				6631	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

3 С151601-548-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН	1000м	0,16932	790100	-	133780	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РК
8.02-06ОБ-
2002
прим.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			133780	-			-
	----			---	---			---
	Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133780	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133780	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8027	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141807	-	-		-
ИТОГО	Тенге			141807	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=107м

9 С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	24,1635	11700	-	282713	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10 Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7,5 м3	0,37	10790,91	260,48	3993	96	273	3,94	1
			614,25	89,46	227	33	105	0,35	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				286706	96			1
	----				---	---			---
	Тенге				227	33			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				286706	-	-		-
Материалы -	Тенге				712	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	260	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				282713	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				2957	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				273	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	41	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17219	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				304198	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге				-	301	-		-
ИТОГО	Тенге				304198	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге				-	301	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				2753751	619893			1822
	----				---	---			---
	Тенге				297491	170235			1364
Стоимость монтажных работ -	Тенге				101888	-	-		-
Материалы -	Тенге				8485	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	63988	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6256	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				60789	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	9118	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9761	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				172438	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	422
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73106	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2587292	-	-	-
Материалы -	Тенге	288557	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	392450	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-102715	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1584752	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	6	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	475743	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	238
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	71361	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	183781	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3246816	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2969
Сметная заработная плата -	Тенге	-	463811	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	64570	-	-	-
Материалы -	Тенге	42392	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11288	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8640	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10159	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1524	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4484	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	79213	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12812	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3498467	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3459
Сметная заработная плата -	Тенге	-	549730	-	-

Итого в текущих ценах		
коэфициент перехода К=2,896676949	Тенге	10 133 929
НДС 12%	Тенге	1 216 071
Всего по акту №7	**Тенге**	**11 350 000**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №1)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1								
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
31	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0042	40097,59	339,59	168	1	1	0,58	-
		т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
32	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6	533,6	15,35	3202	92	88	0,03	-
				5,94	5,06	36	30	133	0,02	-
		м2								
		КРЫЛЬЦО								
33	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,42	2461,27	100,89	1034	42	80	0,85	-
		м3		123,75	38,25	52	16	118	0,18	-
34	E0109-30-1	-Монтаж металлического крыльца	0,271	14359,66	5522,03	3891	1496	1804	35,9	10
		т		6075	1322,37	1646	358	90	4,73	1

35 С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,271	114900	-	31138	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
36 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,3	28,74	0,02	210	-	38	0,03	-
			5,81	-	42	-	90	-	-
		м2							
37 Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,6	20,36	0,02	297	-	55	0,02	-
			4,16	-	61	-	90	-	-
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		39940	1633		11

	Тенге		1837	405		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4911	-	-	-
Материалы -	Тенге		3647	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	238	-	-
Местные материалы -	Тенге		937	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		262	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	39	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		310	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5483	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге		-	277	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		35029	-	-	-
Материалы -	Тенге		749	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2005	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		31138	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1804	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	271	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2210	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		39044	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2275	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		44526	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2552	-	-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	46	27,84	26,18	1280	1204	395	0,01	1
			1,66	7,2	76	331	97	0,03	1
		м3							
2 Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	144	30,62	28,79	4409	4146	1361	0,01	2
			1,83	7,92	263	1140	97	0,03	4

		м3							
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
				302,12	-	1208	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3								
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1	407,25	-	407	-	460	2,64	3
				407,25	-	407	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	6	468,34	-	2810	-	3176	3,04	18
	т.ч. п-3.177 к=1,15	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент		468,34	-	2810	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	12	483,56	6,82	5802	82	587	0,26	3
				40,73	2,54	489	30	113	0,01	-
		м2								
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	70	289,15	289,15	20240	20240	12671	-	-
		м3		-	186,62	-	13063	97	0,86	60
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	188	6,48	6,48	1218	1218	384	-	-
				-	2,1	-	395	97	0,01	2
		м3								
9	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	-	1341	-	1516	0,97	10
				134,1	-	1341	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1154	21,55	4,52	24864	5212	19063	0,11	125
				17,03	-	19653	-	97	-	-
		м3								
11	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,7	1268,7	152,52	2156	259	466	1,02	2
				153,68	57,15	261	97	130	0,28	-
		м3								
12	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,017	58881,69	25695,31	1001	437	882	194	3
				33075	6813,45	562	116	130	26,38	-
		км								
14	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,017	8287,75	-	141	-	178	51,5	1
				8032,5	-	137	-	130	-	-
		км								
17	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,087	9676,13	-	842	-	1089	61,8	5
				9630	-	838	-	130	-	-
		км								

18	СПисьмо "Есиль су"	-Стоимость воды,необходимой для промывки и гидравлического испытания труб д 160мм		14	40,79	-	571	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
19	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)		0,015	154938,86	103471,23	2324	1552	1452	306	5
					51300	23175,85	770	348	130	63,72	1
			км								
21	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		15	244,98	0,28	3675	4	2867	0,84	13
					146,93	0,11	2204	2	130	-	-
			м								
22	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
			футляр								
23	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
					231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
			шт								
25	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,015	247994,13	49389,75	3720	741	1588	312,7	5
					62775	18657	942	280	130	91,12	1
			т								
28	Е0120-30-1	-Пожарный отросток		13,54	107,48	1,2	1455	16	158	0,05	1
			кг		8,53	0,45	115	6	130	-	-
29	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок		3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
			шт								
34	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных		1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
36	Е0123-23-2	-Врезка водопровода в существующий колодец		1	4432,39	83,18	4432	83	3762	17,01	17
					2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
			врезка								
		КОЛОДЦЫ									
42	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)		0,06	8305,73	296,6	498	18	73	5,95	-
					915,75	110,25	55	7	118	0,54	-
			м3								
46	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		6,28	407,45	12,52	2559	79	354	0,24	2
					38,03	4,39	239	28	133	0,02	-
			м2								
47	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		6,28	428,56	-	2691	-	207	0,14	1
					24,75	-	155	-	133	-	-
			м2								
49	Е0114-13-1	-Крышка деревянная		0,32	1446,25	15,01	463	5	22	0,4	-
			м2		58,5	5,63	19	2	105	0,03	-

51	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,001	661964,51	75373,88	662	75	97	263	-
				45900	28473,75	46	28	130	139,06	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			114780	36669			236

			Тенге			37503	16111			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113325	-	-		-
	Материалы -		Тенге			31319	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	53491	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			571	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7403	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56946	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8542	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10216	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180487	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		335
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62032	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1455	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1315	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	124	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			7	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			158	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	147	-		-
	ИТОГО		Тенге			182197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62180	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

16	СПисьмо "Кызылжарсу"	-Стоимость воды,необходимой для гидравлического испытания труб	8	40,79	-	326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			326	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			347	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-3

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

Стоимость монтажных работ -	Тенге	7514	-	-	-	
Материалы -	Тенге	1783	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1846	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3669	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1792	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	269	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	558	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9864	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2115	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7293	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	5951	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	6495	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	974	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	827	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14615	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	44	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6925	-	-	
ИТОГО	Тенге	24479	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9040	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-4

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

1	У3-27-1	-Анодный глубинный 6-секционный заземлитель из железокремнистых электродов монтируемых на угловой стали, общая глубина 20,6 м	заземлит	1	79142,93	6144,6	79143	6145	16268	66,7	67
					11470,23	2086,32	11470	2086	120	10,3	10
2	У3-3-4	-Преобразователь сетевой катодный ОПС25-24	преобраз	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,3	29
					5032,95	93,69	5033	94	120	0,5	1
3	У3-15-1	-Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 1-2	электрод	1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,4	4
					761,34	5,06	761	5	120	0,03	-
4	У3-34-1	-Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	устройст	1	17150,72	270,04	17151	270	4789	22,8	23
					3924,78	66,42	3925	66	120	0,3	-
5	У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	пункт	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
					5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
6	У3-38-1	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	электрод	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
					112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
10	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	12	66,8	18,1	802	217	275	0,12	1
					20,3	3,8	244	46	95	0,02	-

13 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее		21	36,7	27,8	771	584	313	0,06	1
			8,8	6,9	185	145	95	0,04	1
	м								
14 С143008-92 -Песок природный		0,837	875	-	732	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			130855	7914			157

		Тенге			27028	2496			13
Стоимость монтажных работ -		Тенге			130122	-	-		-
Материалы -		Тенге			95180	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	29524	-		-
Накладные расходы -		Тенге			35274	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5291	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9924	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			175319	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		188
Сметная заработная плата -		Тенге			-	34815	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			732	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			732	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			776	-	-		-
ИТОГО		Тенге			176096	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		188
Сметная заработная плата -		Тенге			-	34815	-		-

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-5

ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

ОГРАЖДЕНИЕ (8,6х10,6м, на 2 емкости)

1 Е0105-29-3 -Устройство буронабивных фундаментов д.350мм,глубиной 1м с установкой столбов из труб из бетона кл.В12.5		1,06	13956,48	2330,85	14794	2471	1251	1,96	2
			348,75	677,84	370	719	115	2,92	3
	м3								
2 С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,06	105	-	111	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
4 Е0107-25-9 -Монтаж ограждения из звеньев секций и калитка		11	140,09	12,17	1541	134	1803	0,71	8
			112,5	4,59	1238	50	140	0,02	-
	шт								
8 Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз		16,4	28,74	0,02	471	-	86	0,03	-
			5,81	-	95	-	90	-	-
	м2								
9 Е0113-26-6 Ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		32,8	20,36	0,02	668	1	123	0,02	1
			4,16	-	136	-	90	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			17585	2606			11
	Тенге			1839	769			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17585	-	-	-	
Материалы -	Тенге			2618	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге			-	2608	-	-	
Местные материалы -	Тенге			10523	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге			3263	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	489	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1252	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22100	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3097	-	-	
ИТОГО	Тенге			22100	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3097	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-6

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

1 1209-33	-Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000	-	18000	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
2 С11011-816	-Замок навесной	3	583	-	1749	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
3 1517-1505	-Табличка предупредительная	4	55	-	220	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
4 1517-1504	-Табличка указывающая	7	20	-	140	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
5 1517-1505	-Табличка на ограждении площадки	1	55	-	55	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
6 1306-99	-Ящик для песка и опилок	1	4000	-	4000	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			24164	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость оборудования -		Тенге			24164	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			24164	-	-		-
ИТОГО		Тенге			24164	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1650,4м2

6 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,135	40097,59	339,59	5413	46	26	0,58	-
	т		-	140,94	-	19	133	0,58	-

7	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1403,2	533,6	15,35	748752	21541	20529	0,03	47
				5,94	5,06	8335	7100	133	0,02	25
		м2								
		КРОМКА ДОРОГИ								
22	E0127-63-5	-Укрепление обочин щебнем (общей толщ.15см)	90	270,84	61,36	24376	5523	6057	0,2	18
				28,13	22,47	2532	2022	133	0,08	7
		м2								
23	E0127-63-6 ко=5	-Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м, из щебня, толщиной 1 см	450	17,35	-	7808	-	958	0,01	5
				1,6	-	720	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		786349	27110	70
	Тенге		11587	9141	32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		786349	-	-
Материалы -	Тенге		9900	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	20728	-
Местные материалы -	Тенге		737753	-	-
Накладные расходы -	Тенге		27569	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4135	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		48835	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		862753	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге		-	24863	-
ИТОГО	Тенге		862753	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге		-	24863	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2895,24	12,15	-	35177	-	45379	0,07	215
				12,15	-	35177	-	129	-	-
		м2								
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5								
2	E0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	11	2494,33	154,7	27438	1702	21184	10,01	110
				1433,48	59,4	15768	653	129	0,24	3
		яма								
3	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	11	796,15	218,24	8758	2401	7961	2,96	33
				507,83	53,19	5586	585	129	0,22	2

		шт							
4	С143012-57	-Сосна с комом	11	4860	-	53460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ								
5	Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	33	120,84	12,39	3988	409	4817	0,76	25
				108,45	4,7	3579	155	129	0,02	1
		яма								
6	Е0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	4	38,9	10,32	156	41	168	0,2	1
				28,58	3,92	114	16	129	0,02	-
		яма								
7	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	37	27,63	-	1022	-	1310	0,17	6
				27,45	-	1016	-	129	-	-
		шт								
8	С143012-34	-Рябина без кома	11	649	-	7139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С143012-44	-Сирень без кома	26	203	-	5278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ								
10	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	31	80,54	6,06	2497	188	3092	0,52	16
				74,48	2,84	2309	88	129	0,01	-
		м								
11	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на отпад)	4	23,16	6,06	93	24	103	0,12	-
				17,1	2,84	68	11	129	0,01	-
		м								
12	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	35	66,92	-	2342	-	3007	0,4	14
				66,6	-	2331	-	129	-	-
		м								
13	С143012-44	-жимолость без кома	105	203	-	21315	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ГАЗОН, S=53,3м2								
14	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным	53,3	39,58	0,34	2110	18	2707	0,27	14
				39,24	0,13	2091	7	129	-	-

	способом								
15	Е0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	53,3	19,01	-	1013	-	564	0,05	3
		м2		8,21	-	438	-	129	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				171784	4783			437

		Тенге				68478	1515			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				171784	-	-		-
	Материалы -	Тенге				751	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	69993	-		-
	Местные материалы -	Тенге				97773	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				90291	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	13544	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15725	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				277800	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		488
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	83537	-		-
	ИТОГО	Тенге				277800	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		488
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	83537	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	85	66,8	18,1	5678	1539	1946	0,12	10
			20,3	3,8	1726	323	95	0,02	2
2	Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	м 5	758,3	283	3792	1415	2480	2,48	12
			441	81	2205	405	95	0,47	2
3	С151703-9 -Светильники ЖКУ16-150 прим.	шт 5	8370	-	41850	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-Лампа натриевая ДНаТ 150	5	331,89	-	1659	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-88-3 -Конструкции металлические, для установки светильников	0,015	102170	1870	1533	28	122	52	1
			8280	270,01	124	4	95	1,57	-
6	Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	т 1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
			115	0,2	115	-	95	-	-
7	С151801-48 -Выключатель пакетный ГПВМ2х16	шт 1	461	-	461	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0110-901-8-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	6	254,8	12,5	1529	75	1544	1	6
			234	-	1404	-	110	-	-

9 С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	6	509	-	3054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10 С151601-118-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	шт	0,0867	36200	-	3139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11 Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)	1000м	15	8,5	0,1	128	2	104	0,05	1
				7,3	-	110	-	95	-	-
12 С151607-236-	Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	м	0,015	20800	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13 СПрайс-лист-	Клеммный ряд 12 пол.,4мм2	1000м	2	50,69	-	101	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				63370	3062			31

		Тенге				5683	732			4
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				63370	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4048	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	6415	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				50576	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				6305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	946	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4180	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				73855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	7361	-		-
	ИТОГО	Тенге				73855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	7361	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=454,8м2

1 Е0127-82-2 -	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	454,8	33,43	29,06	15204	13216	6829	0,01	4
				1,03	10,26	468	4666	133	0,05	23

2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	45,48	1052,26	68,13	47857	3099	2065	0,14	7
				21,38	12,76	972	580	133	0,04	2
		м3								
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	454,8	395,82	33,28	180020	15136	9973	0,03	15
				5	11,49	2274	5224	133	0,04	18
		м2								
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	454,8	398,22	15,35	181111	6982	6654	0,03	15
				5,94	5,06	2702	2301	133	0,02	8
		м2								
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	909,6	46,88	-	42646	-	12	-	-
				0,01	-	9	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,31836	40097,59	339,59	12765	108	60	0,58	-
		т		-	140,94	-	45	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	454,8	533,6	15,35	242683	6982	6654	0,03	15
				5,94	5,06	2702	2301	133	0,02	8
		м2								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=62,6м2								
13	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	62,6	-831	-	-52021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
15	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,552	-30916	-	-47982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		КРОМКА ДОРОГИ								
16	Е0127-63-5	-Укрепление обочин щебнем (общей толщ.15см)	83	270,84	61,36	22480	5093	5586	0,2	16
				28,13	22,47	2335	1865	133	0,08	7

		м2							
17 Е0127-63-6	-Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м, из щебня, толщиной 1 см	415	17,35	-	7200	-	883	0,01	5
ко=5			1,6	-	664	-	133	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			651964	50616			78
		Тенге			12126	16983			66
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			651964	-	-		-
	Материалы -	Тенге			17123	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	29109	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-47982	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			620080	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			38715	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5807	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41441	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			732119	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	34916	-		-
	ИТОГО	Тенге			732119	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	34916	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ТРОТУАРЫ S=350м2

4 Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	350	33,43	29,06	11701	10171	5256	0,01	3
			1,03	10,26	361	3591	133	0,05	18
		м2							
5 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35	1052,26	68,13	36829	2385	1589	0,14	5
			21,38	12,76	748	447	133	0,04	2
		м3							
6 Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	350	395,82	33,28	138538	11649	7675	0,03	12
			5	11,49	1750	4020	133	0,04	14
		м2							
7 Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.3см	350	398,22	15,35	139378	5373	5121	0,03	12
			5,94	5,06	2079	1771	133	0,02	6
		м2							

8	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	700	-46,88	-	-32819	-	-9	-	-
				-0,01	-	-7	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			293626	29577			32

			Тенге			4931	9829			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293626	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2293	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14760	-		-
	Местные материалы -		Тенге			256825	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2945	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18795	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332052	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17704	-		-
	ИТОГО		Тенге			332052	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17704	-		-

РАЗДЕЛ 14. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

11	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2822	1,41	1,41	3981	3981	822	-	-
				-	0,3	-	848	97	-	3
		м2								
12	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	2840	9,24	9,24	26255	26255	8269	-	-
				-	3	-	8524	97	0,01	33
		м3								
13	Е0101-24-10 Ко=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	17040	7,91	7,91	134793	134793	42450	-	-
				-	2,57	-	43763	97	0,01	168
		м3								
14	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2840	18,22	18,22	51745	51745	17441	-	-
				-	6,33	-	17980	97	0,02	59
		м3								
15	Е0101-131-6 Ко=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	14200	0,53	0,53	7563	7563	2571	-	-
				-	0,19	-	2651	97	-	9
		м3								

16	E0101-17-14-1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2621	39,75 1,87	37,82 11	104194 4901	99116 28826	32715 97	0,01 0,04	34 99
17	E010333-A15-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	4586,75 м3 т	119,02 -	119,02 23,8	545915 -	545915 109183	109183 100	- 0,5	- 2293
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			874446	869369			34
			Тенге			4901	211775			2662
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			874446	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	216676	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1153171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248693	-		-
		ИТОГО	Тенге			1153171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248693	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3905662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	528759	-		-
		Итого в текущих ценах								
		коэфициент перехода К=2,896676949	Тенге			11 313 440				
		НДС 12%	Тенге			1 357 611,48				
		Всего по акту №8	**Тенге**			**12 671 051,48**				

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»