Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Дом культуры Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold Stroi - 2017"

Договор №18 от 2025-03-15

Акт № 3 от 18.08.2025 года

приемки выполненных работ за август 2025 года

Объект: Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	79 103 996,16
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	52 437 988,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	52 437 988,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	67 850 019,00
7	Сумма выполненных работ за август 2025г.	15 412 031,00
8	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	15 412 031,00
9	в том числе НДС 12%	1 651 289,04

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дом культуры Нуринского района" акимата Нуринского района отдела культуры и развития языков Нуринского района
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул.Абая, 35
БИН 990140001293
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010371000002652
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87778907062

Директор

_____ Хумар Адилбек

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold Stroi - 2017"
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, Букетова , 50/2,
Блок 1
БИН/ИИН 170640022540
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5896509F0009319280
АО "ForteBank"

Директор

Карамышева А.Н.