Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина,2,57е Тел: 41-78-08

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЭS and Limited" БИН 100940016554 Акмолинская область, г.Косшы, ул. Баян Сулу, строение 10, тел:87781605656

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Баянауыл-1" города Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Генеральный план

(наименование)

Договор подряда (контракт) №230081/00 от 05.07.2023г, Доп.соглаш.№ 2300081/02 от 30.09.2024г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2025 (месяц, год) на 7-1 Генеральный план работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Генеральный план ГРПШ-13-2В-У1 пл-ка №1										
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	4,42	66,72 0	66,72 18,8	295 0	295 83	0	60 28	383	
2	2	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	7,072	509		3600			288	3888	
3	3	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	141,44	27		3819			306	4125	
4	4	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	м³	4,42	150,78 0	150,78 42,16	666 0	666 186	0	134 64	864	
5	5	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	м³	4,42	29,87 0	29,87 9,38	132 0	132 41	0	30 13	175	
6	6	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4,42	120,07 13,66	98,31 23,31	531 60	435 103	36	118 52	701	
7	7	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	5,525	11112,29 203,8	1462,46 343,87	61395 1126	8080 1900	52189	3268 5173	69836	
			Итого по разделу: 1. Генеральный план ГРПШ-13-2В-У1 пл-ка №1									79972	
			Раздел: 2. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №2										
8	8	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	4,442	66,72 0	66,72 18,8	296 0	297 84	0	60 29	385	
9	9	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	7,1072	509		3618			289	3907	
10	10	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	142,144	27		3838			307	4145	
11	11	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	м³	4,442	150,78 0	150,78 42,16	670 0	669 187	0	135 64	869	
12	12	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	м³	4,442	29,87 0	29,87 9,38	133 0	133 42	0	30 13	176	

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4,442	120,07 13,66	98,31 23,31	533 61	437 104	36	118 52	703	
14	14	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	5,5525	11112,29 203,8	1462,46 343,87	61701 1132	8120 1909	52449	3284 5199	70184	
15	15	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	5,152	66,72 0	66,72 18,8	344 0	344 97	0	70 33	447	
16	16	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	8,2432	509		4196			336	4532	
17	17	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	164,864	27		4451			356	4807	
18	18	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	м³	5,152	150,78 0	150,78 42,16	777 0	777 217	0	156 75	1008	
19	19	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	м³	5,152	29,87 0	29,87 9,38	154 0	154 48	0	35 15	204	
20	20	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	5,152	120,07 13,66	98,31 23,31	619 70	506 120	42	137 60	816	
21	21	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	6,44	11112,29 203,8	1462,46 343,87	71563 1312	9419 2215	60832	3809 6030	81402	
			Итого по разделу: 2. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №2									173585	
			Раздел: 3. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №3										
22	22	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	4,442	66,72 0	66,72 18,8	296 0	297 84	0	60 29	385	
23	23	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	7,1072	509		3618			289	3907	
24	24	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	142,144	27		3838			307	4145	
25	25	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	м³	4,442	150,78 0	150,78 42,16	670 0	669 187	0	135 64	869	
26	26	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	м³	4,442	29,87 0	29,87 9,38	133 0	133 42	0	30 13	176	
27	27	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4,442	120,07 13,66	98,31 23,31	533 61	437 104	36	118 52	703	
28	28	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	5,5525	11112,29 203,8	1462,46 343,87	61701 1132	8120 1909	52449	3284 5199	70184	
29	29	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	7,2	66,72 0	66,72 18,8	480 0	480 135	0	97 46	623	
30	30	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	11,52	509		5864			469	6333	
31	31	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	230,4	27		6221			498	6719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	7,2	150,78	150,78	1086	1086	0	219	1409	
						0	42,16	0	304		104		
33	33	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	7,2	29,87	29,87	215	216	0	49	285	
						0	9,38	0	68		21		
34	34	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,2	120,07	98,31	865	708	58	192	1142	
						13,66	23,31	98	168		85		
35	35	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9	11112,29	1462,46	100011	13162	85014	5323	113761	
						203,8	343,87	1834	3095		8427		
			Итого по разделу: 3. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №3									210641	
			Раздел: 4. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №4										
36	36	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	$м^3$	4,442	66,72	66,72	296	297	0	60	385	
						0	18,8	0	84		29		
37	37	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	7,1072	509		3618			289	3907	
38	38	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	142,144	27		3838			307	4145	
39	39	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	4,442	150,78	150,78	670	669	0	135	869	
						0	42,16	0	187		64		
40	40	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	4,442	29,87	29,87	133	133	0	30	176	
						0	9,38	0	42		13		
41	41	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4,442	120,07	98,31	533	437	36	118	703	
						13,66	23,31	61	104		52		
42	42	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,5525	11112,29	1462,46	61701	8120	52449	3284	70184	
						203,8	343,87	1132	1909		5199		
43	43	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	$м^3$	5,068	66,72	66,72	338	338	0	69	440	
						0	18,8	0	95		33		
44	44	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	8,1088	509		4127			330	4457	
45	45	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	162,176	27		4379			350	4729	
46	46	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	5,068	150,78	150,78	764	764	0	154	991	
						0	42,16	0	214		73		
47	47	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	5,068	29,87	29,87	151	152	0	34	200	
						0	9,38	0	48		15		
48	48	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	5,068	120,07	98,31	609	498	41	135	803	
						13,66	23,31	69	118		59		
49	49	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6,335	11112,29	1462,46	70396	9264	59841	3747	80074	
						203,8	343,87	1291	2178		5931		
			Итого по разделу: 4. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №4									172063	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №5										
50	50	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	$м^3$	4,442	66,72	66,72	296	297	0	60	385	
						0	18,8	0	84		29		
51	51	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	7,1072	509		3618			289	3907	
52	52	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	142,144	27		3838			307	4145	
53	53	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	4,442	150,78	150,78	670	669	0	135	869	
						0	42,16	0	187		64		
54	54	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	4,442	29,87	29,87	133	133	0	30	176	
						0	9,38	0	42		13		
55	55	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4,442	120,07	98,31	533	437	36	118	703	
						13,66	23,31	61	104		52		
56	56	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,5525	11112,29	1462,46	61701	8120	52449	3284	70184	
						203,8	343,87	1132	1909		5199		
57	57	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	$м^3$	5,152	66,72	66,72	344	344	0	70	447	
						0	18,8	0	97		33		
58	58	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	8,2432	509		4196			336	4532	
59	59	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	164,864	27		4451			356	4807	
60	60	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	5,152	150,78	150,78	777	777	0	156	1008	
						0	42,16	0	217		75		
61	61	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	5,152	29,87	29,87	154	154	0	35	204	
						0	9,38	0	48		15		
62	62	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	5,152	120,07	98,31	619	506	42	137	816	
						13,66	23,31	70	120		60		
63	63	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6,44	11112,29	1462,46	71563	9419	60832	3809	81402	
						203,8	343,87	1312	2215		6030		
			Итого по разделу: 5. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №5									173585	
			Раздел: 6. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №6										
64	64	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	$м^3$	4,442	66,72	66,72	296	297	0	60	385	
						0	18,8	0	84		29		
65	65	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	7,1072	509		3618			289	3907	
66	66	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	142,144	27		3838			307	4145	
67	67	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	4,442	150,78	150,78	670	669	0	135	869	
						0	42,16	0	187		64		
68	68	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/		4,442	29,87	29,87	133	133	0	30	176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		0	9,38	0	42		13		
69	69	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4,442	120,07	98,31	533	437	36	118	703	
						13,66	23,31	61	104		52		
70	70	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	5,5525	11112,29	1462,46	61701	8120	52449	3284	70184	
						203,8	343,87	1132	1909		5199		
71	71	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	6,05	66,72	66,72	404	404	0	82	525	
						0	18,8	0	114		39		
72	72	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	9,68	509		4927			394	5321	
73	73	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	193,6	27		5227			418	5645	
74	74	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	м³	6,05	150,78	150,78	912	912	0	184	1184	
						0	42,16	0	255		88		
75	75	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	м³	6,05	29,87	29,87	181	181	0	41	240	
						0	9,38	0	57		18		
76	76	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	6,05	120,07	98,31	726	595	49	161	958	
						13,66	23,31	83	141		71		
77	77	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	7,5625	11112,29	1462,46	84037	11060	71436	4473	95591	
						203,8	343,87	1541	2601		7081		
			Итого по разделу: 6. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №6									189833	
			Раздел: 7. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №7										
78	78	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	4,442	66,72	66,72	296	297	0	60	385	
						0	18,8	0	84		29		
79	79	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	7,1072	509		3618			289	3907	
80	80	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	142,144	27		3838			307	4145	
81	81	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	м³	4,442	150,78	150,78	670	669	0	135	869	
						0	42,16	0	187		64		
82	82	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	м³	4,442	29,87	29,87	133	133	0	30	176	
						0	9,38	0	42		13		
83	83	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4,442	120,07	98,31	533	437	36	118	703	
						13,66	23,31	61	104		52		
84	84	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	5,5525	11112,29	1462,46	61701	8120	52449	3284	70184	
						203,8	343,87	1132	1909		5199		
85	85	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м³	5,114	66,72	66,72	341	341	0	69	443	
						0	18,8	0	96		33		
86	86	С3414-104-0101	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	8,1824	509		4165			333	4498	
87	87	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	163,648	27		4418			353	4771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)		5,114	150,78	150,78	771	771	0	155	1000	
				$м^3$		0	42,16	0	216		74		
89	89	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/		5,114	29,87	29,87	153	153	0	35	203	
				$м^3$		0	9,38	0	48		15		
90	90	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		5,114	120,07	98,31	614	503	41	136	810	
				$м^3$		13,66	23,31	70	119		60		
91	91	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		6,3925	11112,29	1462,46	71035	9349	60384	3781	80801	
				$м^3$		203,8	343,87	1303	2198		5985		
			Итого по разделу: 7. Генеральный план ГРПШ-13-2Н-У1 пл-ка №7									172895	
			ИТОГО:					1032797	140881	765747	52922	1172574	
								17397	33931		86855		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,30%		15243,462					
			Итого									1187817,462	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,29%		15322,84526					
			Итого									1203140,307	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24062,81					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1227203,11	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						1324152,159	
			Понижающий коэффициентк договорной цене			0,95						1257944,555	
			НДС			12 %						150953,3466	
			Итого с НДС									1408897,902	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AJS and Limited"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахатулы Ұлан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ALKHARU GROUP"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "БС Строй Холдинг"

Принял (Заказчик)

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г Актобе"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жантурин Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Көмекбаев Б. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Павлиди А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)