#ID23328282 №220740005695/240164/06

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-13 № 118/06/24 қосымша келісім

Жетісу облысы №06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Кожаканов Руслан Серикович тұлғасындағы "ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-13 № 118/06/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган,
Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 220740005695
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282247826
Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Өнім беруші:
"ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Сазановская, 192
БСН/ЖСН 130740009311
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ938560000006049567
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87273994848
Директор Кожаканов Руслан Серикович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12280402-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жетісу облысы Ақсу ауданының Қаракөз ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70025922-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Ақсу ауданының Қаракөз ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 055 179.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Жетісу облысы, Ақсу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, (1)	30	16 980 958.89
70025922-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Ақсу ауданының Қаракөз ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 055 179.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Жетісу облысы, Ақсу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, (1)	30	10 237 090.66

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жетісу облысы Ақсу ауданының Қаракөз ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70025922-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Ақсу ауданының Қаракөз ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 055 179.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Жетісу облысы, Ақсу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, (1)	30	159 837 129.97
70025922-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Ақсу ауданының Қаракөз ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 055 179.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Жетісу облысы, Ақсу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23328282 №220740005695/240164/06

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 118/06/24 от 2024-06-13

область Жетiсу №06

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кожаканов Руслан Серикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 118/06/24 от 2024-06-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства области Жетiсу"
область Жетiсу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282247826
Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction"
г.Алматы, Сазановская, 192
БИН/ИИН/ИНН/УНП 130740009311
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ938560000006049567
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87273994848
Директор Кожаканов Руслан Серикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12280402-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Каракоз Аксуского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						
70025922-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Каракоз Аксуского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 055 179.52	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетiсу, Аксуский район КАЗАХСТАН, область Жетiсу, Аксуский район, (1)	30	16 980 958.89
70025922-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Каракоз Аксуского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 055 179.52	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетiсу, Аксуский район КАЗАХСТАН, область Жетiсу, Аксуский район, (1)	30	10 237 090.66
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Каракоз Аксуского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70025922-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Каракоз Аксуского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 055 179.52	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, Аксуский район КАЗАХСТАН, область Жетісу, Аксуский район, (1)	30	159 837 129.97
70025922-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Каракоз Аксуского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 055 179.52	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, Аксуский район КАЗАХСТАН, область Жетісу, Аксуский район, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.