Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-19 № 60 қосымша келісім

Абай облысы №08 2025-08-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, әкімінің өкімі негізінде әрекет ететін, Басшы Тойкенов Саят Ерланович тұлғасындағы "Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Абишев Бокен Тельманович тұлғасындағы "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-19 № 60 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97
БСН 110840016453
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ29070103KSN7111010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7222 36 08 94
Басшы Тойкенов Саят Ерланович

Өнім беруші:
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА, 53А
БСН/ЖСН 050440009640
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ23998CTB0000294596
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 8(727)386-29-92
Бас директор Абишев Бокен Тельманович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-08-21 16:57:28
Тойкенов Саят Ерланович
"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"

2025-08-21 16:57:42
Абишев Бокен Тельманович
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5653550-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"ШҚО Семей қаласы "Теплокоммунэнерго" МКК АҚ-3 реконструкциялау. 3 кезек"						
43540453-ОК1	"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Энергетикалық қазандарды/қазандық жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Энергетикалық қазандар/қазандық құралдар және ұқсас энергетикалық жабдықтар мен жүйелерді жөндеу/жаңғырту жұмыстары	"ШҚО Семей қаласы "Теплокоммунэнерго" МКК АҚ-3 реконструкциялау. 3 кезек"	Жұмыс	1	816 749 693.42	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Достоевский көшесі 110, 3-қабат (1)	30	1.12
43540453-ОК1	"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Энергетикалық қазандарды/қазандық жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Энергетикалық қазандар/қазандық құралдар және ұқсас энергетикалық жабдықтар мен жүйелерді жөндеу/жаңғырту жұмыстары	"ШҚО Семей қаласы "Теплокоммунэнерго" МКК АҚ-3 реконструкциялау. 3 кезек"	Жұмыс	1	816 749 693.42	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Достоевский көшесі 110, 3-қабат (1)	30	1.12

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43540453-ОК1	"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Энергетикалық қазандарды/қазандық жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Энергетикалық қазандар/қазандық құралдар және ұқсас энергетикалық жабдықтар мен жүйелерді жөндеу/жаңғырту жұмыстары	"ШҚО Семей қаласы "Теплокоммунэнерго" МКК АҚ-3 реконструкциялау. 3 кезек"	Жұмыс	1	816 749 693.42	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Достоевский көшесі 110, 3-қабат (1)	30	673 249 691.18
43540453-ОК1	"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Энергетикалық қазандарды/қазандық жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Энергетикалық қазандар/қазандық құралдар және ұқсас энергетикалық жабдықтар мен жүйелерді жөндеу/жаңғырту жұмыстары	"ШҚО Семей қаласы "Теплокоммунэнерго" МКК АҚ-3 реконструкциялау. 3 кезек"	Жұмыс	1	816 749 693.42	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Достоевский көшесі 110, 3-қабат (1)	30	143 500 000.00
43540453-ОК1	"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Энергетикалық қазандарды/қазандық жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Энергетикалық қазандар/қазандық құралдар және ұқсас энергетикалық жабдықтар мен жүйелерді жөндеу/жаңғырту жұмыстары	"ШҚО Семей қаласы "Теплокоммунэнерго" МКК АҚ-3 реконструкциялау. 3 кезек"	Жұмыс	1	816 749 693.42	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Достоевский көшесі 110, 3-қабат (1)	30	0.00
43540453-ОК1	"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Энергетикалық қазандарды/қазандық жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар	Энергетикалық қазандар/қазандық құралдар және ұқсас энергетикалық жабдықтар мен жүйелерді жөндеу/жаңғырту жұмыстары	"ШҚО Семей қаласы "Теплокоммунэнерго" МКК АҚ-3 реконструкциялау. 3 кезек"	Жұмыс	1	816 749 693.42	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Келісім-шартты қазынашылық органында тіркеген соң 8 ай ішінде, қаржыландыру жоспарына сәйкес	Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Достоевский көшесі 110, 3-қабат (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 60 от 2021-05-19

область Абай №08 2025-08-21

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тойкенов Саят Ерланович, действующий на основании Распоряжения акима , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Абишев Бокен Тельманович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 60 от 2021-05-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97
БИН 110840016453
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN7111010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7222 36 08 94
Руководитель Тойкенов Саят Ерланович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА, 53А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050440009640
БИК TSESKZKA
ИИК KZ23998CTB0000294596
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 8(727)386-29-92
Генеральный директор Абишев Бокен Тельманович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-08-21 16:57:28
Тойкенов Саят Ерланович
"Абай облысы Семей қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"

2025-08-21 16:57:42
Абишев Бокен Тельманович
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5653550-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь"						
43540453-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем	"Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь"	Работа	1	816 749 693.42	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	Восточно-Казахстанская область, г.Семей ул. Достоевского 110, 3-этаж (1)	30	1.12
43540453-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем	"Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь"	Работа	1	816 749 693.42	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	Восточно-Казахстанская область, г.Семей ул. Достоевского 110, 3-этаж (1)	30	1.12
43540453-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем	"Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь"	Работа	1	816 749 693.42	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	Восточно-Казахстанская область, г.Семей ул. Достоевского 110, 3-этаж (1)	30	673 249 691.18
43540453-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем	"Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь"	Работа	1	816 749 693.42	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	Восточно-Казахстанская область, г.Семей ул. Достоевского 110, 3-этаж (1)	30	143 500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43540453-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем	"Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь"	Работа	1	816 749 693.42	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	Восточно-Казахстанская область, г.Семей ул. Достоевского 110, 3-этаж (1)	30	0.00
43540453-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования	Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем	"Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь"	Работа	1	816 749 693.42	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	со дня регистрации договора в течении 8 месяцев, по мере финансирования	Восточно-Казахстанская область, г.Семей ул. Достоевского 110, 3-этаж (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23342887 №110840016453/210069/08

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23342887

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23342887

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.