Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-06-18 № 88 қосымша келісім

Қостанай облысы №1 2025-08-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жітіқара ауданы әкімдігінің 29.03.2022 ж. №81 қаулысымен бекітілген ММ туралы ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жумашев Рустем Сагингалиевич тұлғасындағы "Жітіқара ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 12.02.2015 жылдың №1 Бұйрық бойынша негізінде әрекет ететін, Басшысы Дюсембаев Дидар Дюсембаевич тұлғасындағы "Строй-Пласт Монтаж " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-06-18 № 88 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 73 221 233.52 (жетпіс үш миллион екі жүз жиырма бір мың екі жүз отыз үш тенге елу екі тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "62 283 559.52 (алпыс екі миллион екі жүз сексен үш мың бес жүз елу тоғыз тенге елу екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "73 221 233.52 (жетпіс үш миллион екі жүз жиырма бір мың екі жүз отыз үш тенге елу екі тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 6 673 238.52 тенге (алты миллион алты жүз жетпіс үш мың екі жүз отыз сегіз тенге елу екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 7 845 132.16 тенге (жеті миллион сегіз жүз қырық бес мың жүз отыз екі тенге он алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **159** Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 73 221 233.52 (жетпіс үш миллион екі жүз жиырма бір мың екі жүз отыз үш тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) Осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жасалған шартта көрсетілген бірліктің бағасы өзгермеген кезде жұмыс көлемінің ұлғаюына байланысты. Ақаулы ведомость пен жиынтық сметалық есептеуге сәйкес жұмыстарды орындау (растайтын құжаттарда бекітілген).
4) Қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету 2 196 637.01 (екі миллион бір жүз тоқсан алты мың алты жүз отыз жеті теңге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

01 тиынға) тең ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде енгізілсін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жітіқара ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, Истая Ищанова, 13
БСН 050140010019
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ18070103KSN3904000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143520910, 87143549077,87143520883
Басшысы Жумашев Рустем Сагингалиевич

Өнім беруші:
"Строй-Пласт Монтаж " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Есиль, А. Бокейхана, 15
БСН/ЖСН 150240014849
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ906017111000014564
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87024391777
Басшысы Дюсембаев Дидар Дюсембаевич

2025-08-21 16:49:42
Жумашев Рустем Сагингалиевич
"Жітіқара ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

2025-08-22 10:48:32
Дюсембаев Дидар Дюсембаевич
"Строй-Пласт Монтаж " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14690083-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Работы по текущему ремонту тепловой сети во 2 микрорайоне от ТК - 19 до здания № 60						
78861171-ОК1	"Жітіқара ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	ТК-19-дан № 60 ғимаратқа дейінгі 2 шағын аудандағы жылу желісін ағымдағы жөндеу	Жұмыс	1	10 937 674.00	шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде	шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде	Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара қ. (1)	0	10 937 674.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

78861171-ОК1	"Жітіқара ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	ТК-19-дан № 60 ғимаратқа дейінгі 2 шағын аудандағы жылу желісін ағымдағы жөндеу	Жұмыс	1	62 283 559.52	шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде	шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде	Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара қ. (1)	0	62 283 559.52

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 88 от 2025-06-18

Костанайская область №1 2025-08-22

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жумашев Рустем Сагингалиевич, действующий на основании положение о ГУ утвержденное постановлением акимата Житикаринского района №81 от 29.03.2022г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Дюсембаев Дидар Дюсембаевич, действующий на основании Приказа №1 от 12.02.2015 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 88 от 2025-06-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 73 221 233.52 (семьдесят три миллиона двести двадцать одна тысяча двести тридцать три тенге пятьдесят два тиын).
В тексте Договора цифры и слова "62 283 559.52 (шестьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять тенге пятьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "73 221 233.52 (семьдесят три миллиона двести двадцать одна тысяча двести тридцать три тенге пятьдесят два тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 6 673 238.52 тенге (шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи двести тридцать восемь тенге пятьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 7 845 132.16 тенге (семь миллионов восемьсот сорок пять тысяч сто тридцать два тенге шестнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **026** Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения), по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 73 221 233.52 (семьдесят три миллиона двести двадцать одна тысяча двести тридцать три тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС.»

3) В связи с увеличением объема работ при неизменности цены за единицу указанного в заключенном договоре в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке. Выполнить работы в соответствии с дефектной ведомостью и сводным сметным расчетом

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(закреплено в подтверждающих документах).
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 196 637,01 (два миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать семь тенге 01 тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, Истая Ищанова, 13
БИН 050140010019
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ18070103KSN3904000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143520910, 87143549077,87143520883
Руководитель Жумашев Рустем Сагингалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж"
г.Астана, район Есиль, А. Бокейхана, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150240014849
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906017111000014564
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87024391777
Руководитель Дюсембаев Дидар Дюсембаевич

2025-08-21 16:49:42
Жумашев Рустем Сагингалиевич
"Жітіқара ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

2025-08-22 10:48:32
Дюсембаев Дидар Дюсембаевич
"Строй-Пласт Монтаж " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14690083-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-028-159 : Оплата прочих услуг и работ						Работы по текущему ремонту тепловой сети во 2 микрорайоне от ТК - 19 до здания № 60						
78861171-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	Текущий ремонт тепловой сети во 2 микрорайоне от ТК - 19 до здания № 60	Работа	1	10 937 674.00	в течении 60 календарных дней с момента заключения договора	в течении 60 календарных дней с момента заключения договора	Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара (1)	0	10 937 674.00
78861171-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	Текущий ремонт тепловой сети во 2 микрорайоне от ТК - 19 до здания № 60	Работа	1	62 283 559.52	в течении 60 календарных дней с момента заключения договора	в течении 60 календарных дней с момента заключения договора	Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара (1)	0	62 283 559.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23341377 №050140010019/250096/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23341377

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23341377

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.