Справка 2-3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север"**

Договор подряда № 57 от 01.04.2025 г.

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	Стоимость выполненных работс по отчетный месяц включительно
Всего по стройке:	160 926 947,45
в том числе за:	
за июль 2025 г.	60 926 947,45
в т.ч. НДС 12% за июль 2025г.	6 527 887,23
Удержание 30% с начала года	48 278 084,24
Удержание 30% за июль 2025г.	18 278 084,24
Резерв 5% с начала года	8 046 347,37
Резерв 5% за июль 2025г.	3 046 347,37
Всего к оплате	39 602 515,84

М.П.

Заказчик_____

М.П.

Подрядчик_____

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61, БИН 010740001669

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/ИИН 060340004717

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за июль 2025.

(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010740001669	060340004717			57	01.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."	160 926 947,45	160 926 947,45	54 399 060,22	54 399 060,22			6 527 887,23	60 926 947,45

ТОО "Титан-Север", БИН/ИИН 060340004717

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Кашапов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Шортыбаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Дюсумабаев Б.Е.

номер аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61, БИН 010740001669

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/И

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."

Договор подряда № 57 от 01.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 2.
за июль месяц 2025 год.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №					
			Раздел 1. км 7+000 - 8+000, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			15 355 005	
1	1	1220-0304-0301 Кклим = 1,12	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	6600	704	4 646 400	
2	2	1220-0304-0302 Кклим = 1,12 Коб =-5	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-33000	15	-495 000	
3	3	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5расход 30% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*30%/1,5т/м3	1 м3	528	6046	3 192 288	казах
4	5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0 расход 5% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*5%	1 т	132	31551	4 164 732	казах
5	6	271-704-0101	Стабилизатор биологический типа ANT расход 0,007% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*0,007%*1000л	1 л	184,8	20784	3 840 883	казах
6	7	217-603-0104	Вода техническая расход 6% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*6%	1 м3	158,4	36	5 702	казах

Предлагаемая замена (на включение)

Локальная смета № 2-01-00-01

			Раздел 2. Км 41+000 - 44*900, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 2.1. Дорожная одежда	тенге			14 880 198	
7	1	1220-0304-0301 Кклим = 1,12	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	4800	704	3 379 200	

8	2	1220-0304-0302 Кклим = 1,12 Коб =-5	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-24000	15	-360 000	
9	3	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 расход 30% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*30%/1,5т/м3	1 м3	384	6046	2 321 664	казах
10	4	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм расход 30% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*15%/1,39т/м3	1 м3	414,38849	8960	3 712 921	казах
11	5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0 расход 5% от веса плитым2*0,2м*2т/м3*5%	1 т	96	31551	3 028 896	казах
12	6	271-704-0101	Стабилизатор биологический типа ANT расход 0,007% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*0,007%*1000л	1 л	134,4	20784	2 793 370	казах
13	7	217-603-0104	Вода техническая расход 6% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*6%	1 м3	115,2	36	4 147	казах
			Итого по акту:	Тенге			30 235 203	
			Сметная прибыль	Тенге	5%		1 511 760	
			ИТОГО:	Тенге			31 746 963	
			2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388)	Тенге	1,0388		32 978 745	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	Тенге	0,950		31 329 808,07	
			НДС 12%	Тенге	12%		3 759 576,97	
			ИТОГО ПО АКТУ №2 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			35 089 385,04	

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Шортыбаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Руководитель **Кашапов В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "EXPERT-SK"

Эксперт **Джумабаев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
аттестат KZ03VME00093651 от 17.06.2025 г.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61, БИН 010740001669

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/ИИ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."

Договор подряда № 57 от 01.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 3.
за июль месяц 2025 год.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Устранение пучин (дополнительные работы)					
1	1	1101-0101-0356 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1519,625	326	495 398	
2	2	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (разравнивание грунта по откосам и резерве)	м2 спланированной площади	2532,709	20	50 654	
3	3	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1519,625	658	999 913	
4	4	1127-0401-0102 Кклим = 1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1013,083	12781	12 948 220	
5	5	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2532,709	1667	4 222 025	
6	6	1127-0402-0106 Кклим = 1,12 Коб =16	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101 (20 см)	м2 дорожного основания	40523,338	81	3 282 390	
			Итого по акту:	Тенге			22 010 269	
			Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		1 100 513	
			Итого по части II в текущих ценах 2024г.	Тенге			23 110 782	
			разбивка по кварталам на 2025г	Тенге				
			2025 г. (2 квартал) - 40%	Тенге	40%		9 244 313	
			2025 г. (3 квартал) - 60%	Тенге	60%		13 866 469	
			В прогнозных ценах 2025г с учетом коэффициентов (индекс)	Тенге				
			2025 г. (2 квартал) - 40% К=1,0388	Тенге	1,0388		9 602 992	

			2025 г. (3 квартал) - 60% К=1,058	Тенге	1,0587		14 680 431	
			Итого в текущих ценах 2025г.	Тенге			24 283 423	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом согласно договора	Тенге	0,950		23 069 252,15	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	12%		2 768 310,26	
			ВСЕГО ПО АКТУ №3	Тенге			25 837 562,41	

Расчет составил: Расчет проверил: Объемы работ проверил:

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Шортыбаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Руководитель **Капапов В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "EXPERT-SK"

Эксперт **Джумабаев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
аттестат KZ03VJE00093651 от 17.06.2025 г.