Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север"**

Договор подряда № 57 от 01.04.2025 г.

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	Стоимость выполненных работс по отчетный месяц включительно
Всего по стройке:	238 461 538,46
в том числе за:	
за июль 2025 г.	77 534 591,01
в т.ч. НДС 12% за июль 2025г.	8 307 277,61
Удержание 30% с начала года	71 538 461,54
Удержание 30% за июль 2025г.	23 260 377,30
Резерв 5% с начала года	11 923 076,92
Резерв 5% за июль 2025г.	3 876 729,55
Всего к оплате	50 397 484,16

М.П.

Заказчик_____

М.П.

Подрядчик_____

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61, БИН 010740001669**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/ИИН 060340004717**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за июль 2025. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010740001669	060340004717			57	01.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."	238 461 538,46	238 461 538,46	69 227 313,40	69 227 313,40			8 307 277,61	77 534 591,01

ТОО "Титан-Север", БИН/ИИН 060340004717

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Кашапов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Шортыбаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт ТОО "EXPERT-SK": Джумабаев Б.Е.

аттестат KZ03VJE00093651 от 17.06.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61, БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/И**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши - "а/д М-51 Челябинск - Новосибирск" км 7-8, 41-44,9, 44,9-50,0" Аккайынского района Северо-Казахстанской области."

Договор подряда № 57 от 01.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 4.
за июль месяц 2025 год.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-00-01					
			Раздел 2. км 44+900 - 50+000, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 3.1. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			**54 440 475**	
1	**21**	**1220-0304-0301 Кклим = 1,12**	**Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента**	**м2**	**23400,00**	**704**	**16 473 600**	
2	**22**	**1220-0304-0302 Кклим = 1,12 Коб =-5**	**Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301**	**м2**	**-117000,00**	**15**	**-1 755 000**	
3	**23**	**211-501-0103**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5расход 30% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*30%/1,5т/м3**	**1 м3**	**1872,00**	**6046**	**11 318 112**	казах
4	**25**	**216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0 расход 5% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*5%**	**1 т**	**468,00**	**31551**	**14 765 868**	казах
5	**26**	**271-704-0101**	**Стабилизатор биологический типа ANT расход 0,007% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*0,007%*1000л**	**1 л**	**655,20**	**20784**	**13 617 677**	казах
6	**27**	**217-603-0104**	**Вода техническая расход 6% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*6%**	**1 м3**	**561,60**	**36**	**20 218**	казах
			Раздел 3. км 41+000 - 44+900, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 2.1. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			**12 368 165**	
7	**38**	**1220-0304-0301 Кклим = 1,12**	**Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента**	**м2**	**6535,09**	**704**	**4 600 705**	
8	**39**	**1220-0304-0302 Кклим = 1,12 Коб =-5**	**Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301**	**м2**	**-32675,46**	**15**	**-490 132**	

9	40	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5расход 30% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*30%/1,5т/м3	1 м3	522,81	6046	3 160 893	казах
10	42	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0 расход 5% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*5%	1 т	130,70	31551	4 123 774	казах
11	43	271-704-0101	Стабилизатор биологический типа ANT расход 0,007% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*0,007%*1000л	1 л	46,54	20784	967 279	казах
12	44	217-603-0104	Вода техническая расход 6% от веса плиты м2*0,2м*2т/м3*6%	1 м3	156,84	36	5 646	казах
			Итого по акту:	Тенге			66 808 640	
			Сметная прибыль	Тенге	5%		3 340 432	
			ИТОГО:	Тенге			70 149 072	
			2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388)	Тенге	1,0388		72 870 856	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом согластно договора К=0,95	Тенге	0,950		69 227 313,40	
			НДС 12%	Тенге	12%		8 307 277,61	
			ИТОГО ПО АКТУ №4 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			77 534 591,01	

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Шортыбаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Руководитель _____ **Кашапов В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "EXPERT-SK"

Эксперт _____ **Джумабаев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
аттестат KZ03VJE00093651 от 17.06.2025 г.