Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "Alatau City Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 6
выполненных работ
от 26 августа 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением № 99/2 от 5 февраля 2025 г. к Договору № 99 от 8 августа 2023 г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по Проекту: «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов Семипалатинской площади в Западной Калбе, лист М-44-XIII-50-Б,Г; 62-Б,Г;XIV»** Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за август 2025 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2025 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за август 2025 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость				за месяц август		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Предполевая подготовка в т.ч.**			**11 462 083**									**11 462 083**			**11 462 083**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	144,35	2 567 972			17 789,900					144,35	2 567 972			2 567 972
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	9	1 247 250			138 583,330					9	1 247 250			1 247 250
		отр.см.	70,11				17 789,900					70,11				
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов (на 1 лист масштаба 1:200000)	1 лист	10	7 646 861			764 686,100					10	7 646 861			7 646 861
		отр.см.	381,00				20 070,500					381				
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**			**3 710 473**									**3 710 473**			**3 710 473**
2.1	Геологические маршруты	10 км	10	1 299 468			129 946,800					10,0	1 299 468			1 299 468
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	2 411 005			120 550,250					20,00	2 411 005			2 411 005
3.	**Буровые работы, всего в том числе:**			**246 131 632**		**86 141 062**			**2 480 239**		**86 141 062**		**246 131 632**	**2 480 239**	**86 141 062**	**246 131 632**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин II группы (100 м)	п.м	3 304,0	67 316 656	104,0	2 118 926	20 374,2906	104,0	2 118 926	104,0	2 118 926	3304,0	67 316 656	2 118 926	2 118 926	67 316 656
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	33	7 614 614	1	230 746	230 745,875	1	230 746	1	230 746	33	7 614 614	230 746	230 746	7 614 614
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	42,84	4 143 316	1,35	130 567	96 716,050	1,35	130 567	1,35	130 567	42,84	4 143 316	130 567	130 567	4 143 316
	Колонковое бурение поисковых скважин IV группы (500 м)	п.м	4 896,0	160 373 416	2452,0	80 317 733	32 756,008			2452,0	80 317 733	4896,0	160 373 416		80 317 733	160 373 416
3.5	Монтаж-демонтаж и переезды	м.д.	10	4 290 906	5	2 145 453	429 090,667			5	2 145 453	10	4 290 906		2 145 453	4 290 906
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	18,76	2 392 724	9,39	1 197 637	127 543,940			9,39	1 197 637	18,76	2 392 724		1 197 637	2 392 724
4	**Геологическая документация, всего**	**п.м.**		**10 301 177**		**4 060 028**			**3 351 645**		**4 060 028**		**10 301 177**	**3 351 645**	**4 060 028**	**10 301 177**
4.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	23,128	3 132 595	0,728	98 605	135 445,990	0,728	98 605	0,728	98 605	23,128	3 132 595	98 605	98 605	3 132 595
4.2	Геологическая документация керна картировочных скважин IV группы	100 м	46,0224	6 233 550	23,0488874	3 121 880	135 445,990	17,8188874	2 413 497	23,0488874	3 121 880	46,0224	6 233 550	2 413 497	3 121 880	6 233 550
4.3	Фотодокументация керна (15% от стоимости документации керна скважин IV гр.)	15%		935 032		839 543			839 543		839 543		935 032	839 543	839 543	935 032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**Топографо-геодезические работы (выноска, привязка скважин)**			**393 553**		**224 234**			**201 354**		**224 234**		**393 553**	**201 354**	**224 234**	**393 553**
5.1	Выноска и привязка проектных скважин	точка	86	393 553	49	224 234	4 576,200	44	201 354	49	224 234	86	393 553	201 354	224 234	393 553
6	**Геофизические исследования:**			**21 601 016**		**13 700 261**			**1 072 927**		**13 700 261**		**21 601 016**	**1 072 927**	**13 700 261**	**21 601 016**
6.1	Магниторазведка площадная шаг 100х10 м (200 п.км)	10 п.км	200	11 501 622	200	11 501 622	57 508,110			200	11 501 622	200	11 501 622		11 501 622	11 501 622
6.2	Магниторазведка профильная шаг 20 м	10 п.км	10	878 815	10	878 815	87 881,500			10	878 815	10	878 815		878 815	878 815
6.3	Геофизические исследования скважин II-IV масштаб 1:500	п.м	7 876,80		2257,5			1701,5		2257,5		7876,80				
		отр.см.	10,35	1 441 671	1,62	225 653	139 291,930	1,20	167 150	1,62	225 653	10,35	1 441 671	167 150	225 653	1 441 671
6.5	Недозагрузка	отр.см.	83,82	7 778 908	11,79	1 094 171	92 804,910	9,76	905 777	11,79	1 094 171	83,82	7 778 908	905 777	1 094 171	7 778 908
7.	**Опробование**			**5 979 168**		**3 985 557**			**1 483 421**		**3 942 358**		**5 935 969**	**1 483 421**	**3 942 358**	**5 935 969**
7.1	Отбор точечных проб весом 0,3-0,8кг из маршрутов	проб	200	335 325			1 676,625					200	335 325			335 325
7.2	Отбор геохимических (точечных) проб из керна картировочных и поисковых скважин	проб	1 280	1 717 808	391	524 737	1 342,0373	18	24 157	391	524 737	1280	1 717 808	24 157	524 737	1 717 808
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин (II и IV группы)	100 проб	28,39	3 762 808	24,88	3 297 593	132 539,920	11,01	1 459 264	24,88	3 297 593	28,39	3 762 808	1 459 264	3 297 593	3 762 808
7.4	Отбор протолочек/проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 проб	0,04	2 269	0,04	2 269	56 715,000			0,04	2 269	0,04	2 269		2 269	2 269
7.5	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,16	28 210	0,16	28 210	176 310,000			0,16	28 210	0,16	28 210		28 210	28 210
7.6	Отбор образцов для исследования РЭМ по категориям	100 проб	0,40	43 199	0,40	43 199	107 997,500									
7.7	Отбор сколков на шлифы и аншлифы по категориям	100 проб	2,80	89 549	2,80	89 549	31 981,670			2,80	89 549	2,80	89 549		89 549	89 549
	Итого полевых работ	**тенге**		**288 117 019**		**108 111 142**			**8 589 586**		**108 067 943**		**288 073 820**	**8 589 586**	**108 067 943**	**288 073 820**
8.	**Обработка проб**			**20 618 610**		**17 034 142**			**7 446 570**		**17 034 142**		**20 618 610**	**7 446 570**	**17 034 142**	**20 618 610**
9.	**Камеральные работы**			**27 847 061**		**27 602 721**			**388 121**		**2 189 684**		**2 434 024**	**388 121**	**2 189 684**	**2 434 024**
9.1	Создание базы данных	отр.см.	95,35	1 185 591	90,5946	1 126 462	12 434,100					4,7554	59 129			59 129
9.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	106	11 215 070	106	11 215 070	105 802,550									
9.3	Камеральные обработка полевых материалов (5,343% от полевых работ)	тенге		15 446 400		15 261 189			388 121		2 189 684		2 374 895	388 121	2 189 684	2 374 895
	Итого геолого-разведочные работы			**348 044 773**		**152 748 005**			**16 424 277**		**127 291 769**		**322 588 537**	**16 424 277**	**127 291 769**	**322 588 537**
10.	**Сопутствующие работы и затраты**															
10.1	Рекультивация	$м^3$	3 569	3 232 511	3 569	3 232 511	905,719	415	375 873	3 569	3 232 511	3 569	3 232 511	375 873	3 232 511	3 232 511
	Итого сопутствующие работы и затраты			**3 232 511**		**3 232 511**			**375 873**		**3 232 511**		**3 232 511**	**375 873**	**3 232 511**	**3 232 511**
11.	**Подрядные работы:**			**99 722 716**		**49 483 770**			**1 949 850**		**6 975 720**		**57 214 666**	**1 949 850**	**6 975 720**	**57 214 666**
11.1	Лабораторные исследования			46 307 770		46 307 770			1 883 850		6 909 720		6 909 720	1 883 850	6 909 720	6 909 720
11.2	Рецензия			800 000		800 000										
11.3	Услуги подрядных организвций, в т.ч.:			**52 614 946**		**2 376 000**			**66 000**		**66 000**		**50 304 946**	**66 000**	**66 000**	**50 304 946**
11.3.1	Внешний геологический контроль анализов проб			2 376 000		2 376 000			66 000		66 000		66 000	66 000	66 000	66 000
11.3.2	Приобретение фондовых материалов			1 482 196									1 482 196			1 482 196
11.3.3	Обработка и интерпретация данных ДЗЗ	тенге		48 756 750									48 756 750			48 756 750
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**451 000 000**		**205 464 286**			**18 750 000**		**137 500 000**		**383 035 714**	**18 750 000**	**137 500 000**	**383 035 714**
	НДС - 12%	**тенге**		**54 120 000**		**24 655 714**			**2 250 000**		**16 500 000**		**45 964 286**	**2 250 000**	**16 500 000**	**45 964 286**
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**505 120 000**		**230 120 000**			**21 000 000**		**154 000 000**		**429 000 000**	**21 000 000**	**154 000 000**	**429 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х.К. Исмаилов

Главный геолог _____ М.В. Клочков

Ответственный исполнитель _____ Л.И. Магретова

М.П.

От Заказчика

Руководитель департамента _____ С. А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента _____ И.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

М.П.