Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Улар, Кунгей, Кинкоты №1, Зангар, Без названия №5, Аксарай №1, Балбулак, Без названия №2, Едил, Кызылшокы, Кызылшилик, Кызылкенши, Кышбогет, Косбогет, Без названия №1, Айдын, Енбекшинский район г. Шымкент км 5,820

Стоимость согласно договора №56 от 25.04.2025г. 237 734 597,41 тенге

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 25 август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
130940007729	981140002331			№56	25.04.2025г.	010-015-159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						ИДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт улиц Улар, Кунгей, Кинкоты №1, Зангар, Без названия №5, Аксарай №1, Балбулак, Без названия №2, Едил, Кызылшокы, Кызылшилик, Кызылкенши, Кышбогет, Косбогет, Без названия №1, Айдын, Енбекшинский район г. Шымкент км 5,820	162 662 017	162 662 017	121 707 903				14 604 948	136 312 851
Удержание аванса 30%	48 798 605	48 798 605						40 893 855
ИТОГО К ОПЛАТЕ	113 863 412	113 863 412						95 418 996

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
_____ Калыбаев У.
"27" 08 2025 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "ТКиЗ"
_____ Кульсеитов К.
"___" _____ 2025 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"
_____ Балметов А.К.
"___" _____ 2025 г.