Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "АлГарСтрой Проект""
Наименование строительства : «Капитальный ремонт путепровода по улицам Койкелди батыр-Акназар хан над железнодорожным путем "Алматы-Шымкент" в г.Шымкент
Договор: №18 от 24.02.2025г.

Акт №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2025 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города		ТОО "СК "ДАР"	18	24.02.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2025 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2025 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт путепровода по улицам Койкелди батыр-Акназар хан над железнодорожным путем "Алматы-Шымкент" в г.Шымкент	315790720	281956000	142168869							17060264	159229133
Удержание авансового платежа 30%											47768740
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**111460393**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Калыбаев У.С.

Инженер:
Директор
ТОО "АлГарСтрой Проект"

Токтаров К.Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"

Зиятаев Е.Б.