Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Аппарат акима города Талдыкорган,Республика Казахстан, Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 256**	**001140002257**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 19 от 04.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
33	29.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу			раб.	1	135 312 855,00	135 312 855,00	14 497 805,89
				Итого	1	x	135 312 855,00	14 497 805,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О руководителя / _____ / Нурмагамбет А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2025

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 256

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys" область Жетісу, г.Талдыкорган, И.ЖАНСУГУРОВА, 88 БИН 921040000479

Наименование строительства и его адрес: Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
001140002257	**921040000479**			**№19**	**от 04.04.2025 года**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу	**135 312 855**	**135 312 855**	**120 815 049,11**				**14 497 805,89**	**135 312 855**
Аванс 30%	**40 593 857**	**40 593 857**	**36 244 514,73**				**4 349 341,77**	**40 593 857**
Итого к оплате	**94 718 999**	**94 718 999**	**84 570 534,38**				**10 148 464,13**	**94 718 999**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257

И.о.Руководителя _____ **Нұрланұлы А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Жетиген-К»

Эксперт_____ **Балтабаев Д.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)
ИИН 581005300693
Аттестат №KZ12VJE00034513 от 26.01.2016г.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", БИН/ИИН 921040000479

Председатель _____ **Сәбидоллаев Н.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 256
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", БИН/ИИН 921040000479, область Жетісу, г.Талдыкорган, И.ЖАНСУГУРОВА, 88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу
Наименование объекта: Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу

Договор подряда (контракт) №19 от 04.04.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-01-01-01.на Участок №1 (от жилого района «Заречный» до дачного массива «Уйтас»)								
			Раздел 1. Участок1 (от жилого района «Заречный» до дачного массива «Уйтас»)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0102-0233**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**10664**	**304**	**3 241 856**	
2	**2**	**412-102-0201 Коб=0,1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км**	**1 т·км**	**1546,28**	**281**	**434 505**	
3	**3**	**1101-0107-1309**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**10664**	**89**	**949 096**	

			Итого:				**4 625 457**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**223 944**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**106 640**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 956 344**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**789 136**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 664**	
			оборудование	Тенге			**0**	

			перевозки	Тенге			434 505	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			264	

Локальная смета № 2-01-01-02.на Участок №2 (район дачного массива Уйтас, рядом с «Акведук», рядом маршрут автобуса №23)								
			Раздел 1. Участок2 (район дачного массива Уйтас, рядом с «Акведук», рядом маршрут автобуса №23)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
4	**1**	**1101-0102-0233**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**12976,5**	**304**	**3 944 856**	
5	**2**	**412-102-0201 Коб=0,1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км**	**1 т·км**	**1881,59**	**281**	**528 727**	
6	**3**	**1101-0107-1309**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**12976,5**	**89**	**1 154 909**	
7	**4**	**1101-0101-0233**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**210**	**196**	**41 160**	
8	**5**	**1101-0107-1309**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**210**	**89**	**18 690**	

			Итого:				**5 688 342**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**275 866**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**131 445**	
			машины и механизмы	Тенге			**4 870 772**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**971 181**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 977**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**528 727**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**325**	

Локальная смета № 2-01-01-05.на Участок №5 (выше моста ул. Тынышбаева. По обе сторонам расположено лесное хозяйство г. Талдыкорган)								
			Раздел 1. Участок5 (выше моста ул. Тынышбаева. По обе сторонам расположено лесное хозяйство г. Талдыкорган)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					

9	1	1101-0102-0233	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	66100	304	20 094 400	
10	2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	138810	281	39 005 610	
11	3	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	66100	89	5 882 900	
12	4	1101-0102-0233	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	26720	304	8 122 880	
13	5	412-102-0201 Коб=0,2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км	1 т·км	9845	281	2 766 445	
14	6	1136-0101-0102	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т	м3 грунта	26720	266	7 107 520	

			Итого:				82 979 755	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 338 660	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 596 200	
			машины и механизмы	Тенге			37 642 620	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			7 750 440	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			226 420	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			41 772 055	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 887	

Локальная смета № 2-01-01-07.на Участок №7 (участок на месте сопряжения с рекой Балакты)								
			Раздел 1. Участок7 (участок на месте сопряжения с рекой Балакты)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
15	1	1101-0102-0233	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	13279	304	4 036 816	
16	2	412-102-0201 Коб=0,1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км	1 т·км	2925,46	281	822 054	

17	3	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13279	89	1 181 831	
18	4	1101-0102-0233	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2854	304	867 616	
19	5	412-102-0201 Коб=0,1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км	1 т·км	413,83	281	116 286	
20	6	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2451	89	218 139	
21	7	1101-0107-1309	Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	403	89	35 867	
			Итого:				**7 278 609**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**338 793**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**161 330**	
			машины и механизмы	Тенге			**5 985 343**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 193 842**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 133**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**938 340**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**399**	

Всего	**100 572 163**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)	7 542 912
Итого с общеплощадочными затратами	**108 115 075**
Сметная прибыль (5%)	5 405 754
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**3 243 452**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**116 764 281**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. II квартал, - 27% (Кпер = 1,036800000)	**32 686 526**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. III квартал, - 46% (Кпер = 1,055700000)	**56 703 304**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. IV квартал, - 27% (Кпер = 1,07500000)	**33 890 833**

Итого	**123 280 662**
НДС (12%)	14 793 679
Итого	**138 074 342**
Итого с учетом тендерной скидки - 2%	**135 312 855**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257

И.о.Руководителя **Нұрланұлы А.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", БИН/ИИН 921040000479

Председатель **Сәбидоллаев Н.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «Жетиген-К»

эксперт **Балтабаев Д.Б.**

ИИН 581005300693, Аттестат №KZ12VJE0034513 от 26.01.2018 г.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ХОЛД"

Директор **Оспанов Н.Т.**

Приказ №03/04 от 04.04.2025 г.

(должность,подпись,расшифровка подписи)