Форма №3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ұлытау"

Подрядчик: ТОО "АрмСтрой"

АКТ № 1
выполненных работ от 27августа 2025 года

(тенге)

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №25-04-32/32 от 18.06.2025 г., Дополнительное соглашение №1 от 27.06.2025 г.	1 941 591 680,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды выполняемых работ- «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KQ-UA-8 «Жезказган-Петропавловск»-«Жезды-Карсакпай-Байконур-Косколь» км 35-56 (21 км) области Улытау»	Средний ремонт автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	0,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	20 373 870,00
7	Сумма выполненных работ с 10.08.2025 г. по 27.08.2025 г.	20 373 870,00
8	Сумма удержания резерва 5%	1 018 693,50
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику, для оплаты выполненных работ	19 355 176,50
11	в том числе НДС	2 073 768,91

Заказчик :

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ұлытау"

Область Ұлытау,
г.Жезказган, площадь Алаша, 1
БИН: 220740000496
БИК: KKMFKZ2A
ИИК : KZ90070102KSN7201010
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
тел. 87102410274

Руководитель
Бегаев Ж.С.

Подрядчик :

ТОО "АрмСтрой "

Карагандинская область,
гКараганда, ул.Таттимбета 10/7
БИН : 041240001946
БИК: BRKEKZKA
ИИК : KZ45914052203KZ003XR
АО «Bereke Bank» ДБ Lesha Bank LLC (
тел. 87001356988

Директор
Умурзаков Т.Э.