Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция актового зала по адресу пр.Достык д.103, Медеуской р-н г. Алматы"

С П Р А В К А №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№27	09.09.2024 г.				
		№1	17.01.2025 г.				
		№2	21.04.2025 г.				
		№3	05.06.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 080 319 625	135 601 731							16 272 208	**151 873 938**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Еламанов Д.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Риголит"

_____ Коктанов Б.Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Фрагмит Евразия"

_____ Сыртаев Б.