Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** — **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №68 от 18.03.2022г д/с№1от27.12.22 г,д/с№2от20.02.23г д/с№3от16.03.23г

Номер документа	Дата составления
63	29.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция и модернизация трамвайных путей по ул.Казахстан в створе ул.Мызы до К.Батыра, ул.Орджоникидзе и предмостовыми съездами в городе Усть-Каменогорске" корректировка			услуга	1	58 398 224,26	58 398 224,26	6 256 952,60
				Итого	1	x	58 398 224,26	6 256 952,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Наименование объекта: "Реконструкция и модернизация трамвайных путей по ул. Казахстан в створе ул. Мызы до К.Батыра, ул.Орджоникидзе и предмостовыми съездами в городе Усть-Каменогорске. Корректировка"

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 22.08.2025г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		68	18.03.2022 г				ТОО "НКО"			
		доп согл №1	27.12.2022 г							
		доп согл №2	20.02.2023 г							
		доп согл №3	16.05.2023 г							
		доп согл №4	19.12.2024 г							
		доп согл №5	11.02.2025 г							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**914 836 403,07**									
Акт выполненных работ №9	**58 398 224,26**	52 141 271,66							6 256 952,60	**58 398 224,26**
Погашение аванса 30%										**17 519 467,28**
Всего к оплате										**40 878 756,98**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

БИН 050140000903

Заместитель руководителя

_____ Тунгушбаев М.Д.

Подрядчик:

ТОО «НКО»

БИН 980140004365

Директор

_____ А. А. Абдуллин

Технический надзор:

Директор

ТОО"СтройПотенциал"

БИН 070740010044

Эксперт технического надзора

_____ Сагадиев К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27

БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок 141

БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: "Реконструкция и модернизация трамвайных путей по ул. Казахстан в створе ул. Мызы до К.Батыра, ул.Орджоникидзе и предмостовыми съездами в городе Усть-Каменогорске. Корректировка"

Договор подряда (контракт) №68 от 18.03.2022 г., доп.соглашение №1 от 27.12.2022г., доп.соглашение №2 от 20.02.2023 г., доп.соглашение №3 от 16.05.2023 г., доп.соглашение №4 от 19.12.2023 г., доп.соглашение №5 от 11.02.2025 г.

Акт выполненных работ №9
от 22 августа 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-2-1 Подготовительный период.А.Предмостовые съезды на мосту Ульбинский (пути №1а и №1Б,№2а и №2б) (применен коэф -1,15 на стесненность, прилож.Б1, п.7) работы										
			Раздел: 1. Подготока территории строительства. (Демонтаж элементов пути)										
1	1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	131,88	5292,22	2247,71	697938	296428	0	572487	1372060	
						3044,51	974,91	401510	128571		101635		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	263,76	170		44839				48426	
											3587		
3	3	С3412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	3630,96	69		250536				270579	
											20043		
4	4	Е11-280108-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно (рыхление балласта в шпальных ящиках, разболчивание стыков)	км пути	0,2578	3700462,32	947748,72	953979	244329	0	697658	1783769	
						2752713,6	357861,33	709650	92257		132131		
5	5	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км на территорию трамвайного парка	т·км	46,332	206		9545				10308	
											764		
			Итого по разделу: 1. Подготока территории строительства. (Демонтаж элементов пути)									3485142	
			Раздел: 2. Верхнее покрытие трамвайного полотна										
6	6	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,4	8432,59	1643,27	20238	3944	15662	1837	23841	
						263,74	444,93	633	1068		1766		
7	7	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - (расход 0,046$м^3$/м)	м бортового камня	172,5	2677,66	53,16	461897	9170	208161	268327	788641	
						1417,77	22,53	244565	3887		58417		
8	8	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,76	77896		214993		214993		232192	Казахстан
											17199		
9	9	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	65,94	14143,77	3109,03	932640	205010	621221	183180	1205086	
						1613,74	1373,34	106410	90558		89266		
10	10	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,8л/$м^2$	т	0,534	192925,59	3603,35	103022	1924	101098	988	112331	
						0	1713,71	0	915		8321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	E11-270602-0306 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство 6 см	м^2 покрытия	659,4	2942,65 41,62	260,13 44,93	1940384 27444	171530 29627	1741409	61634 160162	2162179	
12	12	E11-270602-0406 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	659,4	1292,54 14,63	0,09 0	852301 9647	59 0	842594	10418 69020	931739	
13	13	E11-270602-0901 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,198	192925,59 0	3603,35 1713,71	38199 0	713 339	37486	367 3085	41651	
14	14	E11-270602-0301 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	659,4	2734,35 41,62	270,53 43,84	1803030 27444	178388 28908	1597199	60863 149110	2013003	
			Итого по разделу: 2. Верхнее покрытие трамвайного полотна									7510663	
			ИТОГО:					8323538 1527303	1111494 376129	5379823	1857759 814506	10995805	
			В том числе : **Стоимость оборудования, всего** **в том числе, оборудование поставки заказчика**							0 0			
			Локальная смета 2-3-1 Подготовительный период.Б. Ул.Казахстан от ул.К.Батыра до трамвайного парка и пересечения с ул. Мызы (пути №1 и №2,№3а и №4а) (применен коэф -1,15 на стесненность, прилож.Б1, п.7) работы										
			Раздел: 2. Верхнее покрытие трамвайного полотна										
15	12	E11-0S0101-0202 Ктр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	64,4	14143,77 1613,74	3109,03 1373,34	910576 103893	200159 88416	606524	178846 87154	1176576	
16	13	E11-270602-0901 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,8 т/м^2	т	0,519	192925,59 0	3603,35 1713,71	100128 0	1870 889	98258	961 8087	109176	
17	14	E11-270602-0306 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство 6 см	м^2 покрытия	398,4	2942,65 41.62	260,13 44,93	1172352 16581	103636 17900	1052135	37238 96767	1306358	
18	15	E11-270602-0406 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	398,4	1292,54 14.63	0,09 0	514948 5829	36 0	509083	6295 41701	562943	
19	16	E11-270602-0901 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,045	192925,59 0	3603,35 1713,71	8682 0	162 77	8520	83 701	9466	
20	17	E11-270602-0301 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	398,4	2734,35 41.62	270,53 43,84	1089365 16581	107779 17466	965004	36772 90090	1216228	
			Итого по разделу: 2. Верхнее покрытие трамвайного полотна									4380747	
			ИТОГО:					3796051 142884	413643 124748	3239524	260195 324500	4380747	
			В том числе : **Стоимость оборудования, всего** **в том числе, оборудование поставки заказчика**							0 0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-4-1 Подготовительный период.В.Ул.Мызы от пересечения с ул. Казахстан до разворотного кольца (пути №3 и №4) (применен коэф -1,15 на стесненность, прилож.Б1, п.7) работы										
			Раздел: 3. Маркировка проезжей части (ул.Казахстан)										
21	10	Е11-270903-0101 Ктр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,814	81133,07 5345,07	15002,73 5116,39	147175 9696	27215 9281	110264	20495 13414	181084	
22	11	Е11-270903-0104 Ктр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 - 1,7	км линии	0,332	51061,07 5345,07	15002,73 5116,39	16952 1775	4981 1699	10197	3751 1656	22359	
			Итого по разделу: 3. Маркировка проезжей части (ул.Казахстан)									203443	
			ИТОГО:					164127 11471	32196 10980	120461 0	24246 15070	203443	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Корректировка к акту №2										
			Локальная смета 2-9-1 Верхнее строение пути.Б. Ул.Казахстан от ул.К.Батыра до трамвайного парка и пересечения с ул. Мызы (пути №1 и №2,№3а и №4а) (применен коэф -1,15 на стесненность, прилож.Б1, п.7) работы										
23	5	Е11-280104-0403 Ктр и Кзм=1,12	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении Т 62, 1680 шпал/км (кривые участки)	км пути	-0,068	2277643,99 1679391	274805,85 115133,29	-154880 -114199	-18687 -7829	-21994	-106164 -20884	-281928	
24	6	С2332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	-3,9073	6516 0	6516 2294	-25460 0	-25460 -8963	0	0 -2037	-27496	
25	7	С2332-101-0106	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 30 т	маш.-ч	-3,9073	8656 0	8656 2294	-33822 0	-33822 -8963	0	0 -2706	-36528	
26	8	С1251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород в лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	-77	8605		-662585 -876747	-77968	-662585 -684579	-5307 -106164	-715592 -1061545	Казахстан
			ИТОГО:					-114199	-25755	0	-78634		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Техрешение №1 **Локальная смета 2-3-1 Подготовительный период.Б. Ул.Казахстан от ул.К.Батыра до трамвайного парка и пересечения с ул. Мызы (пути №1 и №2,№3а и №4а) (применен коэф -1,15 на стесненность, прилож.Б1, п.7) работы (добавляемые работы)**										
			Раздел: 1. Верхнее покрытие трамвайного полотна										
27	1	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 л/м^2	т	0,076	192925,59 0	3603,35 1713,71	14662 0	274 130	14388	141 1184	15987	
28	2	Е11-270602-0306 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	251,6	2942,65 41,62	260,13 44,93	740371 10472	65448 11304	664450	23517 61111	824999	
29	3	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,076	192925,59 0	3603,35 1713,71	14662 0	274 130	14388	141 1184	15987	
30	4	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	251,1	2734,35 41,62	270,53 43,84	686595 10451	67930 11008	608214	23177 56781	766553	
			Итого по разделу: 1. Верхнее покрытие трамвайного полотна									1623526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1456290	133926	1301440	46976	1623526	
								20923	22572	0	120260		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Техрешение №1										
			Локальная смета 2-5-1 Конструкции железобетонные монолитные Б. Ул.Казахстан Устройство переездов через трамвайные пути. (монолитная плита МП-1) (применен коэф -1,15 на стесненность, прилож.Б1, п.7) работы (добавляемые работы)										
			Раздел: 1. Плиты П1, П2, П3										
31	1	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6128	36895,64 34916,75	1594,89 600,39	22610 21397	977 368	235	19806 3393	45809	
32	2	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5808	329294		191254		191254	15300	206554	Казахстан
33	3	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,032	356318		11402		11402	912	12314	
34	4	Е11-090701-0107 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (опалубка для плит). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (прим.)	т конструкций	4,2046	583434,54 385289,74	184648,97 37257,59	2453109 1619989	776375 156653	56745	1225883 294319	3973311	
35	5	С1214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	3,8832	410761		1595067		1595067	127605	1722672	
36	6	С1214-101-0102	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,3214	409406		131583		131583	10527	142110	
37	7	Е11-460301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции металлические. Сверление кольцевыми алмазными сверлами	отверстие	40	708,82 697,09	3,17 0	28353 27884	127 0	342	23422 4142	55917	
38	8	С1252-207-2041	Болт М16 с гайкой	шт.	40	1139		45560		45560	3645	49205	
39	9	Е11-070112-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции металлические. Усиление соединением болтами(прим.)	т болтов	0,01088	303229,23 299908,22	1911,01 914,52	3299 3263	21 10	15	3862 573	7734	
40	10	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В30	м3	4,914	35616,29 3702,67	2378,9 997,98	175018 18195	11690 4904	145134	21020 15683	211721	
41	11	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка несъемной опалубки с перевязкой арматуры	т	1,334	137410,24 105046,06	30411,19 12680,97	183305 140131	40568 16916	2605	142914 26098	352317	
42	12	С3411-102-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	107,376	109		11704			936	12640	
43	13	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0492	36895,64 34916,75	1594,89 600,39	38711 36635	1673 630	403	33911 5810	78432	
44	14	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0172	329294		334958		334958	26797	361755	Казахстан
45	15	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,032	356318		11402		11402	912	12314	
46	16	Е11-090701-0107 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (опалубка для плит). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (прим.)	т конструкций	7,1686	583434,54 385289,74	184648,97 37257,59	4182409 2761988	1323675 267085	96746	2090060 501798	6774267	
47	17	С1214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	6,7956	410761		2791367		2791367	223309	3014676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	18	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,373	409406		152708		152708		164925	
											12217		
49	19	Е11-460301-0101 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции металлические. Сверление кольцевыми алмазными сверлами	отверстие	80	708,68	3,17	56694	254	674	46845	111822	
						697,09	0	55767	0		8283		
50	20	С1252-207-2041	Болт М16 с гайкой	шт.	80	1139		91120		91120		98410	
											7290		
51	21	Е11-070112-0102 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции металлические. Усиление соединением болтами(прим.)	т болтов	0,02176	303229,23	1911,01	6598	42	31	7724	15468	
						299908,22	914,52	6526	20		1146		
52	22	Е11-060101-0115 Ктр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В30	$м^3$	7,56	35616,29	2378,9	269259	17985	223282	32339	325726	
						3702,67	997,98	27992	7545		24128		
53	23	Е11-060301-0406 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка несъемной опалубки с перевязкой арматуры	т	2,134	137410,24	30411,19	293233	64897	4168	228619	563600	
						105046,06	12680,97	224168	27061		41748		
54	24	С3411-102-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т км	186,8	109		20361				21990	
											1629		
55	25	Е11-060301-0601 Ктр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,673	36895,64	1594,89	24831	1073	258	21752	50310	
						34916,75	600,39	23499	404		3727		
56	26	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,657	329294		216346		216346		233654	Казахстан
											17308		
57	27	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,016	356318		5701		5701		6157	
											456		
58	28	Е11-090701-0107 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (опалубка для плит). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (прим.)	т конструкции	4,621	583434,54	184648,97	2696051	853263	62364	1347288	4366806	
						385289,74	37257,59	1780424	172167		32367		
59	29	С1214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	4,417	410761		1814331		1814331		1959478	
											145147		
60	30	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,204	409406		83519		83519		90201	
											6682		
61	31	Е11-460301-0101 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции металлические. Сверление кольцевыми алмазными сверлами	отверстие	80	708,68	3,17	56694	254	674	46845	111822	
						697,09	0	55767	0		8283		
62	32	С1252-207-2041	Болт М16 с гайкой	шт.	80	1139		91120		91120		98410	
											7290		
63	33	Е11-070112-0102 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции металлические. Усиление соединением болтами(прим.)	т болтов	0,02176	303229,23	1911,01	6598	42	31	7724	15468	
						299908,22	914,52	6526	20		1146		
64	34	Е11-060101-0115 Ктр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В30	$м^3$	4,32	35616,29	2378,9	153862	10277	127590	18479	186128	
						3702,67	997,98	15996	4311		13787		
65	35	Е11-060301-0406 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка несъемной опалубки с перевязкой арматуры	т	1,434	137410,24	30411,19	197046	43610	2801	153627	378727	
						105046,06	12680,97	150636	18185		28054		
66	36	С3411-102-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т км	122,04	109		13302				14366	
											1064		
67	37	Е11-80101-202 Ктр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	40,415	14143,77	3109,03	571620	125652	380750	112272	738603	
						1613,74	1373,34	65219	55504		54711		
68	38	Е11-080101-0201 Ктр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	40,415	13549,57	1788,83	547606	72295	415462	84052	682190	
						1480,84	755,42	59848	30530		50532		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	39	Е11-270601-0103 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство		16,794	11277,23	5132,1	189390	86189	51758	86992	298492	
			м³ сборных железобетонных плит			3063,17	1733,05	51443	29105		22110		
70	40	Е11-070112-0301 Ктр и Кэм=1,12	Прокладки резиновые толщиной 8 мм. Укладка (прим.)		4,8	390,96	55,26	1877	265	0	2051	4242	
			м² площади прокладок			335,7	26,45	1611	127		314		
71	41	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		164,769	589		97049		97049		104813	
				кг							7764		
72	42	Е11-300702-0201 Ктр и Кэм=1,12	Металлоконструкции, стыковые и угловые соединения. Электродуговая сварка (прим.)		56	6102,17	354,28	341722	19839	17000	256123	645672	
				м шва		5444,31	0,49	304881	27		47827		
												28321228	
			Итого по разделу: 1. Плиты П1, П2, П3										
			ИТОГО:					20209749	3451043	9253555	6013610	28321228	
								7459785	791572	0	2097869		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Техрешение №1 **Локальная смета 2-9-1 Верхнее строение пути.Б. Ул.Казахстан от ул.К.Батыра до трамвайного парка и пересечения с ул. Мызы (пути №1 и №2_№3а и №4а) (применен коэф -1,15 на стесненность, прилож.Б1, п.7) работы (добавляемые работы)**										
73	1	Е11-270302-0104 Ктр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		1,1	5292,22	2247,71	5821	2472	0	4775	11444	
				м³ конструкции		3044,51	974,91	3349	1072		848		
74	2	Е11-280104-0403 Ктр и Кэм=1,12	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении Т 62, 1680 шпал/км (прямые участки)		0,061	2277643,99	274805,85	138936	16763	19730	95235	252905	
				км пути		1679391	115133,29	102443	7023		18734		
75	3	С2332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т		3,505365	6516	6516	22841	22841	0	0	24668	
				маш.-ч		0	2294	0	8041		1827		
76	4	С2332-101-0106	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 30 т		3,505365	8656	8656	30342	30342	0	0	32769	
				маш.-ч		0	2294	0	8041		2427		
77	5	С1251-302-0402	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 типа Ш1-1 "Vossloh"		40	15467		618680		618680		668174	Казахстан
				шт.							49494		
78	6	С1251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004		60	8605		516300		516300		557604	Казахстан
				шт.							41304		
			ИТОГО:					1332920	72418	1154710	100010	1547564	
								105792	24177	0	114634		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					34405928	5136752	19764934	8196632	46010768	
								9153959	1324423	0	3408205		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4%*0,8		883407					
			Итого с временными									46894175	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			2,95%		1383378					
			Итого с зимними удорожаниями									48277553	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)					125609					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**48403162**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**965551**					
			Итого в текущих ценах на 2022 год									**49368713**	
			-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 28,8165595285224%, K=1			**1**						14226365	
			Итого в текущих ценах на 2023 год										
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 71,1834404714776 %, K=1,079			**1,079**						37918594	
			Итого по акту									**52144959**	
			Понижающий коэффициент К=0,9999292868			**0,9999292868**						**52141271,66**	
			НДС			**12 %**		**6256952,60**					
			Итого с НДС									**58398224,26**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365

Директор **Абдулдин А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО"СтройПотенциал"

БИН 070740010044

Эксперт технического надзора **Сагадиев К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

БИН 050140003803

Заместитель руководителя **Тунгушбаев М.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "NS-Строипроект"

БИН 110740003444

Эксперт **Стельмах А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)