Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Арна 2002"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподряд: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Специалист"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: «Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01-1 от 05.01.2020г.

Акт выполненных работ №2

за 02 месяц, 2020 (месяц, год) на 02-001 общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	С121-040303-9903	Лотки I. обратный 3х1,5х1,2м железобетонные СТ РК 937-92		96.1425	56285		5411381		5411381		5844291
				м3							432910	
			ИТОГО:					5411381	0	5411381		5844291
								0	0		432910	
			Временные здания и сооружения			3,44 %		201044				6045335
			Итого с временными									
			Зимнее удорожание			4,05 %		244836				6290171
			Итого с зимним удорожанием									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125803				6415974
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, и = 1,050036									6737004
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,980724247			0,980724247						6607143
			НДС			12 %		792857				
			Итого с НДС									7400000

Заказчик:

ТОО «Жана Арна 2002»

Директор _____ Жорабеков Т.Б.

Субподряд:

ТОО «СК Специалист»

Директор _____ Ілесбек Д.М.