Заказчик ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Стройпром 2", Костанайская область, г.Костанай, ул.Байтурсынова 95, офис 205

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения" расположеная по адресу Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное

(наименование)

Договор подряда (контракт) №279 от 17.06.2020

Акт выполненных работ № 4

за август 2020 (месяц, год) на 7-1-2 ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к-0.8	Покрытия из брусчатки. Разборка	м2 покрытия	194,2	1024,63 921,46	103,17 30,47	198983 178948	20036 5917	--	173773 29820	402576
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				402576				
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

Итого в текущих ценах	402 576
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	4 831
Итого	407 407
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	8 963
Итого	416 370
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 327
Итого сметная стоимость	424 697
НДС - 12%	50 964
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	475 661
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента, К=0,9	**428 095,00**
В том числе НДС, 12%	**45 867,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройпром 2"
БИН 051240003548

Директор _____ **Хрипушина О.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АСИ"
Эксперт авторского надзора _____ **Аркенова Ф.Б.**
Приказ о назначении: №3 от 05.05.2020г

Директор ТОО "АСИ" _____ **Кулерин М.К.**

Копия верна