Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик " ТОО "Стройпром 2", Костанайская область, г.Костанай, ул.Байтурсынова 95, офис 205
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения" расположенная по адресу Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное
(наименование)

Договор подряда (контракт) №279 от 17.06.2020

Акт выполненных работ № 5

август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	170,95	215.19	--	36787	--	--	26486	68336
						215.19	--	36787	--		5062	
2	доп	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	6,2	9723,50	2815,20	60286	17454	--	42555	111067
						6908,30	1262,70	42831	7829		8227	
3	доп	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	325	857,96	2,40	278838	780	91414	134660	446578

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				186644 625981	384		33080	

РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений

1 Наружная стена

4	29	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное "	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,4	2341,20 1665,03	43,87 20,65	167162 118883	3132 1474	45147	86657 20306	274125
5	30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22	306489,00 --	-- --	67428 --	-- --	67428	-- 5394	72822
6	32	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	318	1219,82 796,28	9,41 3,03	387902 253217 963532	2992 964	131693	183010 45673	616585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								

РАЗДЕЛ 5.Полы

1 этаж

7	доп	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	50	785,20 400,80	36,88 17,88	39260 20040	1844 894	17376	15072 4347	58679
8	доп	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (10мм)	м2 стяжки	100	-97,89 -4,95	-6,26 -2,96	-9789 -495	-626 -296	-8668	-570 -829	-11187
9	доп	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	122	3063,35 470,05	26,81 13,34	373728 57346	3271 1627	313111	42461 33295	449485
10	доп	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к-0,8	Плинтуса поливинилхлоридные. Демонтаж	м плинтусов	224	246,19 79,84	2,27 0,87	55147 17884	509 195	36754	13017 5453	73617

2 этаж

11	доп	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 60мм)	м2 стяжки	4265,6	97,89	6,26	417562	26703	369744	24293	477204
						4,95	2,96	21115	12626		35348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1047798				

РАЗДЕЛ 6.Отмостка

12	53	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	79	1476,40	--	116636	--	--	83978	216662
						1476,40	--	116636	--		16049	
13	доп	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем /под основание отмостки/	м2 площади уплотнения	342,5	266,83	39,99	91388	13697	48507	24662	125335
						85,21	14,80	29184	5069		9284	
14		Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	100	6686,35	39,68	668635	3968	260085	292658	1038197
						4045,82	18,88	404582	1888		76903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1380194				

РАЗДЕЛ 7.Крыльцо, пандус

15	61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,1	21383,33	1382,82	87672	5670	75999	5223	100326
						1464,10	305,13	6003	1251		7432	
16	доп	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,224	247607,00	--	55464	--	55464	--	59901
						--	--	--	--		4437	
17	доп	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51911	229584,00	--	119179	--	119179	--	128714
						--	--	--	--		9534	
18	доп	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27	21382,00	1382,00	577314	37314	500472	34370	660619
						1464,00	304,00	39528	8208		48935	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				949560				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4967065				
			В том числе :									

Стоимость оборудования, всего				0
в том числе, оборудование поставки заказчика				0
ИТОГО в текущих ценах				4 967 065
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8				59 605
Итого				5 026 670
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				110 587
Итого				5 137 257
Непредвиденные работы и затраты 2%				102 745
Итого сметная стоимость				5 240 002
НДС - 12%				628 800
Итого в текущих ценах с НДС - 12%				5 868 802
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента, К=0,9				**5 281 922,00**
В том числе НДС, 12%				**565 920,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройпром 2"
БИН 051240003548

«Директор _____ Хрипушина О.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ Рагимов Л.И.
ИИН 520229350288
аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АСИ"
Эксперт авторского надзора _____ Аркенова Ф.Б.
Приказ о назначении: №3 от 05.05.2020г

Директор ТОО "АСИ" _____ Кудерин М.К.

Копия верна