Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Стройпром 2"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код	
		279	17.06.2020								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"	39 332 870	12 855 450							1 542 654	14 398 104

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Саймагамбетова М. Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «АСКОС+», БИН 050440003531

_____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

аттестат № KZ30VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от 17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО "Стройпром 2" БИН051240003548

Директор _____ **Хрипушина О.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АСИ" БИН 050240011259

_____ **Аркенова Ф.Б.**

приказ о назначении №3 от 05.05.2020г.

Директор ТОО "АСИ" _____ **Кудерин М.К.**