к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Стройпром 2"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		279	17.06.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"	15 969 002	4 716 002							565 920	5 281 922

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ Даримов Л.Н.

ИИН 520229350288

аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от 17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО "Стройпром 2", БИН 051240003548

Директор _____ Хрипунина О.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АСЛ" БИН 050240011259

_____ Аркенова Ф.Б.
приказ о назначении №3 от 05.05.2020г

Копия верна