РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " Kaz GPS"
Авторский надзор ГПИ "Архитектурное бюро Форма-S"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство историко -культурного комплекса Жошы Хана

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70/90	17.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	928 471 193,24									
Затраты подрядчика общестроительные работы	928 471 193,24	24 796 703,21		27 772 307,60					2 975 604,39	27 772 307,60
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	230 704 558,13	7 439 010,99		8 331 692,31					892 681,32	8 331 692,31
Резер 5 %	38 450 759,68	1 239 835,16		1 388 615,38					148 780,22	1 388 615,38
ИТОГО по стройке:	**659 315 875,43**	**16 117 857,06**	-	**18 052 000,00**	-	-	-	-	**1 934 142,85**	**18 052 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана
(наименование организации)
Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Kaz GPS"
(наименование организации)
Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)
Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S"
Боскин С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Озеленение смета №7-1-4**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №23

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	**Е11-470102-0502**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м3 ям**	**98,553**	**1932,43**	**204,49**	**190447**	**20153**	**19468**	**139691**	**356549**
	9.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	11,9249	**1530,41**	**80,3**	**150826**	**7914**		**26411**	
	9.2	2503-0201-0113	Перегной	м3	3,9421	814				9706,88		
2	10	**Е11-470102-0509**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%**	**м3 ям**	**295,659**	**3568,59**	**0**	**1055085**	**0**	**190481**	**760851**	**1961211**
	10.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	116,194	**2924,33**	**0**	**864604**	**0**		**145275**	
	10.2	2503-0201-0113	Перегной	м3	38,7313	814				94581,9		
3	11	**Е11-080101-0201**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**98,553**	**3392,66**	**1036,43**	**334357**	**102143**	**150653**	**114557**	**484827**
	11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	108,4083	**827,58**	**422,3**	**81560**	**41619**		**35913**	
						1386				150254		
4	12	**Е11-470103-0107 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**91**	**7053,19**	**1568,58**	**641840**	**142741**	**11394**	**469571**	**1200324**
	12.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,365	**5359,4**	**504,38**	**487705**	**45899**		**88913**	
						6931				9460,82		

5	13	С125-010202-0804	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	91	11736		1067976		1067976		1153414
6	14	Е11-470108-0102	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	м траншеи	30	302,11	39,8	9063	1194	1538	6050	16322
	14.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,89	211,02	18,13	6331	544		1209	
						814				1538,46		
7	15	Е11-470108-0114	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%	м траншеи	30	1053,27	0	31598	0	4591	23766	59794
	15.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5,64	900,24	0	27007	0		4429	
						814				4590,96		
8	16	Е11-470104-0201	Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом(Доработка ям под ДЭС на глубину 30 см). В естественном грунте	м3 ям	4,5	1374,06	245,38	6183	1104	0	4825	11889
9	17	Е11-080101-0201	Песчаное основание/ДЭС из крупнозернистого песка 20см/. Устройство	м3 основания	4,5	1128,69	89,83	5079	404		881	
	17.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,95	3392,66	1036,43	15267	4664	6879	5231	22138
						827,58	422,3	3724	1900		1640	
						1386				6860,7		
10	18	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	30	603,14	97,65	18094	2929	51	13920	34576
	18.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,89	503,79	23,49	15114	705		2561	
						27				51,03		
11	19	С125-010302-0303	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	90	4311		387990		387990		419029
			ИТОГО:								31039	
												5720073

Всего	Тенге		5 720 073,00
Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%	85 801,10
Итого :	Тенге		5 805 874,10
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,20%	127 729,23
ИТОГО:			5 933 603,33

Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00 %	**118 672,07**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**6 052 275,39**
НДС 12%	Тенге	12%	**726 273,05**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**6 778 548,44**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**6 778 548,44**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Наружное электроснабжение и электроосвещение смета №4-1-3**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №24

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0408 ПЗемляные работы	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		506,825	276,38	270,81	140079	137252	0	16675	169294
				м3 грунта		5,58	40,12	2826	20333		12540	
2	2	Е11-010205-0302 ПЗемляные работы	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15,675	2006,93	0	31459	0	0	22650	58437
				м3 грунта		2006,93	0	31459	0		4329	
3	3	Е11-010104-0402 ПЗемляные работы	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		506,825	35,22	35,22	17851	17851	0	4724	24381
				м3 грунта		0	12,94	0	6561		1806	
4	4	Е11-010205-0502 ПЗемляные работы	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,675	872,86	0	13682	0	0	9851	25416
				м3 грунта		872,86	0	13682	0		1883	
5	5	Е11-010201-0501 ПЗемляные работы	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		506,825	161,41	76,31	81808	38675	0	43930	135797
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	43133	17881		10059	

6	6	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16ПЗемляные работы**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**27,5**	**29576,12**	**1917,96**	**813343**	**52744**	**564456**	**189449**	**1083016**
	6.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	27,9125	**7132,5**	**437,89**	**196144**	**12042**		**80223**	
						18117				505691		
7	7	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16ПЗемляные работы**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**3,2197**	**680877,47**	**1327,47**	**2192221**	**4274**	**2108421**	**74040**	**2447562**
	7.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	3,2197	**24700**	**570,24**	**79527**	**1836**		**181301**	
						654850				2108421		
8	8	**Е11-060301-0406 ПЗемляные работы**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**14,3528**	**644353,81**	**17462,47**	**9248281**	**250635**	**8177814**	**836099**	**10891131**
	8.1	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	14,3528	**57120**	**6894,72**	**819832**	**98959**		**806750**	
						568293				8156596		
9	9	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9ПЗемляные работы**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**332,64**	**876,16**	**19,84**	**291446**	**6598**	**191480**	**87664**	**409438**
	9.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	798,336	**280,69**	**2,69**	**93368**	**894**		**30329**	
						223				178029		
10	15	**Прайс ТОО "TekLed"ПЗемляные**	**Опора (Н=3м) освещения Teksan**	**шт**	**36**	**41071,43**		**1478571**		**1478571**		**1588775**
11	16	**Прайс ТОО "TekLed"ПЗемляные работы)**	**Опора (Н=5м) освещения и Г-образным кронштейном Teksan**	**шт**	**15**	**54464,29**		**816964**		**816964**	**110204**	**882321**
			ИТОГО:								**65357**	

Всего	Тенге		**17 715 568,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**265 733,39**
Итого :	Тенге		**17 981 301,39**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**395 588,63**
ИТОГО:			**18 376 890,02**

Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**367 537,80**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**18 744 427,82**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**2 249 331,34**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**20 993 759,16**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**20 993 759,16**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)