Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана

Технический надзор ТОО " Kaz GPS"

Авторский надзор ГПИ "Архитектурное бюро Форма-S"

Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование строительства: Строительство историко -культурного комплекса Жошы Хана

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70/90	17.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	516 083 501,42									
Затраты подрядчика общестроительные работы	516 083 501,42	274 725 274,72		307 692 307,69					32 967 032,97	307 692 307,69
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	106 988 250,43	82 417 582,42		92 307 692,31					9 890 109,89	92 307 692,31
Резер 5 %	17 831 375,07	13 736 263,73		15 384 615,38					1 648 351,65	15 384 615,38
ИТОГО по стройке:	**391 263 875,92**	**178 571 428,57**	-	**200 000 000**	-	-	-	-	**21 428 571,43**	**200 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана

(наименование организации)

Руководитель **Калмаганбетова М.К.**

М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Kaz GPS"

(наименование организации)

Мирзабеков Е.Т.

М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

Боскин С.К.

М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"

(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**

М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Малые Архитектурные формы смета №7-1-3**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	Прайс 31 ТОО "Торговый	Скульптура "Жоши Хана"	шт	0,8	123413782,1	0	98731026	0	0	0	106 629 508,00
						0	0	0	0		7898482	

Всего	Тенге		**106 629 508,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**1 599 442,62**
Итого :	Тенге		**108 228 950,62**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее	Тенге	**2,20%**	**2 381 036,91**
ИТОГО:			**110 609 987,53**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**2 212 199,75**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**112 822 187,28**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**13 538 662,47**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**126 360 849,76**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**126 360 849,76**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия,

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Основное здание комплекса.Архитектурные решения работы 2-1-2**

Договор подряда (контракт) № от 70/20 от 17.06.2020г.

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Стены									
1	1	**Е11-080201-1005 Изм. и**	**Стены наружные из кирпича. толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте**	**м3 кладки**	**354,4**	**32548,04**	**1955,2**	**11535027**	**692923**	**8682341**	**2154339**	**14784514**
	1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	81,512	**6094,14** 15208	**442,24**	**2159763**	**156730**	1239634,5	**1095149**	
	1.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	95,688	47294				4525468,27		
	1.3	2103-0101-0405	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	37,212	78216				2910573,79		
2	2	**Е11-080201-0107 Изм. и**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**96**	**28893,93** **4809,24**	**2444** **552,8**	**2773817** **461687**	**234624** **53069**	**2077506**	**478723** **260203**	**3512743**
	2.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	23,04	15208				350392,32		
	2.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	36,48	47294				1725285,12		
3	3	**Е11-100401-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 98 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру**	**м2 перегородок**	**296,8**	**8290,43** **3251,17**	**110,78** **48,56**	**2460598** **964947**	**32879** **14414**	**1462772**	**881425** **267362**	**3609385**
	3.1	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	206,5728	716				147906,12		
	3.2	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	15,2852	24102				368403,89		
	3.3	2203-0201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1246,56	522				650704,32		
			Итого по разделу: 12. Стены									**21 906 642,00**

			Раздел: 15. Внутренняя отделка										
4	**39**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**414,888**	**569,39**	**5,59**	**236235**	**2319**	**49398**	**148574**	**415593**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**444,74**	**2,89**	**184517**	**1200**		**30785**	
	39.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,4893	19844				49398,22		
5	**40**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**414,888**	**1453,68**	**19,78**	**603115**	**8208**	**191288**	**325034**	**1002401**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**972,84**	**6,45**	**403618**	**2674**		**74252**	
	40.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК	кг	4723,4999	38				179493		
6	**41**	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная водно-дисперсионной краской по штукатурке**		**414,888**	**764,24**	**3,28**	**317074**	**1361**	**69120**	**197817**	**556082**
			м2 окрашиваемой поверхности			**594,36**	**1,64**	**246593**	**679**		**41191**	
	41.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0311	502636				15640,32		
	41.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	46,8823	613				28738,88		
	41.3	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	76,2149	315				24007,7		
7	**42**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**8,76**	**569,39**	**5,59**	**4988**	**49**	**1043**	**3137**	**8775**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**444,74**	**2,89**	**3896**	**25**		**650**	
	42.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0526	19844				1043		
8	**43**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**8,76**	**1453,68**	**19,78**	**12734**	**173**	**4039**	**6863**	**21165**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**972,84**	**6,45**	**8522**	**56**		**1568**	
	43.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК	кг	99,7326	38				3789,84		
9	**44**	**Е11-150403-0308 Изм. и**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**8,76**	**782,24**	**3,28**	**6852**	**29**	**1617**	**4177**	**11912**
			м2 окрашиваемой поверхности			**594,36**	**1,64**	**5207**	**14**		**882**	
	44.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	502636				330,23		
	44.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9899	613				606,8		
	44.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ	кг	1,6092	413				664,6		
10	**45**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**87,328**	**3515,12**	**35,08**	**306968**	**3064**	**170947**	**107575**	**447707**
			м2 поверхности облицовки			**1522,51**	**17,3**	**132958**	**1511**		**33163**	

	45.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-	м2	87,328	1694				147933,63		
11	46	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**140,52**	**569,39**	**5,59**	**80011**	**786**	**16731**	**50321**	**140759**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**444,74**	**2,89**	**62495**	**406**		**10427**	
	46.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,8431	19844				16730,87		
12	47	**Е11-150203-0601 Изм. и**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10**	**140,52**	**1453,68**	**19,78**	**204271**	**2780**	**64788**	**110087**	**339507**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**972,84**	**6,45**	**136703**	**906**		**25149**	
	47.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК	кг	1599,8202	38				60793,17		
13	48	**Е11-150403-0308 Изм. и**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**140,52**	**782,24**	**3,28**	**109921**	**461**	**25940**	**66999**	**191074**
			м2 окрашиваемой поверхности		**594,36**	**1,64**	**83519**	**230**		**14154**	
	48.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0105	502636				5297,28		
	48.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	15,8788	613				9733,68		
	48.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ	кг	25,8135	413				10660,99		
14	49	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**685,824**	**569,39**	**5,59**	**390504**	**3834**	**81657**	**245598**	**686990**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**444,74**	**2,89**	**305013**	**1984**		**50888**	
	49.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	4,1149	19844				81656,95		
15	50	**Е11-150203-0601 Изм. и**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10**	**685,824**	**1453,68**	**19,78**	**996970**	**13568**	**316206**	**537292**	**1657003**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**972,84**	**6,45**	**667195**	**4420**		**122741**	
	50.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК	кг	7808,1062	38				296708,04		
16	51	**Е11-150107-0105 Изм. и**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**685,824**	**3515,12**	**35,08**	**2410754**	**24060**	**1342522**	**844832**	**3516032**
			м2 поверхности облицовки		**1522,51**	**17,3**	**1044172**	**11867**		**260447**	
	51.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-	м2	685,824	1694				1161785,86		
17	52	**Е11-150212-0301 Изм. и**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей**	**526,92**	**1022,31**	**4,76**	**538675**	**2510**	**154471**	**306320**	**912595**
			м2		**724,39**	**2,29**	**381695**	**1205**		**67600**	
	52.1	2205-0104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	1317,3	90				118557		
	52.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	152,8068	235				35909,6		
18	73	**Е11-090403-0403 Изм. и**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**11,16**	**2629,4**	**51,82**	**29344**	**578**	**3660**	**17494**	**50585**
			м2		**2249,66**	**22,14**	**25106**	**247**		**3747**	

	73.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,0088	1080				2169,5			
	73.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,3535	314				1367			
19	74	Прайс ТОО "A.Stone	**Алюм. двупольная остекленная дверь индивид. Изготовления высотой 3100 мм, шириной 1800 мм**	**шт**	**2**	**129464,29**		**258929**		**258929**		**279643**
20	75	E11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**21,6**	**7638,98**	**486,34**	**165002**	**10505**	**137**	**110045**	**297051**
	75.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	**7146,3**	**237,31**	**154360**	**5126**		**22004**	
21	76	Прайс	**Витраж индивидуального изготовления площадью 3,6 м2**	**шт**	**6**	633868				136,92		
						71600,89		**429605**		**429605**		**463974**
22	139	E11-260201-0505	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**9,83604**	**43017,97**	**888,49**	**423126**	**8739**	**289756**	**97922**	**562733**
	139.1	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,0328	**12670,86**	**428,42**	**124631**	**4214**		**41684**	
23	140	E11-110101-	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**327,868**	28881				289756,16		
						802,9	**29,85**	**263244**	**9786**	**136153**	**114795**	**408282**
	140.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,6885	**357,78**	**14,69**	**117305**	**4818**		**30243**	
24	141	E11-110101-1102 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-**	**м2 стяжки**	**327,868**	20310				135843,58		
						339,21	**15,2**	**111216**	**4984**	**101883**	**6335**	**126955**
	141.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,0164	**13,27**	**7,29**	**4349**	**2390**		**9404**	
25	142	E11-110101-0601	**Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство**	**м2 поверхности**	**327,868**	20310				101882,69		
						2339,22	**436,02**	**766956**	**142958**	**309537**	**363117**	**1220478**
	142.1	2110-0501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-	кг	327,868	**959,11**	**219,09**	**314461**	**71834**		**90406**	
	142.2	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	5.4754	387				126884,92		
26	144	C122-010102-0303	**Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**662,29336**	24196				132482,67		
						13439		**8900560**		**8900560**		**9612605**
			Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка								**712045**	
			Раздел: 16. Проемы									**22 929 901,00**
27	174	E11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**9,72**	**7483,24**	**1774,33**	**72737**	**17247**	**211**	**41387**	**123254**
	174.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	**5687,18**	**483,7**	**55279**	**4702**		**9130**	
	174.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0001	633868				61,61		
						556177				32,44		

	174.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	419896				79,18		
28	175	**Е11-090403-0104**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	**243,22**	**13873,88**	**1295,24**	**3374406**	**315029**	**1729608**	**972712**	**4694887**
	175.1	2113-0510-0301	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	228,6268	**5467,35** 7518	**328,75**	**1329769**	**79959**	1718816,28	**347769**	
29	176	**С121-090301-0205**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003**	м2	**136,32**	**60247**		**8212871**		**8212871**		**8869901**
30	177	**С121-090301-0222**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными**	м2	**116,62**	**64231**		**7490619**		**7490619**	**657030**	**8089869**
31	178	**Е11-100107-0107 Изм. и**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на**	м2	**15,12**	**1406,64** **998,73**	**109,08** **51,51**	**21268** **15101**	**1649** **779**	**4518**	**599250** **14292** **2845**	**38405**
	178.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,7216	1080				2939,33		
	178.2	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	26,7624	41				1097,26		
32	179	**С121-090102-0122**	**Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-18П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	**15,12**	**5783**		**87439**		**87439**		**94434**
33	180	**Е11-090403-0403 Изм. и**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	**67,292**	**2629,4** **2249,66**	**51,82** **22,14**	**176938** **151384**	**3487** **1490**	**22066**	**6995** **105483** **22594**	**305014**
	180.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,1126	1080				13081,56		
	180.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	26,2506	314				8242,69		
34	181	**Прайс ТОО "A.Stone**	**Алюм. двупольная остекленная дверь индивид. Изготовления высотой 2800 мм, шириной 2310 мм**	шт	5	**76785,71**		**383929**		**383929**		**414643**
35	182	**Прайс ТОО "A.Stone**	**Алюм. двупольная остекленная дверь индивид. Изготовления высотой 2800 мм, шириной 2920 мм**	шт	2	**76785,71**		**153571**		**153571**	**30714** **12286**	**165857**

36	183	Прайс ТОО "A.Stone	Алюм. двупольная остекленная дверь индивид. Изготовления высотой 3100 мм, шириной 3000 мм	шт	2	129464,29		258929		258929		279643
37	189	Е11-090403-0401 Изм. и	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,34	2869,38	49,12	32539	557	4559	20714	
											19084	55753
	189.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,7216	2418,18	20,78	27422	236		4130	
	189.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,7707	1080				2939,33		
38	190	С121-090402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-	м2	11,34	314				1498,01		
						41834		474398		474398		512349
			Итого по разделу: 16. Проемы								37952	
			Раздел: 17. Наружная отделка(лист 16)									23 644 009,00
39	192	Прайс	HPL панель, 6мм, текстура под белый мрамор № 5416, G-EXT UV+, производство Gentas, Турция	м2	1513,05	17962,95		27178836		27178836		29353143
40	193	Прайс	HPL панель, 6мм, цвет под бронзу, № 25630 или 25629 G-EXT UV+, производство Gentas, Турция	м2	99,75	17962,95		1791804		1791804	2174307	1935148
41	194	С121-130211-0904	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип	м2	1536	5262		8082432		8082432	143344	8729027
42	195	Е11-100101-0105 прим.	Балки пролетом 12 м. Установка	конструкция	11	14572,19	3423,39	160294	37657	38418	646595	
						7656,25	1368,59	84219	15054		89346	269611
	195.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1661	216144				35901,52	19971	
43	196	Прайс	Декоративные балки из термообработанного клееного бруса 100х200	м3	2,55	112491,07		286852		286852		309800
			Итого по разделу: 17. Наружная отделка(лист 16)								22948	
												40 596 729,00
			Раздел: 22. Отмостка									
44	262	Е11-270601-0403	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство	м2 покрытия	218,4	4090,59	68,52	893386	14965	872119	10230	975905
	262.1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	53,508	28,85	14,52	6302	3171		72289	
45	263	Е11-270601-	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической	м2 покрытия	218,4	16248				869397,98		
						15,08	0,6	3294	132	0	3477	7313
46	264	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46592	14,48	0,26	3162	57		542	
						287486		133945		133945		144661
			Итого по разделу: 22. Отмостка								10716	
												1 127 879,00
			ИТОГО:									110 205 160,00

Всего	Тенге		**110 205 160,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**1 653 077,40**
Итого :	Тенге		**111 858 237,40**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**2 460 881,22**
ИТОГО:			**114 319 118,62**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**2 286 382,37**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**116 605 501,00**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**13 992 660,12**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**130 598 161,11**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**130 598 161,11**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Таджиева Г.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-S"
(наименование организации)

Боскин С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Покрытие смета №7-1-2**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №9

за сентябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Тротуарное покрытие из брусчатки(тип 2)									
1	11	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып.**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	802,41	683,97	225,16	548823	180671	334268	89764	689674
	11.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,2147	42,23 3068	61,35	33884	49231	55882,7	51087	
	11.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	97,0916	2597				252147		
	11.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	24,0723	27				649,95		
2	12	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып.**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	40,1205	2722,13	1048,7	109213	42075	61222	16729	136018
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,1326	147,46 1386	238,63	5916	9574	61167,7	10075	
	12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,006	27				54,16		
3	13	**Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып.**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	802,41	2283,94	171	1832659	137209	344633	1237609	3315889
	13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2839	1683,45 1386	69,24	1350817	55556	1779,42	245621	
	13.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	24,5537	13959				342746		
4	14	**С121-040509-0406**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	802,41	2129		1708331		1708331		1844997
			Итого по разделу: 5. Тротуарное покрытие из брусчатки(тип 2)-5349,4 м2								136666	5 986 578,00

Всего Тенге **5 986 578,00**

Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**89 798,67**
Итого :	Тенге		**6 076 376,67**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**133 680,29**
ИТОГО:			**6 210 056,96**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**124 201,14**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**6 334 258,10**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**760 110,97**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**7 094 369,07**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**7 094 369,07**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Таджиева Г.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-S"
(наименование организации)

Боскин С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Подрядчик : ТОО "Самға"

Стройка : Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан

Объект : Внутриплощадочные сети электроснабжения работы. 4-1-2

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2020 год

(наименование)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	7	22066,06	2597,96	154462	18186	106142	26602	195550
						4305	973,24	30135	6813		14485	
2	2	5108-0401-1501 РСНЬ РК 2015	прим. Щит распределения групповой. на поставке (см. схему) / Legrand	шт.	7	295106		2065742				2065742
			Отпускная цена			295106		2065742		2065742		
			Сметная стоимость оборудования					*2065742*				
3	3	Ц13-080201-2508 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	47869,75	36758,27	478698	367583	555	175426	706453
						11056	13308,68	110560	133087		52330	
4	4	С123-061703-2503	Муфты концевые типа GUST-01/4x120-240/750 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	33257		332570		332570		359176
											26606	
5	5	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	284	762,09	385,02	216434	109346	12891	94196	335480
						331,68	128,98	94197	36631		24851	
6	6	С123-060137-0687	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.049	2844344		139373		139373		150523
											11150	
7	7	С123-060137-0736	Кабели силовые АВЬбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.186	4343511		807893		807893		872525
											64632	
8	8	С123-060217-0103	Кабели контрольные КВЬбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0.049	419930		20577		20577		22223
											1646	
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0.078	367035,78	107722,34	28629	8402	328	22142	54833

				км трубопровода		255110	31630,14	19899	2467		4062		
10	10	С123-010510-0103	Трубные системы полиэтиленовые для прокладки кабелей, DN 110, толщина стенки 10,1 мм, N 1250, F1, ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	78	6707		523146		523146		564998	
11	11	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	18,5	247,04 214,08	11,68 4,7	4570 3961	216 87	394	2914 599	8083	
12	12	С123-010509-0114	Многослойная труба PE-Xc/Al/PE-HD Push PLATINUM DN 32, толщина стенки 4,4 мм ГОСТ 32415-2013	м	18,5	3603		66656		66656		71988	
13	13	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	96,5	492,55 82,92	409,63 167,46	47531 8002	39530 16160	0	17397 5194	70122	
14	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30	1386		41580		41580		44907	
			ИТОГО:								3327	5 522 603,00	

Всего	Тенге	**5 522 603,00**
Временные здания и сооружения	Тенге 1,5%	**82 839,05**
Итого :	Тенге	**5 605 442,05**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее врем:	Тенге 2,20%	**123 319,72**
ИТОГО:		**5 728 761,77**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге 2,00%	**114 575,24**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге	**5 843 337,01**
НДС 12%	Тенге 12%	**701 200,44**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**6 544 537,45**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	**6 544 537,45**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города

(наименование организации)

Колмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(организация,адрес,телефон)
Подрядчик : ТОО "Самға"
Стройка : Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан
Объект : Основное здание комплекса.Конструкции ж/бетонные работы. 2-1-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №11

за сентябрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Монолитный фундамент и постамент под памятник						
1	160	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	51,12	2464,52	152,93	125986	7818	103648	16187	153548
			В ТОМ ЧИСЛЕ			284,04	52,83	14520	2701		11374	
2	161	1106-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3.Бетон В25 W8 F200 сульфатостойкий. Устройство	м3	68,9	25977,70	1171,03	1789864	80684	1572863	141108	2085449
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1978,47	272,10	136317	18747		154478	
3	162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.10)	т	0,0373	226809,00	--	8460	--	8460	--	9137
						--	--	--	--		677	
4	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	1,6405	215344,00	--	353272	--	353272	--	381534
						--	--	--	--		28262	
5	164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.25)	т	0,254	215344,00	--	54697	--	54697	--	59073
						--	--	--	--		4376	
6	165	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,5	882,38	19,89	45443	1024	29560	13952	64146
						288,53	2,76	14859	142		4752	
						Площадка под ханский шатер						
7	180	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские(Площадка).Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий. Устройство	м3	31,9	21384,88	1707,87	682178	54481	561631	71834	814333
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2071,03	403,54	66066	12873		60321	

8	181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.10)	т	1,48	226809,00 --	-- --	335677 --	-- --	335677	-- 26854	362532
9	182	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,14112	729858,04 73660,00	1343,04 586,32	102998 10395	190 83	92413	9535 9003	121535
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	183	1106-1601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка стен блочная. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1	2639,39 1161,60	1236,03 390,31	2639 1162	1236 390	241	1412 324	4376
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	184	1106-1601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка стен блочная. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	22,2	2639,39 1161,60	1236,03 390,31	58595 25788	27440 8665	5367	31352 7196	97142
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	17,22	1432,66 506,97	906,86 203,15	24670 8730	15616 3498	324	11128 2864	38662
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	186	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	17,5644	16745,00 --	-- --	294116 --	-- --	294116	-- 23529	317645
14	187	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,78678	32708,62 28431,45	3829,17 1038,65	25734 22369	3013 817	352	21100 3747	50581
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	188	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)	т	0,08778	262652,00 --	-- --	23056 --	-- --	23056	-- 1844	24900
16	189	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.10)	т	0,4179	226809,00 --	-- --	94783 --	-- --	94783	-- 7583	102366
17	190	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	0,2814	215344,00 --	-- --	60598 --	-- --	60598	-- 4848	65446

Всего	Тенге		4 752 405,00
Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%	71 286,08
Итого :	Тенге		4 823 691,08
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,20%	106 121,20
ИТОГО:			4 929 812,28
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%	98 596,25

Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		5 028 408,52
НДС 12%	Тенге	12%	603 409,02
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		5 631 817,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		5 631 817,55

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Таджиева Г.Б.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО "KazGPS"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-S"
(наименование организации)

Боскин С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "Самга"

Стройка : Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан

Объект : Наружные сети водопровода и канализации. 6-2-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №12

за сентябрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Колодцы емкость										
1	155	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке Монтаж емкости	шт.	1	140258,38 86243,10	35950,31 9828,27	140258 86243	35950 9828	18065	58604 15909	214771
2	156	Прайс ТОО Стандартпарк Казахстан	Емкость стеклопластиковая 100 м3	комплект	1	19833392,86 --	-- --	19833393 --	-- --	19833393	-- 1586671	21420064
3	157	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	2,165	43900,15 14173,20	7651,90 3158,13	95044 30685	16566 6837	47793	37147 10575	142766
4	158	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	25596,00 --	-- --	25596 --	-- --	25596	-- 2048	27644
5	159	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	15960,00 --	-- --	15960 --	-- --	15960	-- 1277	17237
6	160	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20681,00 --	-- --	20681 --	-- --	20681	-- 1654	22335
7	161	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19603,00 --	-- --	19603 --	-- --	19603	-- 1568	21171
8	162	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	5100,00 --	-- --	10200 --	-- --	10200	-- 816	11016
9	163	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18190,00 --	-- --	18190 --	-- --	18190	-- 1455	19645
10	164	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг стремянка. Установка	т	0,028	729858,04 73660,00	1343,04 586,32	20436 2062	38 16	18336	1892 1786	24114

11	165	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,8	53686,54 20152,36	11318,32 4534,37	96636 36274	20373 8162	39989	43992 11250	151878
12	166	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15978,00 --	-- --	47934 --	-- --	47934	-- 3835	51769
13	167	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	11150,00 --	-- --	55750 --	-- --	55750	-- 4460	60210
14	168	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10915,00 --	-- --	32745 --	-- --	32745	-- 2620	35365
15	169	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	5100,00 --	-- --	40800 --	-- --	40800	-- 3264	44064
16	170	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18190,00 --	-- --	54570 --	-- --	54570	-- 4366	58936
17	171	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг стремянка. Установка	т	0,084	729858,04 73660,00	1343,04 586,32	61308 6187	113 49	55008	5675 5359	72342
			ИТОГО:									22 395 327,00

Всего	Тенге		22 395 327,00
Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%	335 929,91
Итого :	Тенге		22 731 256,91
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,20%	500 087,65
ИТОГО:			23 231 344,56
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%	464 626,89
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		23 695 971,45
НДС 12%	Тенге	12%	2 843 516,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		26 539 488,02
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		26 539 488,02

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаканбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Таджиева Г.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО " KazGPS"
(наименование организации)
Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)
Байдильдаев А.Б.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-S"
(наименование организации)
Боскин С.К.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Отопление и вентиляция. 2-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №13

за сентябрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Система отопления									
1	1	E11-202701-0101	Фанкойлы, теплохолодопроизводительность до 10 кВт. Монтаж		17	21543.04	35.39	387775	637	2001	377434	826425
				фанкоил		21396.47	0	385136	0		64217	
	1 1	2113-0812-1435	Электроды d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0681	219823				1778.14		
2	2	прайс ТОО "Систем	Фанкойл корпусный напольный FCAS 21		2	94642.86		189286		189286		204429
				шт							15143	
3	3	прайс ТОО "Систем	Фанкойл корпусный напольный FCAS 22		1	94642.86		94643		94643		102214
				шт							7571	
4	4	прайс ТОО "Систем	Фанкойл корпусный напольный FCAS 31		6	94642.86		567857		567857		613286
				шт							45429	
5	5	прайс ТОО "Систем	Фанкойл корпусный напольный FCAS 33		9	94642.86		851786		851786		919929
				шт							68143	
7	13	C123-051001-0309)	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, ГОСТ 31311-2005		25	2287		59462		59462		64219
				секция							4757	
8	14	E11-100301-0301 Изм.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб.		96	1209.44	13.25	116106	1272	1281	111296	245594
				м трубопровода		1182.85	0.13	113554	13		18192	
	14 1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	64.08	8				752.64		
	14 2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	шт	6.576	917				528.19		
9	15	C123-010509-0112)	Труба многослойная PE-Xc AL/PE-HD PLATINUM DN 18, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 32415-2013	м	96	952		91392		91392	7311	98703
10	16	E11-100301-0302 Изм.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб.		32	1288.25	15.73	41224	503	362	39557	87243
				м трубопровода		1261.21	0.17	40359	5		6462	
	16 1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	23.448	10				244.48		
	16 2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	шт	1.128	917				117.38		
11	17	C123-010509-0113)	Многослойная труба PE-Xc AL/PE-HD PLATINUM DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 32415-2013	м	32	2092		66944		66944	5356	72300
12	18	E11-100301-0303 Изм.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб.		36	1388.38	18.28	49982	658	442	47913	105726
				м трубопровода		1357.82	0.27	48881	10		7832	
	18 1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт	12.24	14				309.96		
	18 2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	шт	1.144	917				132.05		
13	19	C123-010509-0114)	Многослойная труба PE-Xc AL/PE-HD PLATINUM DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 32415-2013	м	36	3603		129708		129708	10377	140085
14	20	E11-100301-0304 Изм.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб.		4	1525.56	21.47	6102	86	64	5835	12892
				м трубопровода		1488	0.4	5952	2		955	
	20 1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт	2.052	26				53.35		
15	21	C123-010701-0115)	Трубы металлополимерные многослойные PE-RT/Al/PE-RT наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	2541		15246		15246	1220	16466

16	22	ЕЦ-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1626,66	18,47	13013	148	9582	3275	17592
	22.1	2301-1306-1102	Узлы укрупненные монтажные трубопроводов для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с отводами, d=20 мм	м	8	410,45 1189	7,32	3284	59	9512	1303	
17	23	ЕЦ-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2867,34 778,62	40,03 15,06	57347 15572	801 301	40974	15556 5832	78735
	23.1	2301-2307-0118	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	20	2021				40420		
18	24	С123-021104-0408)	Кронштейн штыревой с любелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	20	203		4060		4060	325	4385
19	25	ЕЦ-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	708,19 635,51	2,27 0,61	1416 1271	5 1	141	1247 213	2876
	25.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов кронштейны планки хомуты	кг	0,18	837				9666		
	25.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	413				1652		
20	26	С123-051310-0101)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления.	шт.	1	43535		43535		43535	3483	47018
21	27	С123-051310-0102)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления. модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа. Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C , PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	2	47121		94242		94242	7539	101781
22	28	С123-051310-0101)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления. модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа. Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C , PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	43535		43535		43535	3483	47018
23	29	ЕЦ-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2258,73 1866,9	93,94 13,82	38398 31737	1597 235	5064 3405,48	31333 5578	75310
	29.1	2123-0201-0540	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 7798-70*	кг	0,0187	80,24				1078,17		
	29.2	2502-1101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,033	31711						
24	30	С123-051310-0111)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27175		27175		27175	2174	29349
25	31	С123-051310-0112)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C , PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29422		29422		29422	2354	31776
26	32	С123-051310-0113)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32960		32960		32960	2637	35597
27	33	С123-051310-0111)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	6	27175		163050		163050	12056	175106
			Итого по разделу: 2. Система отопления									4 156 054,00

Всего Тенге **4 154 341,34**

Временные здания и сооружения Тенге 1,5% **62 315,12**

Итого :		Тенге	
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время		Тенге	4 216 656,46
ИТОГО:	2,20%		92 766,44
Непредвиденные работы и затраты		Тенге	4 309 422,90
Итого с учетом непредвиденных работ	2,00%	Тенге	86 188,46
НДС 12%		Тенге	4 395 611,36
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	12%	Тенге	527 473,36
			4 923 084,73
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ		Тенге	4 923 084,73

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Таджиева Г.Б.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО " KazGPS"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-S"
(наименование организации)

Воскин С.К.
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)