Заказчик: **ТОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **Консорциум в составе ТОО "СП "Сине Мидас Строй" и ТОО "NNC Group"**

Наименование строительства: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186**

Акт выполненных работ №4

по объекту: О закупках работ по «Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186 от 20 июля 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
I	**Устройство слоя износа с приминением микросюрфейсинга**								
1	Устройство защитного слоя из литых эмульсионно-минеральных смесей специальной смесительно-распределительной машиной за два слоя	м2	121 000,00	307 878 401,60	121 000,00	307 878 401,60	100%		0,00
1а доп	Устройство защитного слоя из литых эмульсионно-минеральных смесей специальной смесительно-распределительной машиной за два слоя	м2			23 240,009904	59 133 043,20	100%	23 240,009904	59 133 043,20
2	Нарезка и заливка температурных швов в бетоне затвердевшем на глубину микросюрфейсинга (глубина до 2 см)	м шва	46 200,00	59 133 043,20	46 200,00	59 133 043,20	100%	46 200,00	59 133 043,20
2а искл	Нарезка и заливка температурных швов в бетоне затвердевшем на глубину микросюрфейсинга (глубина до 2 см)	м шва			- 46 200,00	- 59 133 043,20	100%	- 46 200,00	- 59 133 043,20
II	**Устранение просадок км 2176, 2174+950**			-	-	-			0,00
1	Разборка цементно-бетонного покрытия	м3	251,775	536 078,93	251,775	536 078,93	100%		0,00
2	Разборка щебеночно-песчаного основания	м3	167,85	101 660,44	167,85	101 660,44	100%		0,00
3	Укладка щебеночно-песчано-цементобетонной смеси с добавлением 7% цемента,толщиной слоя 18 см	м2	932,50	6 918 554,70	932,50	6 918 554,70	100%		0,00
4	Прослойка из геомембраны.Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	932,50	896 920,28	932,50	896 920,28	100%		0,00
5	Устройство однослойного цементобетонного покрытия, толщиной слоя 20 см.	м2	1,00	4 062,35	1,00	4 062,35	100%		0,00
6	Устройство однослойного цементобетонного покрытия, толщиной слоя 27 см.	м2	932,50	10 842 052,18	932,50	10 842 052,18	100%		0,00
7	Нарезка и заливка швов в затвердевшем бетоне	м шва	396,00	506 561,93	396,00	506 561,93	100%		0,00
III	**Ремонт температурных швов км 2237-2257**			-	-	-			0,00
1	Заливка температурных швов мастикой с предварительным удалением старого резинового уплотнителя и очисткой швов	м шва	36 650,00	34 580 887,60	36 650,00	34 580 887,60	100%		0,00
	ИТОГО, включая НДС 12%:	**тенге**		**421 398 223,21**		**421 398 223,21**			**59 133 043,20**

Заместитель директора
ТОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Кенжеханов Е.О.**

Начальник отдела КК и ПР
ТОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Калырбаев Н.Т.**

Инженер-эксперт
ТОО "САПА-СЗ"
_____ **Мендыгалиев Е.А.**

Директор
Туркестанский ОФ РГП
"Национальный центр качествадорожных активов"
_____ **Ахметов М.Т.**

Исполнительный директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй
_____ **Иманкулова Б.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов РК
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик : Акционерного общества "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, б/ц Изумрудный квартал, блок А, ул. Кунаева 10 — **090140000306**

Подрядчик: Консорциум в составе Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Сине Мидас Строй" и Товарищество с ограниченной ответственностью "NNC Group", РК, г. Нур-Султан, ул. Ч. Айтматова, 46 — **060340007296**

Договор: №31//20-3 от 30.01.2020 года о закупках работ по «Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186

Ежемесячный сертификат №4 за июль месяц 2020 год.

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидив в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	коли-чество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186			усл. ед.	1,00	59 133 043,20	59 133 043,20	6 335 683,20
				Итого			59 133 043,20	6 335 683,20

Сведения об использования запасов, полученных от заказчика _____

Наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ **страниц** _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" _____ **Иманкулова Б.Т.**

М.П. *должность,* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор ТОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ **Мынжасаров Н.К.**

М.П. *должность,* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : Туркестанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол», 160013, Туркестанский область, г.Шымкент, ул Жибек Жолы №68, БИН: 130941002179
Код ГУ/СКС: KS03507, ИИК: KZ26070KK1KS03507004, БИК: KKMFKZ2A, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК
Исполнитель: Консорциум в составе ТОО "СП "Сине Мидас Строй" и ТОО "NNC Group", РК, г. Нур-Султан, ул. Ч. Айтматова, 46

БИН: 060340007296, ИИК KZ28914398416BC08765, БИК SABRKZKA, Кбе 17, Банк: АО ДБ "Сбербанк" г. Нурсултан

АКТ № 4 за июль месяц 2020 года.

Выполнение работ по «Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186» за апрель месяц 2020 г., согласно договору №31//20-3 от 30.01.2020 года по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения", из них по специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ".

Основные виды работ	Ед. Изм	Всего по договору	Общая стоимость услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186, в.т.ч. НДС 12%	тенге	421 398 223,21	421 398 223,21	0,00	362 265 180,01	59 133 043,20	0,00	2 956 652,16	56 176 391,04
Без НДС	тенге	376 248 413,58	376 248 413,58	0,00	323 451 053,58	52 797 360,00	0,00	2 639 868,00	50 157 492,00
НДС	тенге	45 149 809,63	45 149 809,63	0,00	38 814 126,43	6 335 683,20	0,00	316 784,16	6 018 899,04

Заказчик:
Директор
ТОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Мынжасаров Н.К. _____ **2020 г.**

Директор
Туркестанский ОФ РГП "Национальный центр качества дорожных активов"

Ахметов М.Т. _____ **2020 г.**

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй

Иманкулова Б.Т. _____ **2020 г.**

наш жу

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Туркестанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол",Туркестанская область,г Шымкент,ул Жибек Жолы №68**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130941002179**

Исполнитель **ТОО "СП "Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,РК г.Уральск, пр.Нурсултана Назарбаева стр.184/1, 446**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340007296

Договор (контракт) Договор№31/20-3 от 30.01.2020 года.

Номер документа	Дата составления
120	**20.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32"Граница РФ(на Самару)-Шымкент" км2237-2257,2173-2179,2181-2186.согласно сертификата №4 за июль 2020 год.			тенге	1	59 133 043,20	59 133 043,20	6 335 683,20
				Итого	1	x	59 133 043,20	6 335 683,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2020

М.П.

Заказчик : Туркестанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум в составе ТОО "СП "Сине Мидас Строй" и ТОО "NNC Group"
Наименование строительства и его адрес: Договор №31//20-3 от 30.01.2020 года о закупках работ по «Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения
М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186

Справка №4 от 20 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS 03507	17	№31/20-3	30.01.2020	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186, в.т.ч. НДС 12%	421 398 223,21	376 248 413,58							45 149 809,63	
в том числе текущий месяц	59 133 043,20	52 797 360,00							6 335 683,20	59 133 043,20
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
удержания по ставке 5%	21 069 911,16	2 639 868,00							316 784,16	2 956 652,16
Итого к оплате:	400 328 312,05									56 176 391,04

Заказчик:
Директор
ТОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Н.К. Мынжасаров

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй
_____ Иманкулова Б.Т.