Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ 9

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к договору №197 от 2019-12-27		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	25.03.2021				

в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**761 055 377,50**									
За отчестный период	**131 935 822,76**	**117 799 841,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 135 981,01**	**131 935 822,76**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

Баймаханов Н.Д.

Утегенов К.З.

Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

Қайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за апрель месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Поликлиникана 250 посещений в смену	0,00	133 093 910,00		133 093 910,00
		Итого по главе 2:		133 093 910,00		133 093 910,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети0,4кВа	0,000			0,000
3	4-2	Наружные сети 10 кВ	0,000	0,000		0,000
4	4-3	ДЭС	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 4	0,000	0,000		0,000
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружная телефонизация	0,000			0,000
		Итого по главе 5	0,000			0,000
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Котельная	0,000	0,000		0,000
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	0,000	0,000		0,000
8	6-5	Наружное газоснабжение	0,000	0,000		0,000
9	6-6	Наружный водопровод	0,000			0,000
10	6-7	Наружная канализация	0,000			0,000
		Итого по главе 6	0,000	0,000		0,000
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Вертикальная планировка	0,000			0,000
12	7-2	Дорожное покрытие	0,000			0,000
13	7-3	Озеленение	0,000			0,000
14	7-4	Орошение	0,000			0,000
15	7-5	Малые архитектурные формы	0,000			0,000
16	7-6	Ограждение	0,000			0,000
17	7-7	Уборная на 2 очка	0,000			0,000
		Итого по главе 7	0,000			0,000
		Итого по главам1-7	0,00	133 093 910,00		133 093 910,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения - 1,5%	0,00			0,00
		Итого по главе 8	0,00			0,00
		Итого по главе 2-8:	0,00	133 093 910,00	0,00	133 093 910,00
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	0,00			0,00
20	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			0,00	0,00
		Итого по главе 9	0,00		0,00	0,00
		Итого по главам 1-9		133 093 910,00	0,00	133 093 910,00
21		**Непредвиденные работы и затраты-2%**	0,00			0,00
		Итого по сметному расчету				
22		*В текущих ценах с 26.03.18г*	0,00	133 093 910,00	0,00	133 093 910,00
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)	0,00	113 129 823,50	0,00	113 129 823,50
24		2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	0,00	19 964 086,50	0,00	19 964 086,50
25		*В текущих и прогнозных ценах*	0,00	134 092 114,33	0,00	134 092 114,33
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)	0,00	113 129 823,50	0,00	113 129 823,50
27		2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)	0,00	20 962 290,83	0,00	20 962 290,83
28		*Понижающий коэффициент К=0,8784993983*	0,00	117 799 841,75	0,00	117 799 841,75
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г.	0,00	99 384 481,87	0,00	99 384 481,87
30		2019 г.	0,00	18 415 359,88	0,00	18 415 359,88
28		*Налог на добавленную стоимость*			14 135 981,01	14 135 981,01
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г. - НДС (12 %)			11 926 137,82	11 926 137,82
30		2019 г. - НДС (12 %)			2 209 843,19	2 209 843,19
31		**Всего по сметному расчету**	0,00	117 799 841,75	14 135 981,01	131 935 822,76
		в т.ч. с разбивкой по годам				
32		2018 г.	0,00	99 384 481,87	11 926 137,82	111 310 619,69
33		2019 г.	0,00	18 415 359,88	2 209 843,19	20 625 203,07
		ИТОГО к оплате	0,00	117 799 841,75	14 135 981,01	131 935 822,76

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Абибуллаев Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технологическое оборудование									
169	5910-0000-1000(пл)	Аквадистилятор электрический АЭ-25 МО	шт	1	348214		348214		–		348214
191	5910-1000-1000(пл)	Машина для сушки эндоскопов DSC ENDO -	к/т	1	4158482		4158482		–		4158482
374	5910-0000-1000(пл)	Весы медицинские	шт	1	330000		330000		–		330000
389	5910-0000-1000(пл)	Угломер для определения подвижности	шт	1	72121		72121		–		72121
431	5910-0000-1000(пл)	Весы медицинские	шт	1	330000		330000		–		330000
469	5910-0000-1000(пл)	Автоклав (стерилизатор паровой ВК-75))	шт	1	1650000		1650000		–		1650000
620	5910-0000-1000(пл)	Аппарат для холтеровского мониторирования АД и ЭКГ	к/т	1	2927340		2927340		–		2927340
621	5910-0000-1000(пл)	Весы медицинские	шт	1	330000		330000		–		330000

626	5910-0000-1000(пл)	Спиромер	шт	1	1500000	1500000	–	1500000
719	5910-0000-1000(пл)	Весы медицинские	шт	1	330000	330000	–	330000
766	5910-0000-1000(пл)	Отсасыватель хирургический портативный	к/т	1	530600	530600	–	530600
769	5910-0000-1000(пл)	Аппарат наркозно-дыхательный	к/т	1	21432000	21432000	–	21432000
770	5910-0000-1000(пл)	Монитор пациента	к/т	1	2174400	2174400	–	2174400
775	5910-0000-1000(пл)	Мониторы для анестезии, седации, контроля звуковой стимуляции	шт	1	4711392	4711392	–	4711392
839	5910-0000-1000(пл)	Весы медицинские	шт	1	330000	330000	–	330000
840	5910-0000-1000(пл)	Весы электронные для новорожденных	шт	1	52000	52000	–	52000
957	5910-0000-1000(пл)	Ареометр для урины	шт	1	1786	1786	–	1786
1038	5910-0000-1000(пл)	Набор таблиц для исследования бинокулярного зрения, периметрии и кампиметрии	шт	1	17857	17857	–	17857
1042	5910-0000-1000(пл)	Прибор для исследования остроты зрения	шт	1	20000	20000	–	20000
1043	5910-0000-1000(пл)	Синоптофор СИНФ-1	шт	1	980000	980000	–	980000
1109	5910-0000-1000(пл)	Проявочный процессор Kodak-102	шт	1	4250000	4250000	–	4250000
1110	5910-0000-1000(пл)	Неактиничная лампа («Красная» лампа)	шт	1	37500	37500	–	37500

1115	5910-0000-1000(пл)	Автоклав стерилизатор	шт	1	1650000	1650000	–	1650000
1185	5910-0000-1000(пл)	Автоматический гематологический анализатор	шт	2	7456800	14913600	–	14913600
1187	5910-0000-1000(пл)	Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный ридер	шт	2	5000000	10000000	–	10000000
1189	5910-0000-1000(пл)	Портативный анализатор мочи	шт	2	735000	1470000	–	1470000
1192	5910-0000-1100(пл)	Термостат электрический сухожаровый	шт	2	223214	446428	–	446428
1194	5910-0000-1000(пл)	Дистиллятор АЭ-10	шт	2	348214	696428	–	696428
1199	5910-0000-1000(пл)	Миксер гематологический для вакутайнеров	шт	1	89286	89286	–	89286
1200	5910-0000-1000(пл)	Держатель для игл	шт	2	8929	17858	–	17858
1201	5910-0000-1000(пл)	Комплект планшет для осследования микроагглютинации	шт	2	8929	17858	–	17858
1204	5910-0000-1000(пл)	Набор лабораторной посуды	шт	2	8929	17858	–	17858
1205	5910-0000-1000(пл)	Набор планшет для определения группы крови, резус-фактора	шт	2	8929	17858	–	17858
1208	5910-0000-1000(пл)	Спиртовка	шт	2	8929	17858	–	17858
1234	5910-0000-1000(пл)	Колориметр КФК-3 (фотометр)	шт	1	892857	892857	–	892857

1238	5910-0000-1100(пл)	Прибор для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле	шт	1	187500	187500	–	187500
1246	5910-0000-1000(пл)	Центрифуга-вортекс СМ-70М, до 7000 обр/мин	шт	1	312500	312500	–	312500
1247	5910-0000-1000(пл)	Держатель для игл	шт	1	8929	8929	–	8929
1248	5910-0000-1000(пл)	Комплект планшет для осследования микроагглютинации	шт	1	8929	8929	–	8929
1251	5910-0000-1000(пл)	Набор лабораторной посуды	шт	1	8929	8929	–	8929
1252	5910-0000-1000(пл)	Набор планшет для определения группы крови, резус-фактора	шт	1	8929	8929	–	8929
1255	5910-0000-1000(пл)	Спиртовка	шт	1	8929	8929	–	8929
1276	5910-0000-1000(пл)	Миксер гематологический для вакутайнеров	шт	1	89286	89286	–	89286
1277	5910-0000-1000(пл)	Держатель для игл	шт	1	8929	8929	–	8929
1278	5910-0000-1000(пл)	Комплект планшет для осследования микроагглютинации	шт	1	8929	8929	–	8929
1281	5910-0000-1000(пл)	Набор лабораторной посуды	шт	1	8929	8929	–	8929
1282	5910-0000-1000(пл)	Набор планшет для определения группы крови, резус-фактора	шт	1	8929	8929	–	8929
1285	5910-0000-1000(пл)	Спиртовка	шт	1	8929	8929	–	8929
1302	5910-0000-1000(пл)	Анализатор биохимический автоматический	шт	2	16510000	33020000	–	33020000

1303	5910-0000-1000(пл)	Автоматический гематологический анализатор	шт	2	7456800	14913600	–	14913600
1305	5910-0000-1000(пл)	Колориметр КФК-3	шт	2	892857	1785714	–	1785714
1306	5910-0000-1000(пл)	Камера для счета форменных элементов крови Горяева	шт	2	10714	21428	–	21428
1309	5910-0000-1000(пл)	Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой СЛФ-ЭЦ-01-09	шт	2	81250	162500	–	162500
1314	5910-0000-1000(пл)	Миксер гематологический для вакутайнеров	шт	1	89286	89286	–	89286
1316	5910-0000-1000(пл)	Держатель для игл	шт	2	8929	17858	–	17858
1317	5910-0000-1000(пл)	Комплект планшет для осследования микроагглютинации	шт	2	8929	17858	–	17858
1320	5910-0000-1000(пл)	Набор лабораторной посуды	шт	2	8929	17858	–	17858
1321	5910-0000-1000(пл)	Набор планшет для определения группы крови, резус-фактора	шт	2	8929	17858	–	17858
1324	5910-0000-1000(пл)	Спиртовка	шт	2	8929	17858	–	17858
1339	5910-0000-1000(пл)	Держатель для игл	шт	3	8929	26787	–	26787
1340	5910-0000-1000(пл)	Комплект планшет для осследования микроагглютинации	шт	3	8929	26787	–	26787
1343	5910-0000-1000(пл)	Набор лабораторной посуды	шт	3	8929	26787	–	26787
1344	5910-0000-1000(пл)	Набор планшет для определения группы крови, резус-фактора	шт	3	8929	26787	–	26787

1347	5910-0000-1000(пл)	Спиртовка	шт	3	8929	26787	–	26787
1367	5910-0000-1000(пл)	Автоклав (стерилизатор паровой ВК-75))	шт	1	1650000	1650000	–	1650000
1400	5910-0000-1000(пл)	Аппарат для гальванизации и электрофореза (Гальванизатор Поток - 1)	шт	1	182000	182000	–	182000
1411	5910-0000-1000(пл)	Небулайзер (Ингалятор ультразвуковой Вулкан-1)	шт	1	187500	187500	–	187500
1429	5910-0000-1000(пл)	Аппарат для гальванизации и электрофореза (Гальванизатор Поток - 1)	шт	1	182000	182000	–	182000
1442	5910-0000-1000(пл)	Небулайзер (Ингалятор ультразвуковой Вулкан-1)	шт	1	187500	187500	–	187500
1484	5910-0000-1000(пл)	Аппарат для гальванизации и электрофореза (Гальванизатор Поток - 1)	шт	1	182000	182000	–	182000
1496	5910-0000-1000(пл)	Небулайзер (Ингалятор ультразвуковой Вулкан-1)	шт	1	187500	187500	–	187500
1513	5910-0000-1000(пл)	Аппарат для гальванизации и электрофореза (Гальванизатор Поток - 1)	шт	1	182000	182000	–	182000
1527	5910-0000-1000(пл)	Небулайзер (Ингалятор ультразвуковой Вулкан-1)	шт	1	187500	187500	–	187500
1581	5910-0000-1000(пл)	Весы медицинские	шт	1	330000	330000	–	330000
1595	5910-0000-1000(пл)	Весы медицинские	шт	1	330000	330000	–	330000

1681	5910-0000-1000(пл)	Автоклав (стерилизатор паровой ВК-75))	шт	1	1650000	1650000	–	1650000
							1650000	–

ИТОГО ПО АКТУ **133 093 910**

в том числе

- оборудование, тенге 133 093 910

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.