Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

№12

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		197	27.12.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№21	25.03.2021г.				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**902 874 898,64**									
За отчестный период		**44 642 857,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Баймаханов Н.Д.

_____ Тегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Қайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540008813)

_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №12
за ИЮНЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	*Поликлиникана 250 посещений в смену*	*33 106 948,86*	*12 053 980,00*		*45 160 928,86*
		Итого по главе 2:	*33 106 948,86*	*12 053 980,00*		*45 160 928,86*
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам1-7	*33 106 948,86*	*12 053 980,00*		*45 160 928,86*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,5%*	*496 604,23*			*496 604,23*
		Итого по главе 8	496 604,23			*496 604,23*
		Итого по главе 2-8:	*33 603 553,09*	*12 053 980,00*	*0,00*	*45 657 533,09*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)*	*453 647,97*			*453 647,97*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*2 441 595,13*	*2 441 595,13*
		Итого по главе 9	*453 647,97*		*2 441 595,13*	*2 895 243,10*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	*34 057 201,06*	*12 053 980,00*	*2 441 595,13*	*48 552 776,20*
		Итого по сметному расчету	***681 144,02***			***681 144,02***
22		*В текущих ценах с 26.03.18г*				
		в т.ч. с разбивкой по годам	***34 738 345,08***	***12 053 980,00***	***2 441 595,13***	***49 233 920,22***
23		*2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)*	*29 527 593,32*	*10 245 883,00*	*2 075 355,86*	*41 848 832,18*
24		*2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)*	*5 210 751,76*	*1 808 097,00*	*366 239,27*	*7 385 088,03*
25		*В текущих и прогнозных ценах*	***34 998 882,67***	***12 144 384,85***	***2 459 907,10***	***49 603 174,62***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)*	*29 527 593,32*	*10 245 883,00*	*2 075 355,86*	*41 848 832,18*
27		*2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)*	*5 471 289,35*	*1 898 501,85*	*384 551,23*	*7 754 342,43*
28		*Понижающий коэффициент К=0,8999999997732*				
		в т.ч. с разбивкой по годам	***31 498 994,40***	***10 929 946,36***	***2 213 916,39***	***44 642 857,15***
29		*2018 г.*	*26 574 833,98*	*9 221 294,70*	*1 867 820,28*	*37 663 948,96*
30		*2019 г.*	*4 924 160,41*	*1 708 651,66*	*346 096,11*	*6 978 908,19*
28		*Налог на добавленную стоимость*			***5 357 142,86***	***5 357 142,86***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г. - НДС (12 %)*			*4 519 673,87*	*4 519 673,87*
30		*2019 г. - НДС (12 %)*			*837 468,98*	*837 468,98*
31		*Всего по сметному расчету*	***31 498 994,40***	***10 929 946,36***	***7 571 059,25***	***50 000 000,00***

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Строительнопроект KZ A и K"

Абдуллаев Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Абилов Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12 Форма 2

за ИЮНЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9 +Отделочные работы ниже отм. 0,000									
		Общестроительные работы. Подземная часть									
151	2910-0000-1000(пл)	**Потолок подвесной "Alm "ARMSTRONG" с комплектующими**	м2	550,04	875 –		481285 –		481285 –	– 38503	519788
152	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	емой поверхности	443,46	1097,66 649,78	6,54 1,96	486768 288151	2900 869	195717 –	231216 57439	775424
153	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	емой поверхности	295,64	723,34 481,18	4,32 1,92	213848 142256	1277 568	70315 –	114259 26249	354356
155	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	емой поверхности	687,482	605,13 382,98	4,08 1,81	416016 263292	2805 1244	149919 –	211629 50212	677857
157	1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %**	хности облицовки	0	4628,38	17,42	0	0	0	0	0

158 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	эмой поверхности		2036	7,91	0	0	–	0	
			48,999	2747,08	38,89	134604	1906	41921	73357	224598
				1852,65	18,75	90778	919	–	16637	
159 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	эмой поверхности								
			16,333	605,13	4,08	9884	67	3562	5028	16104
				382,98	1,82	6255	30	–	1193	
	Итого по разделу 9					2 568 127				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					790 733				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 955				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 630				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					942 718				
	Накладные расходы, тенге					635 490				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					190 232				
Раздел 2 Стены		Общестроительные работы. Надземная часть								
61 1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	59,890993	13138,93	2313,57	786904	138562	306134	344311	1221712
				5713,84	467,84	342208	28019	–	90497	
62 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	25,695	24767		636388		636388	–	687299
				–		–		–	50911	
65 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,5498	247570,46	2089,88	383685	3239	296184	79210	499927
				54369,56	587,53	84262	911	–	37032	

66 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	822,985486	2164,07	239,61	1780998	197196	512852	1031123	3037091
68 1108-0101-0303				1301,3	45,91	1070951	37783	–	224970	
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	166,2	2075,34	42,12	344922	7000	307522	29449	404321
				182,91	7,62	30400	1266	–	29950	
	Итого по разделу 2					5 850 349				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 527 821				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					345 996				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 979				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 059 080				
	Накладные расходы, тенге					1 484 093				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					433 360				
	Раздел 11 Кровля									
	11.5 Световые фонари (2шт)									
210 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	166,62	18614		3101465		3101465	–	3349582
				–		–		–	248117	
	Итого по разделу 11					3 349 582				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 101 465				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					248 117				
	Раздел 12 Вентшахты									
	12.1 ВШ-1 (3шт)									
214 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	198348		19835		19835	–	21422
				–		–		–	1587	

215 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	198348 –	397 –	397 –	– 32	429
216 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	213050 –	852 –	852 –	– 68	920
12.2 ВШ-2 (2шт)								
221 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	198348 –	1369 –	1369 –	– 110	1479
222 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	213050 –	469 –	469 –	– 38	507
223 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	213050 –	916 –	916 –	– 73	989
224 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	191111 –	669 –	669 –	– 54	723
	Итого по разделу 12							
	в том числе				**26 469**			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 507			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 962			

Раздел 13 +Окна

13.1 1 этаж

229 2109-0101-6902	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	184,68	28902	5337621	5337621	–	5764631
				–	–	–	427010	
	Итого по разделу 13				5 764 631			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 337 621			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				427 010			
Раздел 14 +Витражи								
243 2109-0201-0202	ВЖ-8, ВЖ-10.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	106,05	21288	2257592	2257592	–	2438199
				–	–	–	180607	
244 2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	345,17	19690	6796397	6796397	–	7340109
				–	–	–	543712	
245 2109-0202-0901	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	49,77	28971	1441887	1441887	–	1557238
				–	–	–	115351	
	Итого по разделу 14				11 335 546			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 495 876			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				839 670			

Раздел 18 +Отделочные работы

18.2 1 этаж

343 2910-0000-1000(пл)"Alm	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	702,73	875		614889		614889	–	664080
				–		–		–	49191	
344 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	243,458	1097,66	6,54	267234	1592	107448	126937	425705
				649,78	1,96	158194	477	–	31534	
345 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1060,944	1265,92	66,43	1343071	70479	445883	704153	2211002
				779,22	50,41	826709	53482	–	163778	
346 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	емой поверхности	241,244	473,25	4,72	114169	1139	28590	67990	196732
				350,02	2,27	84440	548	–	14573	
347 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	емой поверхности	0	555,15	4,08	0	0	0	0	0
				382,98	1,81	0	0	–	0	
348 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	емой поверхности	0	669,44	4,32	0	0	0	0	0
				481,18	1,92	0	0	–	0	
349 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	хности облицовки	0	4628,38	17,42	0	0	0	0	0

350	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	емой поверхности	63	2036 2747,08	7,91 38,89	0 173066	0 2450	– 53899	0 94319	288775
		18.3 Помещения №1058, №1060			1852,65	18,75	116717	1181	–	21391	
352	2910-0000-1000(пл)ТОО	Баритовый раствор (194,28*0,048*2700)	кг	25179	67 –		1686993 –		1686993 –	– 134959	1821952
		18.4 2 этаж									
355	2910-0000-1000(пл)"Alm	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	795,52	875 –		696080 –		696080 –	– 55686	751766
		18.5 3 этаж									
364	2910-0000-1000(пл)"Almastroi" Алматы	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	698,11	875 –		610846 –		610846 –	– 48868	659714
		Итого по разделу 18					**7 019 726**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 186 060				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					75 659				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 688				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 244 628				
		Накладные расходы, тенге					993 399				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					519 979				
		Раздел 21 Крыльца, пандусы, входы, наружные лестницы									
		21.7 Тамбур крыльцо №2									
449	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,026	213050 –		5539 –		5539 –	– 443	5982

454 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,061	491541 –	29984 –	29984 –	– 2399	32383
21.8 Плита ПТ1								
458 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	198348 –	29554 –	29554 –	– 2364	31918
459 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	213050 –	852 –	852 –	– 68	920
461 2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,18	28541 –	119301 –	119301 –	– 9544	128845
465 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	2,3	36591 –	84159 –	84159 –	– 6733	90892
21.9 Тамбур и крыльцо №3								
471 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007	213050 –	1491 –	1491 –	– 119	1610
21.10 Ф3								
477 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007	213050	1491	1491	–	1610

480 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,244	491541 – –	119936 – –	119936 – –	– 9595	129531
483 2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,37	28541 – –	124724 – –	124724 – –	– 9978	134702
485 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	3,7286	36591 – –	136433 – –	136433 – –	– 10915	147348
21.11 Плита ПТ2								
489 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	198348 – –	27769 – –	27769 – –	– 2222	29991
490 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	213050 – –	852 – –	852 – –	– 68	920
492 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,09386	36591 – –	40025 – –	40025 – –	– 3202	43227
497 2910-0000-1000(пл)ТОО "Дано плюс"	Блок декоративный	шт	376	98 – –	36848 – –	36848 – –	– 2948	39796
21.14 Ф3								

507 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0337	213050 – –	7180 – –	7180 – –	– 574	7754
514 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,245	491541 – –	120428 – –	120428 – –	– 9634	130062
21.15 ПТ3								
517 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	198348 – –	30546 – –	30546 – –	– 2444	32990
518 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	213050 – –	8948 – –	8948 – –	– 716	9664
521 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,04	37363 – –	38858 – –	38858 – –	– 3109	41967
523 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,75	24767 – –	117643 – –	117643 – –	– 9411	127054
527 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	3,914	36591 – –	143217 – –	143217 – –	– 11457	154674
21.17 Крыльцо КР5								

535 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,016	213050 –	3409 –	3409 –	– 273	3682
536 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	198348 –	16463 –	16463 –	– 1317	17780
540 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,382	439273 –	167802 –	167802 –	– 13424	181226
21.19 ФМ1, Ф6								
547 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007	213050 –	1491 –	1491 –	– 119	1610
553 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,798	491541 –	392250 –	392250 –	– 31380	423630
557 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,6	24767 –	188229 –	188229 –	– 15058	203287
561 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	6,28	37363	234640	234640	–	253411

21.20 ПТ4								
563 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,502	198348 –	99571 –	99571 –	– 18771	107537
564 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	213050 –	2770 –	2770 –	– 222	2992
568 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	9,27	32124 –	297789 –	297789 –	– 23823	321612
21.21 Ступени								
571 2910-0000-1000(пл)ТОО	Блок декоративный	шт	376	98 –	36848 –	36848 –	– 2948	39796
21.22 Тамбур и крыльцо №8								
577 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,149	213050 –	31744 –	31744 –	– 2540	34284
582 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,232	439273 –	101911 –	101911 –	– 8153	110064
589 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	198348	3110	3110	–	3359

590 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02244	–	–	–	249	
				213050	4781	4781	–	5163
				–	–	–	382	
591 2103-0302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	89	195	17355	17355	–	18743
				–	–	–	1388	
21.24 Крыльцо КР9								
595 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,691	402491	278121	278121	–	300371
				–	–	–	22250	
21.25 МП2								
597 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163	198348	32331	32331	–	34917
				–	–	–	2586	
598 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	198348	69422	69422	–	74976
				–	–	–	5554	
21.26 СТ1-8шт								
602 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,169	439273	74237	74237	–	80176
				–	–	–	5939	
605 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	13,2	3567	47084	47084	–	50851

	21.27 ФМ1-1шт, ФМ2				–				
607	2105-0301-3501					–	–	3767	
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003	213050	639	639	–		690
				–	–	–	51		
	Итого по разделу 21				**3 593 997**				
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 327 775				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				266 222				
	Лифтовое оборудование								
	Раздел 3 Лифты - 4								
12	5110-0101-1602(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7329113	7329113	–	–	7329113
					–	–	7329113	–	
	Раздел 4 Лифты - 5								
16	5110-0101-1402(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0463БМЭ, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	4724867	4724867	–	–	4724867
					–	–	4724867	–	
	Итого по ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**12 053 980**				
	в том числе								
	- оборудование, тенге				12 053 980				
	Хоз. бытовая и производственная канализация К1,К3								
	Раздел 1 трубопроводы и фасонные части								
2	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	650,696	832	541379	541379	–	584689
					–	–	–	43310	

4 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	422,154	273 –	115248 –	115248 –	– 9220	124468
12 2304-1001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	5	25606 –	128030 –	128030 –	– 10242	138272
13 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1489 –	14890 –	14890 –	– 1191	16081
	Итого по разделу 1 в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге				863 510 799 547 63 963			
Раздел 2 Сан. приборы								
15 2303-0102-0915	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	140	8223 –	1151220 –	1151220 –	– 92098	1243318
17 2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	140	2270 –	317800 –	317800 –	– 25424	343224
19 2303-0102-0925	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	48	15392 –	738816 –	738816 –	– 59105	797921
21 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	48	4056 –	194688 –	194688 –	– 15575	210263

22 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	188	966 –	181608 –	181608 –	– 14529	196137
24 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	4203 –	42030 –	42030 –	– 3362	45392
26 2303-0102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	7627 –	76270 –	76270 –	– 6102	82372
28 2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	9	18379 –	165411 –	165411 –	– 13233	178644
30 2303-0102-1226	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	9	6662 –	59958 –	59958 –	– 4797	64755
32 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	18172 –	1308384 –	1308384 –	– 104671	1413055
33 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18172 –	54516 –	54516 –	– 4361	58877

35 2303-0102-0803

Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	15	9570	143550	143550	–	155034
			–	–	–	11484	

Итого по разделу 2	**4 788 992**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 434 251
Сметная прибыль (8 %), тенге	354 741

	Итого по главам1-7		*33 106 948,86*	*12 053 980,00*		*45 160 928,86*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения - 1,5%		*496 604,23*			*496 604,23*
	Итого по главе 8		496 604,23			*496 604,23*
	Итого по главе 2-8:		*33 603 553,09*	*12 053 980,00*	*0,00*	*45 657 533,09*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		*453 647,97*			*453 647,97*
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				*2 441 595,13*	*2 441 595,13*
	Итого по главе 9		*453 647,97*		*2 441 595,13*	*2 895 243,10*
	Итого по главам 1-9		*34 057 201,06*	*12 053 980,00*	*2 441 595,13*	*48 552 776,20*
	Непредвиденные работы и затраты-2%		***681 144,02***			***681 144,02***
	Итого по сметному расчету					
	В текущих ценах с 26.03.18г		***34 738 345,08***	***12 053 980,00***	***2 441 595,13***	***49 233 920,22***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)		*29 527 593,32*	*10 245 883,00*	*2 075 355,86*	*41 848 832,18*
	2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)		*5 210 751,76*	*1 808 097,00*	*366 239,27*	*7 385 088,03*
	В текущих и прогнозных ценах		***34 998 882,67***	***12 144 384,85***	***2 459 907,10***	***49 603 174,62***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)		*29 527 593,32*	*10 245 883,00*	*2 075 355,86*	*41 848 832,18*
	2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)		*5 471 289,35*	*1 898 501,85*	*384 551,23*	*7 754 342,43*

	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8999999997732		***31 498 994,40***	***10 929 946,36***	***2 213 916,39***	***44 642 857,15***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г.		26 574 833,98	9 221 294,70	1 867 820,28	37 663 948,96
	2019 г.		4 924 160,41	1 708 651,66	346 096,11	6 978 908,19
	Налог на добавленную стоимость				***5 357 142,86***	***5 357 142,86***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - НДС (12 %)				*4 519 673,87*	*4 519 673,87*
	2019 г. - НДС (12 %)				*837 468,98*	*837 468,98*
	Всего по сметному расчету с НДС		***31 498 994,40***	***10 929 946,36***	***7 571 059,25***	***50 000 000,00***

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Физуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект КZА и К"

Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Абилов Н.