Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

№17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		197	27.12.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№21	25.03.2021г.				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 364 722 482,69**									
За отчестный период		**49 537 654**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 944 518**	**55 482 173**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

Баймаханов Н.Д.

Утегенов К.З.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

Қайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

Файзуллаев Ж.И.

Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №17
за АВГУСТ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	**Поликлиникана 250 посещений в смену**				
		в том числе;				
		ОСР. Подземная часть	-8 942 755			-8 942 755
		ОСР. Надземная часть	53 396 523			53 396 523
		Системы отопления	3 647 985	0		3 647 985
		Противопожарный водопровод	0			0
		Холодное водоснабжение	629 058	0		629 058
		Горячее водоснабжение	0			0
		Монтаж системы вентиляции	0	0		0
		Итого по главе 2:	**48 730 811**	**0**		**48 730 811**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8	6-5	Наружное газоснабжение	0	0		0
9	6-6	Наружный водопровод	0			0
10	6-7	Наружная канализация	0			0
		Итого по главе 6	**0**	**0**	**0**	**0**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
16	7-6	Ограждение	0			0
17	7-7	Уборная на 2 очка	0			0
		Итого по главе 7	**0**	**0**	**0**	**0**
		Итого по главам1-7	**48 730 811**	**0**	**0**	**48 730 811**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения - 1,5%	730 962			730 962
		Итого по главе 8	730 962			730 962
		Итого по главе 2-8:	49 461 773	0	0	49 461 773
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	667 734			667 734
20	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			3 500 000	3 500 000
		Итого по главе 9	667 734		3 500 000	4 167 734
		Итого по главам 1-9	50 129 507	0	3 500 000	53 629 507
21		**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**1 002 590**			**1 002 590**
		Итого по сметному расчету				
22		*В текущих ценах с 26.03.18г*	**51 132 097**	**0**	**3 500 000**	**54 632 097**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)	43 462 283	0	2 975 000	46 437 283
24		2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	7 669 815	0	525 000	8 194 815
25		*В текущих и прогнозных ценах*	**51 515 588**	**0**	**3 526 250**	**55 041 838**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)	43 462 283	0	2 975 000	46 437 283
27		2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)	8 053 305	0	551 250	8 604 555
28		*Понижающий коэффициент К=0,8999999997732*	**46 364 029**	**0**	**3 173 625**	**49 537 654**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г.	39 116 054	0	2 677 500	41 793 554
30		2019 г.	7 247 975	0	496 125	7 744 100
28		*Налог на добавленную стоимость*			**5 944 518**	**5 944 518**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г. - НДС (12 %)			5 015 227	5 015 227
30		2019 г. - НДС (12 %)			929 292	929 292
31		Всего по сметному расчету:	**46 364 029**	**0**	**9 118 143**	**55 482 173**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"
«Строительство» _____ Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнадзор KZ A и K"
_____ Абибуллаев Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Абилов Н.

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17
за АВГУСТ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Надземная часть									
	Раздел 2 Стены										
61	1108-0201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**-2,387814**	13138,93	2313,57	-31373	-5524	-12205	-13727	-48709
					5713,84	467,84	-13644	-1117	–	-3608	
62	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0**	24767		0		0	–	0
					–		–		–	0	
65	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %**	**ических изделий**	**4,33944**	247570,46	2089,88	1074317	9069	829315	221789	1399795
					54369,56	587,53	235933	2550	–	103689	
66	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**ычетом проемов)**	**2761,441549**	2164,07	239,61	5975953	661669	1720820	3459825	10190640
					1301,3	45,91	3593464	126778	–	754862	
	2.2 Санузлы										
69	1110-0401-0102	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %**	**м2 перегородок**	**0**	3311,74	44,95	0	0	0	0	0
					1538,25	17,84	0	0	–	0	
70	1108-0201-0701	**Крепление перегородок НР = 93 %**	**ических изделий**	**0**	247570,28	2089,69	0	0	0	0	0
					54369,48	587,68	0	0	–	0	
71	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %**	**ных конструкций**	**0**	424,05	241,91	0	0	0	0	0
					140,01	46,78	0	0	–	0	

72 2104-0105-3901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0	68997		0		0	–	0
				–		–		–	0	
73 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0	75300	19533,33	0	0	0	0	0
				53433,33	4733,33	0	0	–	0	
74 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0	216670		0		0	–	0
				–		–		–	0	
75 1107-0107-0103	Крепление перемычек НР = 118 %	ьных элементов	0	679631,73	6236,54	0	0	0	0	0
				50044,23	1120,19	0	0	–	0	
76 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	ических изделий	0	247571,43	2088,67	0	0	0	0	0
				54369,46	586,21	0	0	–	0	
	Итого по разделу 2					11 541 726				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 815 754				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					665 214				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					128 210				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 537 929				
	Накладные расходы, тенге					3 667 886				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					854 943				
Раздел 3 +Лестница ЛК-1										
77 1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	13	46795,97	2737,64	608348	35589	415926	148206	817078
				12064	463,95	156832	6031	–	60524	
78 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5013	195353		97930		97930	–	105765
				–		–		–	7834	
79 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6	198348		119009		119009	–	128530
				–		–		–	9521	
80 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	213050		18961		18961	–	20478

					–		–		–	1517	
81 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0097	362620,69	1172,41	3517	11	1585	1752	5691
				198000	482,76	1921	5	–	422	
82 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	0	13734,22	71,74	0	0	0	0	0
				436,99	27,51	0	0	–	0	
83 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0	82,01	2,21	0	0	0	0	0
				36,44	0,2	0	0	–	0	
84 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0	82,66	1,55	0	0	0	0	0
				21,3	0,2	0	0	–	0	
	Итого по разделу 3					1 077 541				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					158 753				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 601				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 036				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					653 412				
	Накладные расходы, тенге					149 958				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					79 818				
	Раздел 4 +Лестница ЛК-2-2шт									
85 1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	20	46795,98	2737,65	935920	54753	639887	228009	1257043
				12064	463,95	241280	9279	–	93114	
86 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,6023	195353		117661		117661	–	127074
				–		–		–	9413	
87 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,00542	198348		199423		199423	–	215377
				–		–		–	15954	
88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1358	213050		28932		28932	–	31247
				–		–		–	2315	

89 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05268	362615,17	1169,38	19103	62	8610	9514	30906
				197997,87	460,67	10431	24	–	2289	
90 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	0	13734,21	71,75	0	0	0	0	0
				436,99	27,5	0	0	–	0	
91 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0	81,97	2,19	0	0	0	0	0
				36,43	0,21	0	0	–	0	
92 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0	82,66	1,57	0	0	0	0	0
				21,31	0,21	0	0	–	0	
4.2 Стремянка 3шт										
93 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0	62847,71	23655,79	0	0	0	0	0
				30431,24	6849,26	0	0	–	0	
94 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2574	415412		106927		106927	–	115481
				–		–		–	8554	
95 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0	81,91	2,22	0	0	0	0	0
				36,4	0,22	0	0	–	0	
96 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0	82,69	1,55	0	0	0	0	0
				21,31	0,22	0	0	–	0	
4.3 Пожарная лестница										
97 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0	62848,96	23655,34	0	0	0	0	0
				30429,8	6852,23	0	0	–	0	
98 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2443	415412		101485		101485	–	109604
				–		–		–	8119	
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0	81,91	2,22	0	0	0	0	0

				36,4	0,22	0	0	–	0	
100	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0	82,69	1,55	0	0	0	0	0
				21,31	0,22	0	0	–	0	
	Итого по разделу 4					1 886 731				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					251 711				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 815				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 303				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 202 926				
	Накладные расходы, тенге					237 523				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					139 758				
	Раздел 11 Кровля									
176	1108-0201-0303 Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,33	23579,28	2421,02	78519	8062	47104	23134	109785
				7012,91	457,06	23353	1522	–	8132	
177	1108-0201-0107 Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	104	20031,71	2305,6	2083298	239782	1449491	408536	2691181
				3788,7	435,2	394025	45261	–	199347	
	11.2 Деревянный каркас кровли									
183	2107-0201-0201 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,624	51097		82982		82982	–	89621
				–		–		–	6639	
184	2107-0203-0204 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,78	68537		121996		121996	–	131756
				–		–		–	9760	
	11.3 Вентелируемая кровля									
189	2110-0103-0508 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	79,31	1997		158382		158382	–	171053
				–		–		–	12671	
	11.4 Чердачная кровля из металлочерепицы									
193	2111-0101-0108 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	429,3555	37363		16042010		16042010	–	17325371
				–		–		–	1283361	

202 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,8844	521272		461013		461013	–	497894
				–		–		–	36881	
	Итого по разделу 11					**21 016 661**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					417 378				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					247 844				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 783				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 362 978				
	Накладные расходы, тенге					431 670				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 556 791				
	Раздел 12 Вентшахты									
	12.1 ВШ-1 (3шт)									
212 1108-0201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**16,2**	20031,79	2305,62	324515	37351	225787	63637	419204
				3788,7	435,19	61377	7050	–	31052	
	12.2 ВШ-2 (2шт)									
219 1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**ычетом проемов)**	**24,6**	3027,36	236,91	74473	5828	41558	26214	108742
				1101,1	44,72	27087	1100	–	8055	
	Итого по разделу 12					**527 946**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 464				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 179				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 150				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					267 345				
	Накладные расходы, тенге					89 851				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 107				
	Раздел 17 +Полы									
	17.1 Полы 1го этажа Тип полов 1 - 791,7м2 (керамогранит)									
283 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**791,7**	691,12	25,34	547157	20060	304157	218165	826548
				281,6	11,56	222940	9150	–	61226	
	17.2 Тип полов 2 - 714,64м2									
286 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**714,64**	691,12	25,34	493899	18107	274552	196929	746094
				281,6	11,56	201240	8259	–	55266	
	17.3 Тип полов 3 - 302,73м2									
289 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**302,73**	691,12	25,34	209223	7671	116304	83422	316057

				281,6	11,56	85248	3499	–	23412	
290	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-302,73	103,57	4,31	-31355	-1305	-28996	-1535	-35521
					3,48	1,91	-1054	-579	–	-2631	
291	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	мой поверхности	302,73	1390,36	82,15	420905	24870	229170	159689	627042
					551,2	9,97	166865	3017	–	46448	
	17.5 Тип полов 5 - 39,21м2										
302	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	щади уплотнения	39,21	237,08	27,77	9296	1089	5860	2559	12803
					59,86	9,56	2347	375	–	948	
303	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	стилающего слоя	1,9605	24402,96	7,14	47842	14	41837	5632	57752
					3055,85	–	5991	–	–	4278	
304	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	39,21	691,1	25,33	27098	993	15064	10804	40934
					281,59	11,55	11041	453	–	3032	
305	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50мм НР = 94 % ktpp1=6; ktpm1=6; kзпр1=6; kэкс1=6; kзпм1=6; kмат1=6;	м2 стяжки	39,21	621,47	25,89	24368	1015	22534	1193	27606
					20,89	11,48	819	450	–	2045	
	17.6 2 этаж тип1-906,33м2										
311	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	906,33	691,12	25,34	626380	22965	348196	249751	946221
					281,6	11,56	255219	10474	–	70090	
	17.7 Тип 2 - 749,89м2										
314	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	749,89	691,12	25,34	518261	19001	288094	206642	782895
					281,6	11,56	211166	8666	–	57992	
	17.8 Тип 3 - 230,14м2										
317	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	мой поверхности	230,14	1390,37	82,15	319979	18907	174219	121398	476687
					551,2	9,97	126853	2294	–	35310	
318	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	230,14	691,12	25,34	159054	5831	88416	63419	240271
					281,6	11,56	64807	2660	–	17798	

17.9 Тип 4 наливной пол										
322 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,15	691,13	25,35	28440	1043	15809	11340	42962
				281,6	11,57	11588	476	–	3182	
17.10 3 этаж тип1 - 759,29м2										
326 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	189,8225	691,12	25,34	131190	4810	72926	52309	198180
				281,6	11,56	53454	2194	–	14680	
17.11 Тип 2- 949,18м2										
329 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	237,295	691,12	25,34	163999	6013	91164	65391	247742
				281,6	11,56	66822	2743	–	18351	
17.12 тип 3 - 135,43м2										
332 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	мой поверхности	33,8575	1390,36	82,15	47074	2781	25630	17860	70129
				551,2	9,97	18662	338	–	5195	
333 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,8575	691,12	25,33	23400	858	13008	9330	35348
				281,6	11,56	9534	391	–	2618	
	Итого по разделу 17					**5 659 749**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 513 543				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					154 723				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 860				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 097 944				
	Накладные расходы, тенге					1 474 299				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					419 240				
Раздел 20 Пристройка для кислородных баллонов										
379 1106-0701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	7,1	5777,04	1375,07	41017	9763	18913	14139	59568
				1738,17	450,14	12341	3196	–	4412	
380 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	отненного грунта	7,1	131,69	62,82	935	446	–	498	1548
				68,87	28,59	489	203	–	115	
381 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,18	22443,06	1047,85	93812	4380	85132	4664	106354
				1028,71	197,37	4300	825	–	7878	
382 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,49	28445,76	1906,63	184613	12374	149716	22499	223681
				3470,42	339,14	22523	2201	–	16569	

383 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	25	822,36	19,12	20559	478	14405	5329	27959
				227,04	2,16	5676	54	–	2071	
384 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3,04	1004,61	9,87	3054	30	1967	995	4373
				347,7	4,28	1057	13	–	324	
385 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,45	10620,45	2305,62	47261	10260	20141	17481	69921
				3788,76	435,28	16860	1937	–	5179	
386 2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,691	28541		48263		48263	–	52124
				–		–		–	3861	
387 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	ических изделий	0,079	247569,62	2088,61	19558	165	15098	4038	25484
				54367,09	594,94	4295	47	–	1888	
388 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,079	191111		15098		15098	–	16306
				–		–		–	1208	
389 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	ных конструкций	6	424,17	242	2545	1452	253	1323	4177
				140	46,83	840	281	–	309	
390 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,48	68997		33119		33119	–	35769
				–		–		–	2650	
391 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2,6	40714,23	2253,08	105857	5858	43310	44567	162458
				21803,46	750,77	56689	1952	–	12034	
392 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	2,65	37363		99012		99012	–	106933
				–		–		–	7921	
393 1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,99	35803,03	2761,62	35445	2734	24975	7482	46361

					7014,14	430,91	7730	460	–	3454	
394	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1744	198348		34592		34592	–	37359
					–		–		–	2767	
395	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	213050		895		895	–	967
					–		–		–	72	
		Итого по разделу 20					981 342				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					132 806				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 940				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 195				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					604 889				
		Накладные расходы, тенге					123 015				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 692				
		Раздел 21 Крыльца, пандусы, входы, наружные лестницы									
412	1106-0701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	72,9	5777,27	1375,28	842326	200516	388389	290336	1223275
					1738,14	450,13	253421	65629	–	90613	
413	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	отненного грунта	72,9	131,74	62,84	19208	9162	–	10231	31794
					68,9	28,56	10046	4164	–	2355	
414	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,232	22801,72	1045,26	10580	485	9618	518	11986
					1028,02	198,28	477	92	–	888	
		21.2 МФ1-4шт, МФ2									
415	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	2,68	28503,17	1279,1	152777	6856	131894	13973	180090
					2616,98	247,76	14027	1328	–	13340	
416	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24	822,38	19,13	19737	459	13829	5116	26841
					227,04	2,17	5449	52	–	1988	
417	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,604	28896,51	1657,11	46350	2658	37255	6322	56886
					4013,09	317,96	6437	510	–	4214	
		21.3 МС1, МС2, МС3, МС4									
418	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	12,31	35151,18	2399,59	865422	59078	596962	200943	1151674

					8504,55	464,46	209382	11435	–	85309	
	21.4 Монолитная лестница МЛ-1, МЛ-2										
420	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,1	28011,27	1906,69	507004	34511	409679	62747	615331
					3470,39	339,17	62814	6139	–	45580	
423	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02	362600	1150	7252	23	3269	3613	11734
					198000	500	3960	10	–	869	
	21.5 Монолитные площадки МП-1, МП-2										
424	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,44	24939,94	1604,02	260373	16746	226621	18494	301176
					1628,93	317,72	17006	3317	–	22309	
427	1106-0301-0407	Анкерные болты НР = 91 %	т	0,008	362625	1125	2901	9	1308	1445	4694
					198000	500	1584	4	–	348	
	21.6 Пандус 2шт										
428	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,04	22807,35	1048,53	46527	2139	42289	2277	52708
					1028,92	197,55	2099	403	–	3904	
429	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	27,98	24505,22	1603,97	685656	44879	595200	49564	794038
					1628,91	317,69	45577	8889	–	58818	
431	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0624	362628,21	1169,87	22628	73	10200	11269	36609
					197996,79	464,74	12355	29	–	2712	
433	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	115,3	13734,21	71,74	1583554	8272	1524897	63197	1778492
					437	27,5	50386	3171	–	131740	
434	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	69,88	82,63	1,56	5774	109	4177	1038	7357
					21,29	0,23	1488	16	–	545	
435	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,76	23146,59	11355,68	40738	19986	10589	10488	55324
					5774,43	2861,93	10163	5037	–	4098	
437	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,923	26236,4	9344,85	76689	27315	10385	31786	117153
					13338,69	2421,48	38989	7078	–	8678	
	21.7 Тамбур крыльцо №2										
446	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	22420	1040	1121	52	1018	56	1271

				1020	200	51	10	–	94	
447 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,1	28900	1660	2890	166	2323	394	3547
				4010	320	401	32	–	263	
448 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,6	30912,17	1906,74	142196	8771	117461	15948	170796
				3470,43	339,35	15964	1561	–	12652	
450 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (болты) НР = 91 %	т	0,02	222600	1150	4452	23	3269	1065	5958
				58000	500	1160	10	–	441	
451 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,5	822,41	19,14	25906	603	18151	6716	35232
				227,05	2,19	7152	69	–	2610	
452 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	1,35	24505,19	1603,7	33082	2165	28718	2392	38312
				1628,89	318,52	2199	430	–	2838	
21.8 Плита ПТ1										
457 1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,18	35804,24	2762,71	42249	3260	29769	8917	55259
				7813,56	490,68	9220	579	–	4093	
460 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11	10657,45	2305,64	117232	25362	48672	44626	174807
				3927,09	435,18	43198	4787	–	12949	
21.9 Тамбур и крыльцо №3										
469 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	22420	1040	1121	52	1018	56	1271
				1020	200	51	10	–	94	
470 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	26810	1660	2681	166	2114	394	3321
				4010	320	401	32	–	246	
472 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,036	362611,11	1166,67	13054	42	5884	6501	21119
				198000	444,44	7128	16	–	1564	
21.10 Ф3										

473 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	8,7	26059,31	1279,2	226716	11129	192819	22682	269350
				2617,01	247,93	22768	2157	–	19952	
474 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,5	822,47	19,16	17683	412	12389	4584	24048
				227,07	2,19	4882	47	–	1781	
475 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5	1004,4	9,8	5022	49	3235	1637	7192
				347,6	4,4	1738	22	–	533	
476 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4	35151	2399,75	140604	9599	96987	32647	187111
				8504,5	464,5	34018	1858	–	13860	
482 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,5	10657,3	2305,57	122559	26514	50883	46655	182751
				3927,13	435,22	45162	5005	–	13537	
21.13 Тамбур и крыльцо №4										
499 1106-0701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	22,9	5777,29	1375,33	132300	31495	61002	45601	192133
				1738,12	450,13	39803	10308	–	14232	
500 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	отненного грунта	22,9	131,75	62,84	3017	1439	–	1607	4994
				68,91	28,56	1578	654	–	370	
501 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	щади уплотнения	24,4	195,78	27,75	4777	677	2639	1593	6880
				59,88	9,59	1461	234	–	510	
502 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,75	22442,67	1046,67	16832	785	15275	837	19083
				1029,33	197,33	772	148	–	1414	
21.14 Ф3										
503 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,7	28011,49	1906,78	243700	16589	196919	30160	295769
				3470,34	339,2	30192	2951	–	21909	
504 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30,3	822,41	19,14	24919	580	17459	6460	33889
				227,06	2,18	6880	66	–	2510	

505 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	7,5	1004,67	9,87	7535	74	4854	2455	10789
				347,6	4,4	2607	33	–	799	
506 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	35113,08	2400	45647	3120	31471	10611	60759
				8504,62	464,62	11056	604	–	4501	
510 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	28900	1660	2890	166	2323	394	3547
				4010	320	401	32	–	263	
511 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02	222600	1150	4452	23	3269	1065	5958
				58000	500	1160	10	–	441	
512 1106-0101-0119	Монолитные ступени В12,5 НР = 91 %	м3	2	26098	1279	52196	2558	44404	5213	62002
				2617	247,5	5234	495	–	4593	
21.15 ПТ3										
522 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,5	10620,32	2305,6	132754	28820	56575	49103	196406
				3788,72	435,2	47359	5440	–	14549	
21.17 Крыльцо КР5										
534 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,5	30912,36	1906,91	170018	10488	140443	19067	204212
				3470,36	339,27	19087	1866	–	15127	
543 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,002	222500	1000	445	2	327	106	595
				58000	–	116	–	–	44	
21.18 Тамбур и крыльцо №6										
544 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	23	152,83	147,3	3515	3388	–	770	4628
				5,52	40,96	127	942	–	343	
545 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	9,1	22806,37	1047,91	207538	9536	188641	10152	235105
				1028,68	197,25	9361	1795	–	17415	
21.19 ФМ1, Ф6										
546 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	20,33	28445,75	1906,69	578302	38763	468986	70479	700683

				3470,00	339,2	70550	6800	–	51002	
548 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,384	362619,79	1166,67	139246	448	62766	69351	225285
				198000	463,54	76032	178	–	16688	
556 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20	10620,2	2305,6	212404	46112	90518	78565	314247
				3788,7	435,2	75774	8704	–	23278	
21.22 Тамбур и крыльцо №8										
572 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	отненного грунта	20	131,7	62,8	2634	1256	–	1403	4360
				68,9	28,55	1378	571	–	323	
573 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	щади уплотнения	11	195,64	27,64	2152	304	1190	717	3099
				59,82	9,55	658	105	–	230	
574 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,297	22804,71	1047,14	6773	311	6156	331	7672
				1030,3	195,29	306	58	–	568	
575 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,63	30416,77	1906,53	353747	22173	291213	40318	425590
				3470,42	339,21	40361	3945	–	31525	
576 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24	822,38	19,13	19737	459	13829	5116	26841
				227,04	2,17	5449	52	–	1988	
21.27 ФМ1-1шт, ФМ2										
606 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,462	26803,03	1655,84	12383	765	9764	1821	15340
				4012,99	318,18	1854	147	–	1136	
608 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,011	362636,36	1181,82	3989	13	1798	1987	6454
				198000	545,45	2178	6	–	478	
	Итого по разделу 21					10 704 826				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 392 890				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					741 985				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					180 168				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 343 092				
	Накладные расходы, тенге					1 433 909				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					792 951				

Общестроительные работы. Подземная часть

Раздел 9 +Отделочные работы ниже отм. 0,000

152 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	мой поверхности	-206,948	1097,66	6,54	-227159	-1353	-91334	-107901	-361864
				649,78	1,96	-134471	-406	–	-26805	
153 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	мой поверхности	-118,26	723,34	4,32	-85542	-511	-28127	-45705	-141747
				481,18	1,92	-56904	-227	–	-10500	
154 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	мой поверхности	-3437,41	1265,92	66,43	-4351486	-228347	-1444640	-2281423	-7163542
				779,22	50,41	-2678499	-173280	–	-530633	
156 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	мой поверхности	-448,68	473,25	4,72	-212338	-2118	-53173	-126456	-365897
				350,02	2,28	-157047	-1023	–	-27104	
158 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	мой поверхности	0	2747,08	38,89	448681	-6352	-139736	-244524	-748661
				1852,65	18,75	-302593	-3062	–	-55456	
159 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	мой поверхности	0	605,13	4,08	98836	-666	-35618	-50279	-161044
				382,98	1,82	-62552	-297	–	-11929	
	Итого по разделу 9					**-8 942 755**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-3 392 066				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-239 347				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-178 295				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 792 629				

	Накладные расходы, тенге					2 859 298				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-662 426				
	Раздел 2 Сиситема отопления ниже отм. 0.000									
33	1116-0301-0101									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	**м трубопровода**	**80**	1413,89	16,56	113111	1325	85935	25787	150010
				323,14	5,78	25851	462	–	11112	
34	1116-0301-0102									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	**м трубопровода**	**480**	1540,22	16,57	739306	7954	576245	154719	965547
				323,14	5,77	155107	2770	–	71522	
35	1116-0401-0201									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26х2,2 мм. Прокладка НР = 98 %	**м трубопровода**	**320**	999,58	36,19	319866	11581	112035	196044	557182
				613,28	11,86	196250	3795	–	41273	
36	1116-0401-0201									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	**м трубопровода**	**180**	673,58	36,18	121244	6512	4342	110275	250041
				613,28	11,86	110390	2135	–	18522	
37	2301-0201-0117									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	**м**	**180**	383		68940		68940	–	74455
				–		–		–	5515	
38	1116-0401-0201									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	**м трубопровода**	**180**	673,58	36,18	121244	6512	4342	110275	250041
				613,28	11,86	110390	2135	–	18522	
39	2301-0201-0125									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	**м**	**180**	533		95940		95940	–	103615
				–		–		–	7675	
40	1116-0401-0202									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	**м трубопровода**	**60**	675,33	36,2	40520	2172	1551	36758	83460
				613,28	11,85	36797	711	–	6182	
41	2301-0201-0136									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	**м**	**60**	668		40080		40080	–	43286
				–		–		–	3206	
42	1116-0401-0203									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	**м трубопровода**	**450**	806,59	43,49	362966	19571	16020	326940	745098
				727,5	13,86	327375	6237	–	55192	
43	2301-0201-0149									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	**м**	**450**	875		393750		393750	–	425250
				–		–		–	31500	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1									

6 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,1	6752,51	69,85	115468	1194	102262	12177	137857
				702,42	24,23	12011	414	–	10212	
7 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4386,25	43,75	17545	175	15110	2278	21408
				565	16	2260	64	–	1586	
8 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	3350,68	33,08	83767	827	71162	11838	103254
				471,12	12,08	11778	302	–	7648	
9 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	2969,17	18,86	103921	660	90428	12808	126067
				366,66	6,74	12833	236	–	9338	
10 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6,5	2455,09	18,85	15958	123	13452	2379	19804
				366,66	6,75	2383	44	–	1467	
11 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,5	2164,31	18,86	18397	160	15120	3110	23228
				366,66	6,74	3117	57	–	1721	
12 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30,5	1848,86	18,85	56390	575	44632	11161	72955
				366,66	6,74	11183	206	–	5404	
13 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56,6	1670,54	18,85	94553	1067	72733	20712	124486
				366,66	6,75	20753	382	–	9221	
	Итого по разделу ОВ1					4 277 043				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 038 479				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 408				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 950				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 824 078				
	Накладные расходы, тенге					1 037 260				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					316 818				
	Общестроительные работы. Надземная часть					53 396 523				
	Общестроительные работы. Подземная часть					-8 942 755				
	Ситема отопления ниже отм. 0.000					3 647 985				
	Водопровод хозяйственно-питьевой В1					629 058				

	Итого по главам1-7	*48 730 811*	*0*		*48 730 811*
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения - 1,5%	*730 962*			*730 962*
	Итого по главе 8	730 962			*730 962*

	Итого по главе 2-8:		*49 461 773*	*0*	*0*	*49 461 773*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		*667 733,937*			*667 734*
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				*3 500 000*	*3 500 000*
	Итого по главе 9		*667 733,937*		*3 500 000*	*4 167 734*
	Итого по главам 1-9		*50 129 507*	*0*	*3 500 000*	*53 629 507*
	Непредвиденные работы и затраты-2%		***1 002 590***			***1 002 590***
	Итого по сметному расчету					
	В текущих ценах с 26.03.18г		***51 132 097***	***0***	***3 500 000***	***54 632 097***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)		*43 462 283*	*0*	*2 975 000*	*46 437 283*
	2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)		*7 669 815*	*0*	*525 000*	*8 194 815*
	В текущих и прогнозных ценах		***51 515 588***	***0***	***3 526 250***	***55 041 838***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)		*43 462 283*	*0*	*2 975 000*	*46 437 283*
	2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)		*8 053 305*	*0*	*551 250*	*8 604 555*
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8999999997732		***46 364 029***	***0***	***3 173 625***	***49 537 654***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г.		39 116 054	0	2 677 500	41 793 554
	2019 г.		7 247 975	0	496 125	7 744 100
	Налог на добавленную стоимость				***5 944 518***	***5 944 518***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - НДС (12 %)				*5 015 227*	*5 015 227*
	2019 г. - НДС (12 %)				*929 292*	*929 292*
	Всего по сметному расчету с НДС		***46 364 029***	***0***	***9 118 143***	***55 482 173***

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ."Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файтуллаев Ж.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Абибуллаев Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Сарытобе"

_____ **Абилов Н.**