АКТ №1
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
за июнь 2022 года

от 20 июня 2022 года

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.. О закупках работ по осуществлению технического надзора по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

№ п/п	Наименование услуг	Общая стоимость по договору	Общая стоимость оказанных услуг, тенге	в том числе за отчетный период, тенге
1.	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	30 157 051,40	7 289 739,55	7 289 739,55
	Всего	**30 157 051,40**	**7 289 739,55**	**7 289 739,55**
	В том числе НДС	3 231 112,65	781 043,52	781 043,52
	К оплате по акту			**6 925 252,57**

Заказчик:
Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Мардан А.А.

Исполнитель:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

Манкеев Ж.Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от "20" июня 2022 г.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Объект: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/73 от 14 февраля 2022 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	тенге	30 157 051,40	7 289 739,55	0,00	0,00	7 289 739,55	0,00	364 486,98	6 925 252,57
в том числе									
без НДС		26 925 938,75	6 508 696,03	0,00	0,00	6 508 696,03	0,00	364 486,98	6 183 261,23
НДС		3 231 112,65	781 043,52	0,00	0,00	781 043,52	0,00	39 052,18	741 991,35

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ / Мардан А.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"

MSK Engineering

_____ / Манкеев Ж.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
090140000306
070440006322

Заказчик **АО "НК "ҚазАвтоЖол", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Ихсанова, 44/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "MSK Engineering" Алматинская область, г. Алматы, ул. АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.

Номер документа	Дата составлени
371	20.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Общая сумма договора	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг)		
							количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области			услуга	30 157 051,40	7 289 739,55	1	7 289 739,55	7 289 739,55
				Итого			1	7 289 739,55	7 289 739,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / _____ / **Манкеев Ж.Н.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) **Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"** / _____ / **Мамбетов К.Е.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2022

м.п.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от "20" июня 2022 г.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Объект: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/73 от 14 февраля 2022 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	тенге	30 157 051,40	7 289 739,55	0,00	0,00	7 289 739,55	0,00	364 486,98	6 925 252,57
в том числе									
без НДС		26 925 938,75	6 508 696,03	0,00	0,00	6 508 696,03	0,00	364 486,98	6 183 261,23
НДС		3 231 112,65	781 043,52	0,00	0,00	781 043,52	0,00	39 052,18	741 991,35

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **/ Мардан А.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"

_____ **/ Манкеев Ж.Н.**

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "MSK Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Справка №3 от 08 августа 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за период с 21 июля 2022 года по 01 августа 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			№23-5.2-08/72	14.02.2022	РБ	091	АО	16
			Доп. Согл. №1	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС август 2022	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	15 998 185,79								1 714 091,33	
В том числе: в текущем месяце за период с 21 июля 2022 года по 01 августа 2022 года	3 457 785,34	3 087 308,34							370 477,00	3 457 785,34
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	799 909,30	154 365,42							18 523,85	172 889,27
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	15 198 276,49	2 932 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 953,15	3 284 896,07

Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Мамбетов К.Е.

Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

Манкеев Ж.Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от "08" августа 2022 г.

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Объект: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/73 от 14 февраля 2022 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	тенге	30 157 051,40	15 998 185,79	0,00	0,00	3 457 785,34	0,00	172 889,27	3 284 896,07
в том числе									
без НДС		26 925 938,75	14 284 094,46	0,00	0,00	3 087 308,34	0,00	172 889,27	2 932 942,92
НДС		3 231 112,65	1 714 091,33	0,00	0,00	370 477,00	0,00	18 523,85	351 953,15

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ / Мардан А. А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"

_____ / Манкеев Ж.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
090140000306
070440006322

Заказчик **Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "MSK Engineering" Алматинская область, г. Алматы, ул. АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.

Номер документа	Дата составлени
527	08.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Общая сумма договора	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг) *		
							количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области			услуга	30 157 051,40	15 998 185,79	1	3 457 785,34	3 457 785,34
				Итого			1	3 457 785,34	3 457 785,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / _____ / **Манкеев Ж.Н.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** / _____ / **Мамбетов К.Е.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2022

М.П.

АКТ №3

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

за период с 21 июля 2022 года по 01 августа 2022 года

от 08 августа 2022 года

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.. О закупках работ по осуществлению технического надзора по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

№ п/п	Наименование услуг	Общая стоимость по договору	Общая стоимость оказанных услуг, тенге	в том числе за отчетный период, тенге
1.	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	30 157 051,40	15 998 185,79	3 457 785,34
	Всего	**30 157 051,40**	**15 998 185,79**	**3 457 785,34**
	В том числе НДС	3 231 112,65	1 714 091,33	370 477,00
	Удержание гарантийных обязательств 5%		799 909,30	172 889,26
	К оплате по акту			**3 284 896,07**

Заказчик:
Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Мардан А. А.**

Исполнитель:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Манкеев Ж.Н.**

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "MSK Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Справка № 4 от 22 августа 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за период с 02 августа 2022 года по 22 августа 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			№23-5.2-08/72	14.02.2022	РБ	091	АО	16
			Доп. Согл. №1	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС август 2022	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	23 076 025,77								2 472 431,33	
В том числе: в текущем месяце за период с 02 августа 2022 года по 22 августа 2022 года	7 077 839,98	6 319 499,98							758 340,00	7 077 839,98
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 153 801,30	315 975,00							37 917,00	353 892,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**21 922 224,47**	**6 003 524,98**							**720 423,00**	**6 723 947,98**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Мамбетов К.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

Манкеев Ж.Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 от "22" августа 2022 г.

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Объект: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/73 от 14 февраля 2022 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	тенге	30 157 051,40	23 076 025,77	0,00	0,00	7 077 839,98	0,00	353 892,00	6 723 947,98
в том числе									
без НДС		26 925 938,75	20 603 594,44	0,00	0,00	6 319 499,98	0,00	353 892,00	6 003 524,98
НДС		3 231 112,65	2 472 431,33	0,00	0,00	758 340,00	0,00	37 917,00	720 423,00

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ / Мардан А. А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"

_____ / Манкеев Ж.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Ихсанова, 44/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090140000306**

Исполнитель **ТОО "MSK Engineering" Алматинская область, г. Алматы, ул. АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070440006322**

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.

Номер документа	Дата составлени
604	22.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Общая сумма договора	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг)		
							количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области			услуга	30 157 051,40	23 076 025,77	1	7 077 839,98	7 077 839,98
				Итого			1	7 077 839,98	7 077 839,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / _____ / **Манкеев Ж.Н.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** / _____ / **Мамбетов К.Е.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2022

М.П.

АКТ №4
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
за период с 02 августа 2022 года по 22 августа 2022 года

от 22 августа 2022 года

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.. О закупках работ по осуществлению технического надзора по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

№ п/п	Наименование услуг	Общая стоимость по договору	Общая стоимость оказанных услуг, тенге	в том числе за отчетный период, тенге
1.	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	30 157 051,40	23 076 025,77	7 077 839,98
	Всего	**30 157 051,40**	**23 076 025,77**	**7 077 839,98**
	В том числе НДС	3 231 112,65	2 472 431,33	758 340,00
	Удержание гарантийных обязательств 5%		1 153 801,30	353 892,00
	К оплате по акту			**6 723 947,98**

Заказчик:
Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"
Мардан А. А.

Исполнитель:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"
Манкеев Ж.Н.

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "MSK Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Справка № 5 от 10 октября 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за период с 23 августа 2022 года по 09 октября 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			№23-5.2-08/72	14.02.2022	РБ	091	АО	16
			Доп. Согл. №1	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС октябрь 2022	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 157 051,40								3 231 112,65	
В том числе: в текущем месяце за период с 23 августа 2022 года по 09 октября 2022 года	7 081 025,63	6 322 344,31							758 681,32	7 081 025,63
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 507 852,57	316 117,21							37 934,06	354 051,27
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**28 649 198,83**	**6 006 227,10**							**720 747,26**	**6 726 974,36**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Мамбетов К.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

Манкеев Ж.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Ихсанова, 44/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "MSK Engineering" Алматинская область, г. Алматы, ул. АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
090140000306
070440006322

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.

Номер документа	Дата составлени
710	10.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Общая сумма договора	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг)		
							количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области			услуга	30 157 051,40	30 157 051,40	1	7 081 025,63	7 081 025,63
				Итого			1	7 081 025,63	7 081 025,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / _____ / **Манкеев Ж.Н.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** / _____ / **Мамбетов К.Е.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2022

М.П.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 от "10" октября 2022 г.

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Объект: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	тенге	30 157 051,40	30 157 051,40	0,00	0,00	7 081 025,63	0,00	354 051,27	6 726 974,36
в том числе									
без НДС		26 925 938,75	26 925 938,75	0,00	0,00	6 322 344,31	0,00	316 117,21	6 006 227,10
НДС		3 231 112,65	3 231 112,65	0,00	0,00	758 681,32	0,00	37 934,06	720 747,26

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

/ Мардан А. А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"

/ Манкеев Ж.Н.

АКТ №5

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

за период с 23 августа 2022 года по 09 октября 2022 года

от 10 октября 2022 года

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.. О закупках работ по осуществлению технического надзора по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

№ п/п	Наименование услуг	Общая стоимость по договору	Общая стоимость оказанных услуг, тенге	в том числе за отчетный период, тенге
1.	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	30 157 051,40	30 157 051,40	7 081 025,63
	Всего	**30 157 051,40**	**30 157 051,40**	**7 081 025,63**
	В том числе НДС	3 231 112,65	3 231 112,65	758 681,32
	Удержание гарантийных обязательств 5%		1 507 852,57	354 051,27
	К оплате по акту			**6 726 974,36**

Заказчик:
Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Мардан А. А.**

Исполнитель:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

MSK Engineering

_____ **Манкеев Ж.Н.**

Заказчик: Западно Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "MSK Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 Западно-Казахстанской области

Справка № 2 от 20 июля 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за период с 21 июня 2022 года по 20 июля 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			№23-5.2-08/72	14.02.2022	РБ	091	ТОО	17
			Доп. Согл. №1	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС июль 2022	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 540 400,45								1 343 614,33	
В том числе: в текущем месяце за период с 21 июня 2022 года по 20 июля 2022 года	5 250 660,90	4 688 090,09							562 570,81	5 250 660,90
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	627 020,03	234 404,51							28 128,54	262 533,05
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	11 913 380,42	4 453 685,58							534 442,27	4 988 127,85

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Мамбетов К.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

Манкеев Ж.Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от "20" июля 2022 г.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Объект: Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 Западно-Казахстанской области

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/73 от 14 февраля 2022 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	тенге	30 157 051,40	12 540 400,45	0,00	0,00	5 250 660,90	0,00	262 533,05	4 988 127,85
в том числе									
без НДС		26 925 938,75	4 688 090,09	0,00	0,00	4 688 090,09	0,00	262 533,05	4 453 685,58
НДС		3 231 112,65	562 570,81	0,00	0,00	562 570,81	0,00	28 128,54	534 442,27

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ / Мардан А. А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"

_____ / Манкеев Ж.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
090140000306
070440006322

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Ихсанова, 44/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "MSK Engineering" Алматинская область, г. Алматы, ул. АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.

Номер документа	Дата составлени
483	20.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Общая сумма договора	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг)		
							количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 Западно-Казахстанской области			услуга	30 157 051,40	12 540 400,45	1	5 250 660,90	5 250 660,90
				Итого			1	5 250 660,90	5 250 660,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Манкеев Ж.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамбетов К.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2022

М.П.

АКТ №2
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
за июль 2022 года

от 20 июля 2022 года

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: ТОО "MSK Engineering"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 13 мая 2022 г. к договору №23-5.2-08/72 от 14 февраля 2022 г.. О закупках работ по осуществлению технического надзора по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области

№ п/п	Наименование услуг	Общая стоимость по договору	Общая стоимость оказанных услуг, тенге	в том числе за отчетный период, тенге
1.	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 511-526 ЗападноКазахстанской области	30 157 051,40	12 540 400,45	5 250 660,90
	Всего	**30 157 051,40**	**12 540 400,45**	**5 250 660,90**
	В том числе НДС	3 231 112,65	1 343 614,33	562 570,81
	Удержание гарантийных обязательств 5%		627 020,02	262 533,05
	К оплате по акту			**4 988 127,85**

Заказчик:
Заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Мардан А. А.**

Исполнитель:
Генеральный директор
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Манкеев Ж.Н.**