Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",КАЗАХСТАН, город Астана, Байқоңыр район, 72/1 Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"Ақ жол құрылыс" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік,130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Таушык, ул.Ардагерлер 16**	**030940002856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	д/с №090140000306/250859/01 от 22.07.2025г. к д090140000306/250859/00 от 08.07.2025 г	

Номер документа	Дата составления
00000000008	**29.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области»			усл	1	203 291 804,26	203 291 804,26	21 781 264,74
				Итого	1	x	203 291 804,26	21 781 264,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Ақ жол құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области»

Справка № 1 от 29 августа 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата		
090140000306	030940002856	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250859/00	08.07.2025г.	БРК	
				№090140000306/250859/01	22.07.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	203 291 804,26	203 291 804,26	181 510 539,52				21 781 264,74	203 291 804,26
Выплата аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Предоплата за материалы								0,00
Удержание предоплаты за материалы								
Удержание гарантийных обязательств 5%	10 029 756,34	10 029 756,34	8 955 139,59				1 074 616,75	10 029 756,34
Возврат гарантийных обязательств 5%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание штрафов и пени		-						
Итого к оплате	**193 262 047,92**	**193 262 047,92**	**172 555 399,93**	**0**	**0**	**0**	**20 706 647,99**	**193 262 047,92**

Заказчик:
Директор Мангистауского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
Мамбетов К. Е.

Главный инженер проекта
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
Бисенгалиев Ж.Е.
ИИН 880906300507
№KZ57VTE00031763 от 25.10.2017 г.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ақ жол құрылыс"
Каримбаев А.К.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Ақ жол құрылыс"

Наименование работ: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области"

Договор: №090140000306/250859/00 от 08.07.2025 г., д/с №090140000306/250859/01 от 22.07.2025г.

Акт выполненных работ № 1 за август месяц 2025 года.

29.08.2025

№	Наименование работ	Един. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
	Основная дорога								
1	Фрезерования существующего а/б покрытия *с км 119,000 по км 129,100*	м2	379 351,67	1 108,02	420 329 632,36		-	67 900,00	75 234 628,53
2	Уширение основания дорожной одежды с двух сторон по 0,30 м глубиной до 10 см из фрезированного асфальтогранулята	м3	3 397,18	458,57	1 557 848,95	-	-		-
3	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II (выборочно 50%) с предварительной подгрунтовкой основания	тн	28 519,42	32 147,58	916 830 339,37	-	-		-
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=7 см марки II, с км 119 по км 122,8159; (убрали км 119+140 (справа)-161 м2; км 120+900 (справа)-1050 м2)	м2	396 337,57	4 167,68	1 651 809 252,78		-	25 500,00	106 275 910,99
	Исскусственные сооружения					-	-		-
11	Замена круглых водопропускных труб одноочковых отверстий 1,0 (без увеличения отверстий), на участках км 124+400, км 127+420, км 131+700, км 133+600	шт	2,0	6 272 472,83	12 461 236,18	-	-		-
	Устройство временной объездной дороги					-	-		-
12	Устройство временнной объездной дороги при переустройстве водопропропускных труб (250*4)	км	0,5	10 219 239,21	5 075 524,31	-	-		-
	ИТОГО СМР				3 008 063 833,95		0,00		181 510 539,52
	Непредвиденные работы и затраты - 2%								
	ИТОГО по объекту				3 008 063 833,95		0,00		181 510 539,52
	НДС 12%				*360 967 660,07*		*0,00*		*21 781 264,74*
	ВСЕГО выполнение с НДС				3 369 031 494,02		0,00		203 291 804,26

Заказчик:
Заместитель директора
МОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **Жолдыкулов А. С.**

Начальник ОККиПР
МОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____**Тулепов Н.**

Главный специалист ОККиПР
МОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____**Жарденов Е. Ж.**

Начальник ОПЭРиЗ
МОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **Кошова Г. М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ақ жол құрылыс"
_____ **Каримбаев А.К.**

ГПП ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ **Бисенгалиев Ж.Е.**